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Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV 1 
1. Formulación 
 
1.1 Organización  
 
La ANTV es la autoridad nacional de televisión, es una agencia Nacional estatal 
de Colombia, creada mediante la Ley 1507 de 2012 que tiene por objeto: 
 
 Brindar las herramientas para la ejecución de los planes y programas de la prestación 
del servicio público de televisión, con el fin de velar por el acceso a la televisión, 
garantizar el pluralismo informativo, la competencia y la eficiencia del servicio. 
 Es, además, el principal interlocutor con los usuarios y la opinión publica en relación 
con la difusión, protección y defensa de los intereses de los televidentes
1
. 
 
1.2 El Problema 
 
El proyecto está enfocado a la interventoría integral en aspectos jurídicos, 
financieros, administrativos, de programación y contenidos a los contratos de Concesión 
de Televisión Abierta Nacional Privada No. 136 y 140 de 1997, a los Contratos de 
Concesión de Espacios de Televisión en el Canal Uno No. 085, 086 y 087 de 2003 y al 
Contrato de Concesión de Televisión Local con Ánimo de Lucro No. 167 de 1998, de 
los Contratos de Concesión de Televisión por Suscripción No. 005 de 1986, 012 de 
1987, 057 de 1996, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 120, 122, 132, 133, 134, 
135, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 152, 155, 160, 163, 167, 172, 177, 181, 182, 
183, 186, 189, 190, 200, 201, 203, 204, 205 y 206 de 1999, 017 de 2007, 013, 054, 055, 
065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079 y 080 de 
2012, a partir de las obligaciones pactadas en los contratos, sus respectivas prórrogas o 
ampliaciones y de conformidad con las normas reglamentarias y regulatorias del servicio 
público de televisión. 
                                                 
1  http://www.antv.gov.co/la-antv/quienes-somos#sthash.hJ9SxTzI.dpuf 
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La principal falencia radica básicamente en no tener la verificación de los 
soportes de las obligaciones adquiridas con la firma del contrato de televisión por 
suscripción y privadas desde el año 2012 a 2014 y de esta forma sin tener verificación se 
está incurriendo en incumplimientos a la normatividad y posibles sanciones legales 
debidas a que no se cumplen los requisitos u obligaciones pactadas y al no haber quien 
verifique los concesionarios no cumplen y permiten contravenciones a la ley o la 
normatividad.  
 
1.2.1 Antecedentes  
 
Particularmente, la cesión de la posición contractual ordenada por el artículo 21 
de la Ley 1507 se establece en los siguientes términos: 
 
“Artículo 21. Liquidación de contratos y cesión de la posición contractual, judicial y 
administrativa. Todos los contratos celebrados por la Comisión Nacional de Televisión 
para la atención de gastos de funcionamiento deberán ser terminados y liquidados por 
la Comisión Nacional de Televisión – en Liquidación. Por Ministerio de la presente ley, 
las entidades públicas a las que se transfieren las funciones de la Comisión Nacional de 
Televisión la sustituirán en la posición contractual de los demás contratos, de acuerdo 
con la distribución de funciones que la presente ley ordena. De la misma manera, las 
mencionadas entidades sustituirán a la Comisión Nacional de Televisión en la posición 
que esta ocupe en los procesos judiciales en curso, incluyendo arbitramentos en que 
esta participe en cualquier calidad. Igualmente tales entidades públicas continuarán sin 
solución de continuidad, con las actuaciones administrativas que se encuentren en curso 
a la entrada en vigencia de la presente ley. La Comisión Nacional de Televisión, en 
liquidación, coordinará con dichas entidades el cumplimiento de lo dispuesto en los 
incisos 2°, 3° y 4° de este artículo.” (NFT). 
 
Por su parte, la Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a 
fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de acto de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, en su artículo 83 
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previene que las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la 
correcta ejecución del objeto contratado a través de un Supervisor o Interventor con el 
fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de 
corrupción y tutelar la transparencia de la actividad contractual. En este contexto, para 
garantizar la correcta ejecución de los Contratos de Concesión del Servicio Público de 
Televisión en las modalidades de Televisión Nacional Privada, Espacios de Televisión 
en el Canal Uno, Televisión Local con Ánimo de Lucro y Televisión por Suscripción 
(cableada y satelital), cedidos por la extinta CNTV así como los celebrados por la 
ANTV, se requiere de la asesoría y colaboración de un tercero que sometido a la 
permanente supervisión de la ANTV ejecute a su vez la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de dichos concesionarios, dado que no cuenta dentro de su 
planta con el personal suficiente y la infraestructura requerida para llevar a cabo esta 
actividad. El levantamiento de información, diagnóstico del estado actual e Interventoría 
y seguimiento a los Contratos de Concesión de Televisión Abierta Nacional Privada, de 
Espacios de Televisión en el Canal Uno, de Televisión Local con Ánimo de Lucro y de 
Televisión por Suscripción se realizará a través de una Interventoría en aspectos 
jurídicos, financieros, administrativos y de programación y contenidos, dirigida a 
verificar el cumplimiento de las diferentes clases de obligaciones derivadas de los 
Contratos de Concesión, haciendo necesario que la ANTV cuente con mecanismos 
integrales, sistemáticos y efectivos de control y seguimiento, con el fin de asegurar el 
logro de los objetivos propuestos, permitiendo la toma de decisiones por parte de la 
ANTV, salvaguardado el interés general.  
 
Como antecedentes y con base en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011 el cual 
previene y expresa detalladamente que las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado. Por este motivo la ANTV 
vio como primera medida de solución al cumplimiento de las normatividades y además 
como medida de mitigación futura del riesgo que acarrea no tener clasificada y revisada 
esta información, la realización de una interventoría que revisara y entregara en sus 
informes, que documentación está en completo orden y cual no; que además de brindarle 
tranquilidad a la institución la cubre ante cualquier proceso legal que pueda surgir en su 
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contra debido a estos posibles incumplimientos por no tener revisada y  clasificada esta 
información de vital importancia.  
 
A raíz de esta problemática, surge la necesidad de contratar una interventoría 
para que fiscalice, revise, documente, solicite y mantenga en forma clasificada y 
ordenada la información necesaria para cumplir con las leyes y lo estipulado por la 
legislación Colombiana, además de mantener un orden y lineamientos en los 
procedimientos que deben ser instaurados oficialmente para el correcto funcionamiento 
de la entidad. 
 
1.2.2 Matriz de interesados.  
 
Tabla 1. 
 Matriz de interesados. 
CODIGO GRUPO INTERÉS PROBLEMA RECURSOS Y MANDATOS
A CONCESIONARIO
Entregar la documentacion legal 
requerida para evitar sanciones y 
continuar en la competencia justa de 
la proyeccion de televisión
La no entrega a tiempo o falta de entrega de 
alguna documentacion requerida por el 
estado o la autoridad nacional de televisión
Medio: En muchos casos el concesionario desconoce 
los faltantes y por omision no realiza las entregas de 
dichos documentos. Se hace notorio reclacar los 
faltantes y los incumplimientos presentes
B ANTV
Revisar sus documentos legales y 
mantenerse al dia con los 
reuqerimientos legales de la nación
Falta de la documentación total requerida 
legalmente por el estado, archivos y 
digitales que regulan las comunicaciones en 
colombia. Como autoridad deben tener el 
control de los documentos y no se tienen 
completos.
Alto: La ANTV actualmente desconoce cuanta 
documentación hace falta y en cuantos requerimientos 
legales se encuentran moratorios los consorcios y por 
ende la autoridad en imcumplimiento y alcance
C
CONSORCIO 
INTERVENTORÍA
Desarrollar el mejor trabajo posible 
para obtener el producto solicitado 
por la ANTV y mantener su buena 
imagen como empresa
la consecusión de los datos, reportes, 
documentos e información que permita dar 
viabilidad al cierre de pendientes 
documentarios tanto legales como 
reglamentarios.
Medio: El consorcio se encargara de recopilar toda la 
informacion y documentacion requerida para el 
cumplimiento a cabalidad de la ley. No se encuentra una 
base de datos tecnificada con documentos firmados lo 
cual sera el pilar y grado de dificultad de dicha 
consecucion de documentos
D USUARIOS
Recibir la mejor calidad de proyeccion 
televisiva segura y educativa
Recibo de proyección no reglamentada o 
sin los lineamientos legales vigentes ante la 
ley colombiana, que por equivocación se ve 
escudada en desconocimiento.
Medio: El ministerio de comunicaciones en 
representacion del usuario y asu vez los usuarios por 
medio del vocero locutor estan en la obligacion d 
epresentar quejas y reclamos toda vez que visualicen 
fallas proyectivas y de contenido en Televisión.
 
Fuente: Autores. 
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1.2.2.1 Análisis e identificación de interesados para el desarrollo de las entrega 
de soportes. 
 
Para esta fase del proyecto de la Interventoría Consorcio se utiliza como 
herramienta para la identificación de interesados el método de la matriz de poder interés. 
 
Figura 1. Matriz de poder interés No. 1.   Fuente: Autores. 
 
En esta fase también se aplica a el juicio de expertos para asegurarse que la 
identificación de interesados fue adecuado. Se realiza entrevistas, reuniones y análisis 
del perfil de los interesados.  
 
De esta serie de reuniones como se obtiene: 
Personas y grupos de interés de gran impacto en esta fase para el éxito de proyecto 
serian: 
 
 Identificación de las obligaciones por parte de la Interventoría Consorcio. 
 Grupo de la persona que hace el recibo de los soportes entregados por los 
Concesionarios. 
 
Como interesados que dé deben mantener satisfechos atreves del ciclo de vida 
del proyecto se identificó a la parte legal de la ANTV influencia, poder e impacto en 
todas las fases del proyecto de la interventoría. 
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1.2.2.2 Análisis e identificación de interesados para el aspecto de más interés. 
 
Para esta fase del proyecto de la Interventoría Consorcio se utiliza como 
herramienta para la identificación de interesados el método de la matriz de poder interés. 
 
Figura 2. Matriz de poder interés.   Fuente: Autores 
 
A juicio de expertos para esta fase se realiza un análisis de los roles y funciones 
que las personas e interesados que pueden impactar en esta fase del proyecto, 
encontrando: 
 
 Los soportes se han los adecuados que se han solicitado. 
 Las obligaciones mensuales no son siempre las mimas.
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1.2.3 Árbol de Problemas. 
Se necesita la información  
documentada
incumplimiento de 
obligaciones  por  los 
concesionarios.
Incumplimiento  de fechas 
limites de entrega de 
reportes.
Sanciones por 
incumplimientos en las 
fechas de entrega.
Se hace necesaria la existencia y clasificación de documentación requerida, reglamentaria legal por parte de los concesionarios de la ANTV
El no control de la 
documentación entrante 
para identicar  que 
información  contiene.
El desconocimiento 
de la obligación  que 
pueda cumplir con la 
información 
entrante.
Que el personal a 
cargo de la 
verificación de la 
información no teng a 
claro las obligaciones  
acumplir.
Concesionario no tenga 
claramente definido el 
esquema de entrega para las 
obligaciones a cumplir.
El desconocimiento 
por parte del 
Concesionario d ela 
forma como debe 
entregar los soportes  
o información para 
dar cumplimiento a 
estas obligaciones.
Que el 
Concesionario 
nunca halla estado 
de acuerdo con los 
soportes a entregar 
par alo 
scumplimientos.
El Concesionario no cumple y 
su plan de entrega falla por 
negligencia o falta de soporte 
para los tiempos  limites de 
entrega  de reportes o pagos.
Que no tengan un 
organigrama de los 
tiempos de entrega 
de soportes de 
obligaciones y pagos 
antes de las fechas 
limites.
Que el concesionario 
no tenga estos 
soportes en los 
tiempos establecidos 
por el contrato.
Concesionario no logro tener 
a tiempo los entregables que 
van regidos con una pauta 
de penalidad.
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Figura 3. Árbol de problemas.  Fuente: Autores
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1.2.4 Árbol de Objetivos. 
 
Tener todo control de la 
entrada de documentación 
Claridad de las obligaciones 
cumplidas por Concesionario y 
periodos. 
Tener claro todos  los pagos 
realizados por los concesionarios.
Realizar el seguimiento y verificación permanente sobre el cumplimiento  de las 
obligaciones jurídicas, administrativas, Financieras y de Contenidos y programación, 
establecidas en los Contratos de concesión y en las normas legales y regulatorias 
que reglamentan el servicio publico de televisión abierta privada nacional, de 
espacios de canal uno , de televisión local con ánimo de lucro y de
televisión por suscripción.
El conocimiento de la 
obligación que cumple 
el documento 
entregado.
Recursos Humano 
acto para 
desarrollar este 
trabajo
Documentación 
con un solo 
radicado y sin 
copias.
Documentación 
recibida que  aplica 
a  las obligaciones 
del concesionario.
Información 
Completa
 Tener claro las 
obligaciones que ya el 
concesionario a cumplido  
Tener conocimientos de 
los pagos realizados por el 
concesionario
Tener la certeza que la 
documentación  entregado 
por el concesionario aplica 
alguna obligación  
Que el Área 
financiera  tiene los 
debidos documentos 
para certificar los 
pagos realizados
El Concesionario 
cumple con sus  
obligaciones.
Darle cumplimiento a la obligaciones de 
Aspecto Administrativo, Aspecto de 
programación y Contenido, Aspecto 
Jurídico y Aspecto Financiero.
 Tener personal 
adecuado para la 
verificación de 
estos tipos de 
obligaciones.
Toda la 
informacion 
recibida aplica a 
las obligaciones 
del periodo.  
Figura 4. Árbol de objetivos.  Fuente: Autores 
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1.2.5 Alternativas de solución. 
Experiencia en verificación 
de documentación Oficial .
Capacitación y 
Estudio
Contratar 
personas ya con 
esta 
especializacion
Requerir los documentos 
que den cumplimiento a las 
obligaciones
Que el Concesionario envié 
la documentación como 
esta estipulado 
contractualmente.
Tener formatos ya 
previamente creados y 
aprobados
Dar cumplimiento a las 
obligaciones ya adquirias.
Tener una base de daots 
dodne podamos evidenciar 
las obligaciones ya 
cumplidas y las que hacen 
falta. Dar un paz y salvo por cada 
obligación Cumplida.
 
Figura 5. Alternativas de solución.  Fuente: Autores 
 
La herramienta para la selección de la mejor alternativa propuesta será el 
scoring; la cual está basada en las alternativas propuestas en donde ya están plenamente 
identificadas las alternativas y las metas generales de nuestro problema. Los criterios 
empleados para la toma de decisión fueron los siguientes: 
 
 Aseguramiento de la información  
 Listado del cumplimiento de entregables 
 Obligaciones cumplidas 
 Obligaciones faltantes 
 Calidad en el trabajo 
 Experiencia  
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CRITERIOS PUNTUACIÓN METODO SCORING
Capacitacion y 
Estudio
consecionarios envian 
informacion según el 
contrato
Base de datos que 
evidencia obligaciones 
cumplidas y faltantes
Muy Importante 5 Experiencia 5 4 4
Importante 4 Aseguramiento de la información 3 4 5
Importancia Media 3 Listado del cumplimiento de entregables 4 4 5
Poco Importante 2 Obligaciones cumplidas 3 4 4
Muy poco Importante 1 Obligaciones faltantes 3 5 4
TOTAL 18 21 22
ALTERNATIVAS
 
Figura 6. Alternativas.  Fuente: Autores 
 
1.2.6 Matriz del marco lógico.  
 
Para ver la matriz de marco lógico ir al Anexo1. Matriz de marco lógico. 
 
1.3 Objetivos del Proyecto 
 
A continuación se presentan los objetivos que se plantean para el desarrollo del 
proyecto. 
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
Realizar el seguimiento y la verificación permanente sobre el cumplimiento de 
las obligaciones jurídicas, administrativas, financieras y contenidos de programación 
establecidos en los contratos y en las normas que reglamentan el servicio público y 
privado de televisión; mediante la entrega de 8 informes que contengan el resultado de 
dichos seguimientos y las respectivas recomendaciones en un periodo de 6 meses con un 
costo global del proyecto preestablecido con el cliente endos mil ochocientos treinta 
millones quinientos dos mil novecientos noventa y seis pesos m/cte. ($2.830.502.996).  
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1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 Realizar el análisis y diagnóstico sobre el cumplimiento o incumplimiento de cada 
uno de los contratos, sus prórrogas o ampliaciones a partir de la información y 
Documentación que reposa en los expedientes contractuales y de la información que 
como Interventor determine. 
 Solicitar la información y documentación requerida tanto en medio magnético como 
en copia dura de la documentación faltante para el cumplimiento de las normas y 
cumplimiento del contrato. 
 Recopilar la información y documentación requerida para organizar los expedientes 
contractuales, si la misma no se encuentra en los expedientes respectivos. Para efecto del 
diagnóstico se tendrán en consideración los periodos contractuales establecidos.  
 Diseñar y presentar para aprobación el informe mensual respectivo a la ANTV y 
una vez aprobado ejecutará el Plan de Acción que permita corregir las deficiencias o 
situaciones irregulares detectadas.  
 Controlar mediante seguimiento y verificación permanente sobre el Cumplimiento 
de las obligaciones jurídicas, administrativas, financieras y de contenidos de 
Programación, establecidas en los Contratos de Concesión y en las normas legales que 
reglamentan el servicio público y privado de televisión  con ánimo de lucro y de 
televisión por suscripción. 
 Desarrollar las actividades de seguimiento del presente plan de trabajo acorde con 
los lineamientos informados en el pliego de condiciones, desde la suscripción del acta de 
inicio y hasta la finalización del contrato sin condicionamiento alguno. 
 
1.4 Marco Metodológico 
 
1.4.1 Fuentes de información. 
 
Las fuentes de información para realizar el trabajo de grado se encontrara en: 
a. Informes elaborados por la ANTV. 
b. Archivos en Excel suministrados por la ANT. 
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c. Reportes directos de la Interventoría. 
d. Información única existente que reposa en los archivos de la Interventoría y de la 
ANTV. 
e. Manuales sobre información entregada. 
 
Las fuentes de información para realizar el proyecto se encontrará en: 
a. Informe elaborado por una auditoría realizada a la ANTV  
b. Estudios e informes preliminares por parte de la Interventoría. 
c. Informes elaborados por la ANTV. 
d. Archivos en Excel. 
e. Reportes directos de la parte de la Interventoría. 
f. Información compartida por la Interventoría. 
g. Manuales sobre información entregada. 
h. Sistema de información de la ANTV. 
 
El Interventor deberá contar con la infraestructura de hardware, software, 
conectividad y sistemas de información que permitan garantizar la gestión, la 
administración, el manejo y flujo de información del desarrollo de la Interventoría. 
Todos y cada uno de los documentos originales deben estar digitalizados y disponibles 
para consulta y/o impresión en línea por parte de la ANTV. 
 
1.4.2 Tipo y método de investigación. 
  
Mediante la investigación no experimental según la temporalización el método 
propicio para desarrollar y cumplir con el objetivo de la interventoría es la aplicación de 
un método longitudinal, ya que el diseño de nuestro proyecto interventoría pretende 
recolectar datos e información a través del tiempo en puntos o periodos anteriores 
cuando se celebró el contrato. De esta forma teniendo detallados estos requerimientos y 
data presentada en diferentes periodos para el cumplimiento legal de las normas poder 
realizar los respectivos informes e inferencias al respecto, conclusiones y consecuencias.  
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La Interventoría deberá responder en el tiempo requerido y como un máximo  de  
cinco (5) días hábiles siguientes a las tareas y actividades que en el desarrollo del 
contrato le solicite la ANTV a través del supervisor del contrato, al igual que con la 
recopilación de la data y la entrega puntual de los informes pactados y todas las demás 
labores que en el desarrollo del contrato sean pactadas entre la interventoría y la ANT. 
Con base a estas reglas firmes impuestas es que se debe llevar una metodología 
disciplinada y diseñada para el cumplimiento de los entregables pactados. 
 
1.4.3 Herramientas.  
 
En el desarrollo del ejercicio que implica realizar este proyecto se  basa en la 
verificación de soportes físicos y digitales para lo cual tenemos unas herramientas que 
vamos a exponerlas a continuación, dichas herramientas están enfocadas tanto al tipo y 
método seleccionado de investigación como a la herramienta con las que nos supliremos 
para dicho alcance: 
 
 Recolección de datos en medio físico a través de los archivos existentes 
 Definición de tiempos exactos para la recopilación de la data  
 Portátiles o PC. 
 Clasificación detallada y organizada de la información existente y no existente para 
entrega del informe por medio de hojas de cálculo. 
 Paquete office 2010. 
 Permisos de entrada al sistema de información de la ANTV. 
 Normas Apa. 
 Microsoft Project 
 
1.4.4 Supuestos y restricciones. 
 
Las  principales restricciones del proyecto son: 
a. Si analizamos la fecha de entrega de los informes mensuales dice que son los 10 de 
cada mes, esto presenta un problema con el área de financiera de la ANTV, ellos están 
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entregando los análisis financieros a más tardar el 10 de cada mes. Esto hace retardar la 
salida de los informe sin análisis financieros y entregarlos sin este tema. 
b. Las demoras en las verificaciones por parte del área Jurídica de los soportes 
entregados por los Concesionarios. 
c. No tener de primera mano los soportes de las pólizas actualizadas de los 
Concesionarios para poder así ir verificando los soportes. 
d. Limitada información de toda la documentación y soportes requeridos. 
e. Adecuaciones administrativas y locativas de la interventoría en lugares no destinados 
para tal fin. 
 
Supuestos. Para la realización de este proyecto se tienen los siguientes 
supuestos: 
a. Que todos los Concesionarios entreguen los soportes para estar al día con las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
obligaciones mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 
b. Las fechas de entrega sean las previstas entre las obligaciones de cada Concesionario. 
c. Que todos los soportes estén debidamente foliados y subidos en el sistema de 
información de la ANTV. 
d. Que los Concesionarios estén al día con todas las obligaciones previstas en los 
Contratos firmados con la ANTV. 
e. Que la ANTV tenga en sus archivos todos los soportes entregados y verificados por 
parte de los Concesionarios. 
f. Sea de fácil acceso a la información por parte de la interventoría. 
g. Excelente disposición por parte de las partes para entrega y recibo de información. 
 
No existencia de ningún retraso en las entregas debida a factores ambientales 
existentes en el área de trabajo. 
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1.4.5 Entregables del proyecto. 
 
1.4.5.1 Entregable de gerencia. 
 
Tabla 2.  
Entregable de gerencia. 
# ENTREGABLES 
1 Iniciación 
2 Project charter 
3 Estudios y Evaluaciones 
4 Procedimientos de control de 
cambios 
5 Gestión del alcance 
6 Gestión del Tiempo 
7 Gestión de los Costos 
8 Gestión de la Calidad 
9 Gestión de los Recursos Humanos 
10 Gestión de Comunicaciones 
11 Gestión de Riesgos 
12 Plan de Gestión de Comunicaciones 
13 Plan de Gestión de Grupo de Interés 
Fuente: Autores. 
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1.4.5.2 Entregables del producto.  
Tabla 3.  
Entregables del proyecto. 
# INFORMES Y ENTREGARLES 
PLAZO MÁXIMO DE  
ENTREGA 
1 Informe sobre la revisión de las matrices de obligaciones y 
determinación de la periodicidad de las mismas, identificando las 
que requieren seguimiento inmediato. 
El informe debe incluir la matriz de obligaciones contractuales de 
cada Concesionario según la modalidad de presentación del servicio 
(contrato y modificaciones contractuales) con relación ha 
clausulado, entregado en medio físico y digital, de conformidad con 
los parámetros que defina la ANTV. 
Quince* (I5) días calendar o 
siguientes a la suscripción del 
acta de inicio del Contrato de 
Interventoría. 
2 Informa consolidado sobre el levantamiento de la información y 
entrega de los expedientes contractuales organizados conforme a los 
parámetros definidos por la ANTV (en medio físico y digital). 
Un (l) mes siguiente a la 
suscripción del acta inicio del 
Contrato de la Interventoría. 
 3 Informe con el diagnóstico sobre el cumplimiento o incumplimiento 
de los Contratos de Concesión objeto de Interventoría (en medio 
físico y digital) y Documento que contenga el plan de Acción a 
ejecutar por El Interventor para corregir las irregularidades, 
deficiencias en la información,  incumplimientos y cualquier otra 
situación que se presente en los contratos (en medio físico y digital) 
Dos (2) meses siguientes a la 
suscripción del acta de inicio 
el Contrato de Interventoría. 
 
 
4 Informes mensuales de Interventoría con corte mensual. El primer 
informe deberá la fracción de mes desde la fecha de suscripción del 
acta de inicio hasta el corte del siguiente mes, salvo que dicha acta 
se  suscriba dentro de los 10 días calendario del mes, en cuyo caso d 
primer informe de seguimiento mensual corresponderá a esa 
fracción de mes. Lo anterior, frente a cada uno de los contratos 
objeto de Interventoría,  atendiendo las matrices de obligaciones 
previamente revisadas por El Interventor. 
Adicionalmente, deberá incluir las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes. 
 
Mensualmente dentro de los 
primeros cinco (5) días hábiles 
de cada más. 
5 Informes específicos respecto de la ejecución del contrato de Los 
Concesionarios cuando sean requeridos por la ANTV. 
Dentro del plato que fije la 
ANTV a través del Supervisor 
del Contrato de Interventoría. 
6 Cuando se identifique la existencia de un presunto incumplimiento. 
El Interventor deberá informar a la ANTV sobre cualquier 
irregularidad o incumplimiento contractual. Dicho informe deberá 
tener el concepto sobre el incumplimiento, la aplicación de multas, 
clausula penal o caducidad del contrato de concesión, en caso de 
que apliquen, debidamente sustentado y documentando. 
Cuando se trate de sanciones pecuniarias El Interventor deberá 
recomendar la tasación de las mismas. 
Inmediatamente tenga 
conocimiento de un presunto 
incumplimiento. 
7 Informe final de Interventoría, el cual deberá contener el análisis y 
resultados de la Interventoría por cada uno de los contratos. En 
particular, deberá incluir los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. Igualmente se presentará un resumen ejecutivo 
por cada uno de los contratos. 
30 de diciembre de 2015. 
8 Presentación del informe y resultados de la Interventoría a la Junta 
Nacional de Televisión. 
En el mes de diciembre de 
2015, según la fecha que 
defina la ANTV. 
Fuente:  http://www.antv.gov.co/contratacion/procesos-contractuales/concurso-de-meritos-no-003-de-2014 
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1.4.5.3 Producto del proyecto.  
 
Los entregables de este proyectos son 6 informes mensuales cada uno de ellos 
soportando las obligaciones cumplidas o incumplidas con las que quedan los 
Concesionarios durante el desarrollo de la Interventoría la cual es por 6 meses, dentro 
estos 6 meses también entregar un informe de diagnóstico el cual abarca a las 
obligaciones o los soportes desde enero de 2012 hasta el 1 de julio de 2014 y también un 
informe final en el cual debe ir en qué estado están los Concesionarios con las 
obligaciones contractuales  con la ANTV. 
 
1.5 Project Charter  
 
1.5.1 Justificación. 
 
El Consorcio Interventoría Concesión TV, presenta el plan de trabajo con el cual 
se desarrollará el objeto contractual y se cumplirán y desarrollarán los objetivos 
establecidos por la Entidad. Todo basado en el alcance informado y los documentos que 
hacen parte del presente proceso. El Consorcio acepta todos y cada uno de los 
lineamientos del pliego de condiciones y sus adendas. 
 
Respecto del alcance la Interventoría a desarrollar por El Consorcio es Integral, 
cubre aspectos Jurídicos, financieros, administrativos y de programación y contenidos, a 
los contratos de Concesión de Televisión Abierta Nacional Privada No. 136 y 140 de 
1997, de los Contratos de Concesión de Espacios de Televisión en el Canal Uno No. 
085, 086 y 087 de 2003 y del Contrato de Concesión de Televisión Local con Ánimo de 
Lucro No. 167 de 1998, de los Contratos de Concesión de Televisión por Suscripción 
No. 005 de 1986, 012 de 1987, 057 de 1996, 106, 107, 110, 112, 113, 115, 117, 119, 
120, 122, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 151, 152, 155, 160, 163, 
167, 172, 177, 181, 182, 183, 186, 189, 190, 200, 201, 203, 204, 205 y 206 de 1999, 017 
de 2007, 013, 054, 055, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 
078, 079 y 080 de 2012, a partir de las obligaciones pactadas en los contratos, sus 
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respectivas prórrogas o ampliaciones y de conformidad con las normas que regulan el 
servicio. El Consorcio en su calidad de Interventor no exonerará a Los Concesionarios 
de alguna de sus obligaciones o deberes contractuales y no condicionará la emisión o 
conclusión de conceptos sobre el cumplimiento de obligaciones, a un concepto de la 
ANTV; todo concepto emitido por el Consorcio será concluyente y el Consorcio asume 
la responsabilidad sobre los conceptos que emita, todo en el marco del pliego de 
condiciones, la Ley y su amplia experiencia como Interventor. De igual forma y como 
bien lo conoce la Entidad es potestad de la ANTV acoger o no los conceptos de la 
Interventoría y solicitar las aclaraciones y sustentos sobre los cuales se sustentan los 
mismos. Dentro de este plan de trabajo de la Interventoría, se incluyeron todas las 
actividades necesarias para desarrollar el objeto contractual, con el personal idóneo 
requerido y las herramientas necesarias para realizar las actividades informadas por la 
Entidad. En el plan de trabajo se incluyen actividades de levantamiento de información, 
diagnóstico, seguimiento, verificación, revisión, elaboración de conceptos, 
recomendaciones y aprobación sobre el cumplimiento de las Obligaciones de Los 
Concesionarios de televisión informados en el Pliego de condiciones, hasta la 
culminación del contrato que se según en el pliego de condiciones será hasta el 31 de 
diciembre de 2014. En todo caso el presente plan de trabajo está enmarcado en el plazo 
contractual acordado por las partes. 
 
1.5.2 Objetivo general. 
 
Realizar el seguimiento y la verificación permanente sobre el cumplimiento de 
las obligaciones jurídicas, administrativas, financieras y contenidos de programación 
establecidos en los contratos y en las normas que reglamentan el servicio público y 
privado de televisión; mediante la entrega de 8 informes que contengan el resultado de 
dichos seguimientos y las respectivas recomendaciones en un periodo de 6 meses con un 
costo global del proyecto de  $2.830.502.996. 
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1.5.3 Factores claves para el éxito. 
 
 Se realizará el levantamiento de información de cada uno de los Expedientes 
contractuales a partir de la información que reposa en los mismos. 
 Realizar el diagnóstico frente a los Contratos de Concesión objeto de Interventoría, 
para determinar su cumplimiento o incumplimiento. 
 Se elaborará y presentará para aprobación de la ANTV, un Plan de Acción respecto 
de los resultados del diagnóstico. 
 Con base en la revisión planteada, se iniciarán las labores de seguimiento a la 
ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de Los 
Concesionarios del servicio de televisión.  
 El primer informe de seguimiento y verificación mensual se presentará dentro de los 
primeros cinco (6) días hábiles, del segundo mes de ejecución del contrato.  
 Cuando en ejecución de las actividades de Interventoría, se determine la existencia de 
un incumplimiento a los Contratos de Concesión, se informará a la ANTV.  
 El Consorcio, realizará seguimiento y exigirá a Los Concesionarios el adecuado 
cumplimiento de las obligaciones contractuales.  
 El Consorcio verificará que se efectúen las obligaciones de los Concesionarios con 
base en la documentación respectiva. 
 
1.5.4  Requerimientos. 
 
1.5.4.1 Producto. 
 
El Consorcio está en la obligación según e l contrato con la ANTV de entregar 6 
informes mensuales los cuales se deben entregar cada 15 de cada mes, y también en el 
primer mes un informe de diagnóstico de cómo están los Concesionarios en las entregas 
de las obligaciones contractuales desde enero de 2012 hasta el 15 de julio de 2014. Esas 
obligaciones están separadas de la siguiente forma: 
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1.5.4.1.1 Aspecto jurídico. 
 
 El Consorcio conceptuará jurídicamente sobre la información que se le requiera. 
 Se notificará a la ANTV sobre las irregularidades que identifique el Consorcio en el 
desarrollo de las obligaciones jurídicas de cada Concesionario. 
 El Consorcio verificará el cumplimiento de las obligaciones de orden jurídico por 
parte de cada Concesionario. 
 El Consorcio verificará la vigencia y monto de las garantías requeridas a los 
Contratos de Concesión objeto de Interventoría. 
 El Consorcio prestará apoyo legal a la ANTV y soporte jurídico en el desarrollo del 
Contrato de Interventoría.  
 El consorcio asistirá a todas las reuniones programadas en el lugar y horas 
convocadas por la ANTV. 
 Se conceptuará sobre cualquier irregularidad o incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de Los Concesionarios, sobre la aplicación de multas o sanciones 
pecuniarias y se recomendará a la ANTV las acciones encaminadas a lograr el 
cumplimiento. 
 
1.5.4.1.2 Aspectos financieros. 
 
 El Consorcio verificará la presentación oportuna de autoliquidaciones, durante el 
periodo Objeto de Interventoría, evidenciando su recibo por parte de la ANTV. 
 Se solicitará al Concesionario los estados financieros y toda la información contable 
necesaria (libros auxiliares, notas contables por devoluciones, descuentos, anulaciones, 
cortesías, entre otros documentos), del periodo contemplado en el contrato para cada uno 
de los tipos de servicio de acuerdo con lo establecido en el pliego de condiciones. 
 Se verificará el pago oportuno de los derechos, tasas y tarifas y en los casos en que 
aplique, conforme a lo plasmado en las autoliquidaciones, recibidas en tiempo y 
debidamente suscritas de acuerdo con lo establecido y confirmar la fecha de pago y la 
inclusión en el pago de los intereses de mora, así como la aplicación adecuada de los 
descuentos por pagos anticipados. 
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 Se verificará el cumplimiento en el pago del valor de las frecuencias para los casos 
que aplique. 
 El Consorcio evidenciará, cuando corresponda, la información respecto de la 
enajenación de la propiedad de las acciones que se negocien en bolsa, cuando las 
transacciones comprendan la adquisición en forma global o sucesiva del cinco por ciento 
(5%) o más de las acciones. 
 Se revisará el cumplimiento de la ejecución de actividades que conlleven a la 
constitución de fuentes de pago tales como fiducias de administración de recursos. 
 
1.5.4.1.3 Aspectos administrativos. 
 
 El Consorcio verificará la entrega y recibo, en tiempo, de la información requerida 
por la ANTV y La Interventoría mediante la cual se verifique el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de Los Concesionarios. 
 Se documentará el cumplimiento del derecho de rectificación del artículo 30 de la 
Ley 182 de 1995. 
 Se verificará la entrega de la relación mensual del origen de la programación emitida 
y de los comerciales codificados por primera vez, en la periodicidad establecida. 
 Se verificará la existencia de los archivos audiovisuales de la programación y la 
publicidad emitida, según lo establece la ley. 
 Se verificará el establecimiento del sistema de recepción y atención de peticiones, 
quejas y reclamos y el reporte periódico a la ANTV. 
 Se informará sobre el cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios 
respecto al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de compensación 
Familiar, SENA e ICBF). 
 
1.5.4.1.4 Aspectos de programación y contenidos. 
 
 Se verificará la adecuada utilización de los espacios o canales concesionados de 
acuerdo con la ley y reglamentación que aplique para cada uno de los espacios. 
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 Se realizará el levantamiento de la información necesaria para la verificación del 
cumplimiento de las propuestas audiovisuales iniciales y sus actualizaciones. 
 Se verificarán el cumplimiento de las leyes de protección al menor y a la familia y en 
general la responsabilidad de los medios de comunicación. 
 Se verificará el cumplimiento de los porcentajes mínimos de programación de 
producción nacional, establecidos en la ley. 
 Se verificará el cumplimiento de lo establecido en cuanto a los porcentajes de 
programación de interés público y social. 
 Se verificará el cumplimiento de lo establecido frente a repeticiones de programación. 
 Se evidenciará el cumplimiento de lo establecido frente a la cesión de espacios al 
Gobierno Nacional, para la transmisión de programas de carácter institucional. 
 Se evidenciará el cumplimiento de lo establecido frente a la cesión de espacios al 
Presidente de la República. 
  Se verificará el cumplimiento de lo establecido en cuanto al espacio destinado al 
Defensor del Televidente. 
 
1.5.4.2 Proyecto. 
 
El proyecto está basado en verificación de documentos, soportes legales los 
cuales son obligaciones contractuales adquiridas por el concesionario cuando este firma 
el contrato para tener el derechos de ofrecer y transmitir señales nacionales y extranjeras 
en el territorio colombiano televisión  por suscripción o privadas, todo debe estar 
debidamente archivado de forma física y montado en el sistema de información de la 
ANTV. El consorcio hace entrega de los informes a la contratante la cual es Autoridad 
Nacional de Televisión (ANTV).  
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Figura 7. Organigrama a nivel ejecutivo.  Fuente: Autores 
 
1.5.5 Fases.  
 
Figura 8. Fases del proyecto.   Fuente: Autores. 
 
Fase 1: Inicio de Operaciones Internas. 
Inicio de operaciones Internas: Project Charter y actas de control y aprobación 
Responsables: Gerente del proyecto y patrocinadores. 
Fase 2: Ejecución. 
Ejecución (Tener claro los soportes que se van a requerir y a recibir, de qué forma se le 
está requiriendo al Concesionario.)/ Entregables: Project Chárter y actas de control y 
aprobación / Responsables: Gerente del proyecto y patrocinadores. 
Fase 3: Recolección y Verificación. 
Proceso de recolección y verificación de la información remitida por el concesionario. / 
Entregables: Project Chárter y actas de control y aprobación /Responsables: Gerente del 
proyecto y patrocinadores. 
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Fase 4: Entrega de informes y cierre del proyecto. 
Entrega de informes mensuales, requerimientos y de validación de información. / 
Entregables: Project Chárter y actas de control y aprobación / Responsables: 
patrocinadores. 
 
1.5.6 Riesgos. 
 
1.5.6.1 Oportunidades. 
 
Tabla 4. 
Oportunidades del proyecto. 
Oportunidades 
Que el personal que se contrato tiene experiencia en Interventoría y sabe Los procesos a 
seguir. 
Que los Concesionarios entren en contacto con la Interventoría para conocer la forma de 
cómo se va a recolectar la información. 
Que las obligaciones sin cumplir en su periodo de entrega se le facilite al Concesionario 
para estar a punto de entregar el 100% de las obligaciones. 
Que los Concesionarios tengo un sistema de información donde estos puedan verificar y 
enviar los soportes de verificación, y así saber que soportes son los que hacen falta para 
estar al día con las obligaciones. 
Estar sin en contacto con los Concesionarios para poder así tenerlos al corriente de la 
forma como se deben entregar estos soportes. 
Crear un sistema de información donde se puedan verificar los soportes de las 
obligaciones ya presentadas por cada Concesionario. 
Fuente: Autores. 
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1.5.6.2 Amenazas. 
 
Tabla 5.  
Amenazas del proyecto. 
Amenazas 
Por motivos de orden público se genera difícil acceso al área del proyecto puede presentar la falta de 
materiales o inconvenientes que reduzcan la productividad. 
Que los informes no se hayan aprobado en los tiempos acordados. 
La contaminación del medio ambiente aire, cuando se lanzan gases lacrimógenos que generan malestar y 
afectación a la salud de las personas por las revueltas organizadas en la universidad pedagógica. 
La adecuación de oficinas en las instalaciones de la ANTV, por no tener una zona de oficinas si no 
bodegas para esta ubicación. 
Se pueden presentar problemas de inseguridad como robos o atracos tanto al personal como a las materias 
utilizadas. 
Posibles cambios repentinos de gobiernos. 
Cortes seguidos y prolongados de energía en el sector. 
Presentar conflictos entre el gobierno local y las empresas prestadoras del servicio de TV por desacuerdos 
de ideas con manifestación y/o bloqueos. 
Nuevas reformas Políticas que regulan el sector de desarrollo del proyecto. 
Pocas redes de conexión en el área desganada para las oficinas de la interventoría en el edificio de la 
ANTV. 
Malas posturas en las labores diarias que generan lumbagos y dolores musculares. 
Sismo en la ciudad de Bogotá con las mayores afectaciones en el barrio chapinero cerca de la oficina. 
Epidemia de una enfermedad contagiosa en los trabajadores. 
No compatibilidad de los equipos de cómputo del personal con el sistema de ANTV. 
Sistema de información y documentación antigua no actualizado u obsoleto. 
Presentar los soportes e información a tiempo y que las autoridades pertinentes no autorice, porque las 
obligaciones legales han cambiado durante un corto tiempo. 
Obligaciones legales no soportadas. 
Que el sistema de información de la ANTV no se compatible con el sistema de información de la 
Interventoría. 
El cambio de dirección administrativa de la ANTV. 
Caídas o resbalones de un trabajador por pisos resbalosos en las instalaciones de la ANTV. 
Daño de varios equipos de cómputo por una variación fuerte de voltaje. 
Hurto de los equipos en las instalaciones. 
Que el Concesionario no esté de acuerdo con las obligaciones a cumplir por parte de la interventoría e 
interponga peticiones para zafarse de entregas legales. 
Que el Área financiera de la Interventoría y la ANTV no lleguen pronto a un acuerdo de cómo se va 
realizar la  entrega de los soportes por parte de los Concesionarios. 
Que los Concesionarios no tengan implementado una plataforma compatible donde ellos puedan montar 
sus soportes de forma digitales   
Enjambré de abejas en los ductos de las instalaciones pueden proporcionar picaduras al personal e 
incapacidades. 
Que las pólizas estén completamente al día para todos los Concesionarios. 
Crear un sistema de información donde se puedan verificar los soportes de las obligaciones ya presentadas 
por cada Concesionario. 
Que a las obligaciones sin cumplir en su periodo de entrega se le facilite un periodo de gracia por alguna 
ley de soporte colchón inusual pero aprobado al Concesionario para estar a punto de entregar el 100% de 
las obligaciones. 
Sistema de transporte para los trabajadores. 
Instalación de una cafetera y hornosmicroondas. 
Fuente: Autores. 
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1.5.7 Hitos clave. 
Tabla 6. 
 Hitos clave del proyecto. 
Hitos Fecha 
Inicio Proyecto 01/06/2015 
Acta de Aprobación del primer Informe mensual  10/07/2015 
Acta de Aprobación del segundo Informe mensual 10/08/2015 
Acta de Aprobación del tercero Informe mensual 10/09/2015 
Acta de Aprobación del cuarto Informe mensual 10/10/2015 
Acta de Aprobación del quinto Informe mensual 10/11/2015 
Acta de Aprobación del sexto Informe mensual 10/12/2015 
Entrega de Acta de Aprobación del informe final. 10/01/2016 
Reunión de cierre del proyecto 15/01/2016 
Fuente: Autores. 
 
1.5.8 Costos estimados. 
 
En  el siguiente cuadro exponemos la propuesta económica  de la Interventoría 
para el proyecto: 
Tabla 7. 
Costos estimados del proyecto. 
Poliza de calidad y servicios contrato 39.627.139,44$                  
Presentacion a la licitacion 3.200.000,00$                    
Papeleria 350.000,00$                        
Asesores de presentacion proyecto 7.500.000,00$                    
Clasificacion y Examenes del personal 5.450.000,00$                    
Poliza de seriedad de oferta 1.300.000,00$                    
impuestos 4 %
manejo social- ambietal 2%
PAGOS DURANTE 6 
PERIODOS
movilizaciones 2% 47.175.166,00$  
Servicios generales 1%
parafiscales 2,5 %
iva 16% SOBRE UTILIDAD ESTIMADO 334.400.000,00$                
TOTAL INVERSION INICIAL 57.427.139,44$                  
TOTAL INVERSION POST ENTREGAS 283.050.996,00$                
TOTAL INVERSION FINAL 334.400.000,00$                
TOTAL INVERSION 674.878.135,44$                
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2.830.502.996,00$            
PAGO 10% DEL TOTAL DEL CONTRATO 283.050.299,60$                
PAGO DE NOMINA MENSUAL 62.400.000,00$                  
283.050.996,00$                
INTERVENTORIA ANTV
INVERSION INICIAL DE LA EMPRESA
 
Fuente: Autores 
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1.5.9 Aprobación. 
 
Los requerimientos de aprobación, verificación y aceptación de cada uno de los 
informes que están incluidos en el proyectos están encargados dos supervisores de 
concesión los cuales son los que dan aprobación de la información plasmada en los 
informe entregados por parte del Consorcio Interventoría y los cuales redactan un acta 
de aprobación de los entregables por cada uno de los concesionarios entregados. 
 
1.5.10 Gerente del proyecto. 
 
Tabla 8.  
Gerente del proyecto. 
GERENTE DE PROYECTO 
Gregorio Zabala 
FUNCIONES PRINCIPALES: 
• Definir los objetivos del proyecto que sean claros y 
alcanzables. 
• Manejar los recursos físicos, financieros, humanos y su 
asignación en la tarea. 
• Administrar la calidad del proyecto según los estándares de 
desempeño definidos. 
• Gestionar los plazos para lograr terminar el proyecto a 
tiempo. 
• Garantizar que el personal del proyecto reciba toda la 
información necesaria. 
• Analizar y manejar los riesgos. 
• Administrar el recurso humano. 
• Manejar las comunicaciones. 
• Informar a todos los interesados del proyecto sobre los 
avances o retrasos de este. 
Fuente: Autores. 
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1.5.11 Patrocinador del proyecto. 
 
Este proyecto está siendo desarrollado por la unión de dos empresas las cuales se  
unificaron sus intereses, la experiencia en Interventoría en el ámbito oficial y que el 
recurso humano, profesional es el adecuado para desarrollar este tipo de Interventoría 
durante largo tiempo. Esta unión empresarial se relocalizo en convenio, entrar a 
participar en la licitación para entrar a desarrollar esta Interventoría en la ANTV. 
 
Firmas del Patrocinador y Gerente del Proyecto. 
 
 
 
 
______________________________________ 
GERENTE 
 
 
_______________________________________ 
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTERVENTORÍA 
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2. Estudios y Evaluaciones 
 
2.1 Estudio Técnico 
 
2.1.1 Localización. 
 
Las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba como resultado del 
presente proceso de selección se ejecutarán en la ciudad de Bogotá D.C. El domicilio 
contractual del Contrato de Interventoría que se suscriba para todos los efectos legales a 
que hubiere lugar es la ciudad de Bogotá D.C. Los informes deben ser entregados 
oportunamente en la ciudad de Bogotá D.C., en la dirección de la ANTV en la forma y 
términos establecidos por la entidad en el Pliego de Condiciones. Adicionalmente, El 
interventor debe garantizar la asistencia y puntualidad de su equipo a las reuniones que 
programe la ANTV o la Supervisión del Contrato de Interventoría durante toda la 
ejecución del contrato. 
 
2.1.2 Tamaño. 
 
La interventoría se realizará desde las instalaciones de la ANTV la cual se 
encuentra situada en la ciudad de Bogotá, se recibirá  la información requerida por parte 
de la interventoría y se hará la respectiva verificación  para luego dar el soporte para el 
levantamiento de las obligaciones de los Concesionario. El tamaño del proyecto está 
establecido con base en 69 concesionarios, los cuales tienen unas obligaciones 
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales  según lo acordado en los contratos 
firmados con anterioridad con la ANTV. Por ende el tamaño se ve reflejado en los 
informes mensuales que se deben entregar a la ANTV; donde estén consignadas cada 
una de las obligaciones y su estado legal durante cada mes de revisión para evitar 
cualquier posible sanción. La prestación del servicio de interventoría entregará como 
resultado final un total de 6 informes, donde se consignan el estado de la documentación 
y se dictan las medidas pertinentes para resarcir algún daño o mitigar el riesgo de 
ocurrencia. .  
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2.1.3 Insumos, materia prima y tecnología. 
 
El principal insumo o materia prima de este proyecto es todo soporte, 
documentos y videos presentados por los Concesionarios de televisión por suscripción y 
canales privados, los cuales tiene que soportar 69 obligaciones ya establecidas por la 
Interventoría, también suben información al sistema de información de la ANTV. 
 
2.1.4 Proceso de fabricación. 
 
El Interventor deberá como mínimo verificar el cumplimiento de los aspectos que 
se indican a continuación. La verificación que se efectúe a las obligaciones se realizará 
con base en la documentación respectiva. Se entiende que las obligaciones generales 
mencionadas deben ser complementadas con cualquier otra que se encuentre en el 
contrato y la normativa aplicable. Verificar el cumplimento de los aspectos que se 
indican a continuación: Aspecto Administrativo, Aspecto Jurídico, Aspecto Financiero y 
Aspecto De Programación y Contenidos. La verificación que se efectúe a las 
obligaciones se realizará con base en la documentación respectiva. Se entiende que las 
obligaciones generales mencionadas deben ser complementadas con cualquier otra que 
se encuentre en del contrato y la normativa aplicable. 
 
2.1.5 Organización Requerida. 
 
La organización requerida para este proyecto debe ser una empresa con 
antigüedad y mucho tiempo ejerciendo, ser Interventoría en varios aspectos de la 
sociedad; uno de estos que hacen parte del Consorcio tienen más de 20 años trabajo en 
Interventoría como Compartel, Sena, Fondo Nacional del Ahorro y un último e 
importante fue Ecopetrol.  
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2.1.6 Aspectos legales. 
 
El anexo 2. Matriz aspectos legales, muestra los aspectos legales pertinentes del 
proyecto. 
 
2.1.7 Conclusiones. 
   
Los expuesto en el anterior cuadro del proyecto son las obligaciones 
contractuales con sus respectivo soporte legal los cuales deben ser remitidos según el 
periodo que implique,  estas son las obligaciones que se deben  soportar durante el 
tiempo que dure la Interventoría.  
 
2.1.8 Plan estratégico. 
 
2.1.8.1 Misión. 
 
Proveer servicios de consultoría, interventoría, auditoría, gerencia y gestoría de 
contratos, para proyectos desarrollados en diferentes  sectores o áreas del conocimiento 
como son las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), social, 
educativo,  hidrocarburos, energía,  financiero e infraestructura  de excelente calidad, 
con  las mejores prácticas y sentido social en busca de la satisfacción de nuestros 
clientes externos; el mejoramiento de la calidad de vida del cliente interno, la 
racionalización de recursos, la rentabilidad de la organización y su mejor 
posicionamiento en los diferentes mercados donde aplique
2
. 
 
2.1.8.2 Visión. 
 
Como organización proveedora de servicios de consultoría, Interventoría, 
auditoría, gerencia y gestoría de contratos, para el año 2015 espera
3
: 
 
                                                 
2 http://www.redcom.com.co 
3 Ibíd. 
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 Mantener el liderazgo en el sector TICs. 
 Incrementar la participación de la organización en el sector privado. 
 Posicionar la organización en el sector de hidrocarburos. 
 Incursionar en el sector energético y de saneamiento. 
 Potencializar negocios en el sector de infraestructura. 
 Tener participación en el mercado internacional y 
 Gestionar equipos de trabajo de alto rendimiento. 
 
2.1.8.3 Objetivos estratégicos.  
 
Estos objetivos que se proyectan  alcanzar en el desarrollo de este proyecto son el 
afianzamiento en los conocimientos legales que se deben tener para lograr un 
apoderamiento del proceso por parte de todo el grupo de trabajo, los cuales no habían 
tenido ningún contacto por interventoría con obligaciones legales las cuales solo se 
estaban desarrollando en este proyecto. Los soportes son escritos y las obligaciones con 
levantamientos son con certificaciones. Por esto se considera estos puntos estratégicos 
para enfocarnos más fuertemente para tener claro los puntos a desarrollar. 
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2.1.8.4 Mapa de Procesos. 
 
 
Figura 9. Mapa de procesos. Fuente: http://www.iso9001calidad.com/wp-
content/uploads/10-mapa-procesos-final-empresa.png 
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2.2 Estudio de Mercado 
 
2.2.1 Oferta. 
El análisis de mercado realizado para poder adjudicar la interventoría  a la 
ANTV, fue seleccionado por la modalidad de  concurso  dentro de los siguientes 
exponentes: 
 
 Applus Norcontrol Colombia Ltda. 
 IBDO - Interventoría Integral. 
 Interventoría Concesiones. 
 JAHV McGREGOR S.A. 
 WPS COLOMBIA SAS. 
 
2.2.2 Demanda. 
 
El único cliente para este proyecto es la ANTV (Autoridad nacional de 
televisión), esta selecciona  la empresa para realizar la interventoría por concurso de 
méritos. Este proceso de interventoría nunca se ha realizado, por esta razón la empresa 
empezara labores desde cero y sin tener ninguna base de datos oficial para realizar 
dichas  verificaciones. 
 
2.2.3 Precio. 
 
El precio de este proyecto se entrega como una tarifa global la cual corresponde a 
la tarifa presentada o estipulada por la ANTV como valor total del contrato; sobre la cual 
se debieron adquirir pólizas, pagos de impuestos y capacidades de endeudamiento. Los 
cuales fueron requisitos mínimos para presentarse al concurso. El valor de la 
interventoría puede estar en un rango menor en cuanto a costos directos e indirectos pero 
se enmarca todo el costo global debido a que será el total pagado por la empresa 
contratante. Este precio es de  dos mil ochocientos treinta millones quinientos dos mil 
novecientos noventa y seis pesos m/cte. ($2.830.502.996). 
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2.2.4 Comercialización. 
 
Los ingresos para este proyecto se hacen con el presupuesto oficial obtenido y 
será así: 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación bajo la modalidad 
de concurso de Méritos, se establece en la suma de hasta Dos mil ochocientos treinta 
millones quinientos dos mil novecientos noventa y seis pesos m/cte. ($2.830.502.996). 
 
 El presupuesto asignado para este proceso de selección comprende todos los 
costos directos e indirectos para la ejecución de la Interventoría, tales como gastos de 
administración, honorarios, salarios, preparación e impresión de documentos, 
comunicaciones, licencias de software, impuesta, imprevista y margen de utilidad, entre 
otros. 
 
2.2.5 Conclusiones. 
 
Se hizo una verificación de los soportes del proyecto donde se exponen de lo que 
se trata el proyecto a implementar. Se establecen precios, costos y el presupuesto con el 
que se cuenta para este proyecto. 
 
2.3 Estudio Ambiental 
 
2.3.1 Calculo de la huella de carbono. 
 
Con base en el flujo de entradas y salidas, seleccione los productos (insumos, 
equipos o materias primas) que considere estratégicos para la implementación del 
proyecto.  
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Reciclar: Papel, carpetas, 
plastico
Respel: Toner,cartuchos
INFORME MESNSUAL # 2
* EQUIPOS DE COMPUTO.
*IMPRESORA LASSER
*SCANNER.
Energia eléctrica
PAPEL
Tinta
Residuos
Informes 
Color
Residuos
Informes 
Color
Reciclar: Papel, carpetas, 
plastico
Respel: Toner,cartuchos
INTERVENTORIA
INFORME MESNSUAL # 1
* EQUIPOS DE COMPUTO.
*IMPRESORA LASSER
*SCANNER.
Energia eléctrica
PAPEL
Tinta
 
Figura 10. Cálculo de huella de carbono.   Fuente: Autores 
 
Se estimaron las cantidades de insumos/equipos/materias primas priorizadas en el 
literal b) tanto de entradas como de salidas (Eco balance).      
                                    
Tabla 9. 
Herramientas de trabajo (Huella de carbono). 
Insumos/Equipos/Materias primas 
H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S
 
D
E
 T
R
A
B
A
J
O
 
In
fo
rm
e 
1
 
huella de 
carbono 
In
fo
rm
e 
2
 huella de 
carbono 
In
fo
rm
e 
3
 huella de 
carbono 
In
fo
rm
e 
4
 huella de 
carbono 
Hojas 5175 
68,3191 
Toneladas 
5175 
68,3191 
Toneladas 
5175 
68,3191 
Toneladas 
5175 
68,3191 
Toneladas 
Computadores 25 
12.815 
KgCO2/Kwh 
25 
12.815 
KgCO2/Kwh 
25 
12.815 
KgCO2/Kwh 
25 
12.815 
KgCO2/Kwh 
Fuente: Autores. 
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2.3.1.1 Análisis PESTLE.  
 
De acuerdo con la información consultada y el conocimiento del entorno local, 
regional y global del proyecto, se analizaron los factores del entorno y su nivel de 
incidencia en todas las etapas del proyecto. Ver anexo 3. Análisis PESTLE del proyecto. 
 
2.3.1.2  Conclusiones. 
 
 En todas las fases del proyecto se utilizan los Computadores y estos son los que más 
emisiones generan. 
 Los computadores son el equipo de trabajo que más se utiliza en el proyecto el cual es 
utilizado en las verificaciones y labores del proyecto. 
 Pensando en el medio ambiente y como una de las iniciativas en el proyecto se tratara 
y se tomaran medidas con programas preventivos para evitar al máximo impresiones de 
documentos extensas y mantener la información en medio magnético.  
 
Esto minimiza los costos y el uso inadecuado de grandes cantidades de papel que 
se verán reflejadas en un método amigable con el medio ambiente. 
 
La utilidad del resultado es muy importante para bajar el desarrollo CO2 el cual 
es muy alto, con este podemos empezar a  comprar equipos nuevos los cuales no 
producen tantas emisiones de carbono. 
 
2.3.2 Integración de P5. 
 
El desglose detallado y la valoración se pueden observar en el Anexo 4. 
Integración de P5.  
 
2.3.2.1 Conclusiones. 
  
Ver Anexo 5. Conclusiones integración P5. 
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2.4 Estudio Social 
 
Durante el desarrollo del proyecto solo estamos basados en las obligaciones 
contractuales de los Concesionarios los cuales adquirieron con la firma del contrato ya 
mencionado, pero en nuestra verificación no hemos entrado en contacto directo con nada 
social, lo único que podemos nosotros evidenciar que los QPR o quejas por parte de los 
usuarios de televisión no están siendo tenidos en cuenta por parte de la ANTV. Por parte 
de la Interventoría se está evidenciando unos incumplimientos hacia los usuarios los 
cuales no se ven reflejados en la toma de decisiones de incumplimientos por parte de los 
Concesionarios. 
 
2.5 Estudio Financiero/Económico 
 
2.5.1 Costos. 
Tabla 10. 
Costos del proyecto. 
C
O
S
T
O
S
 D
E
 F
U
N
C
IO
N
A
M
IE
N
T
O
 
PERSONAL COSTO MENSUAL 
GERENTE DEL PROYECTO $ 6.000.000 
ASISTENTE PERSONAL $ 1.200.000 
ASESOR 1 $ 6.000.000 
ASESOR 2 $ 6.000.000 
ASESOR 3 $ 6.000.000 
ASESOR 4 $ 6.000.000 
COORDINADOR 1 $ 3.200.000 
COORDINADOR 2 $ 3.200.000 
COORDINADOR 3 $ 3.200.000 
COORDINADOR 4 $ 3.200.000 
ANALISTA 1 $ 2.300.000 
ANALISTA 2 $ 2.300.000 
ANALISTA 3 $ 2.300.000 
ANALISTA 4 $ 2.300.000 
ANALISTA 5 $ 2.300.000 
ANALISTA 6 $ 2.300.000 
ANALISTA 7 $ 2.300.000 
ANALISTA 8 $ 2.300.000 
TOTAL $ 62.400.000 
Fuente: Autores. 
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2.5.2 Línea de Tiempo 
 
Figura 11. Línea del tiempo.   Fuente: Autores. 
 
Como el dinero tiene un valor en el tiempo, vamos a conocer cuál será el valor de 
cada uno de los flujos netos de efectivo en el periodo cero. Es decir conocer el valor de 
los flujos de efectivo pronosticados a pesos de hoy: 
 
$173’475134 / (1,15^1) – $109’575166 / (1,15^2) - $109’575166 / (1,15^3) - 
$109’575166 / (1,15^4) - $109’575166 / (1,15^5) + $2103’477530 / (1,15^6) = 
$788’209128 
 
Concluyendo, los flujos netos de efectivo del proyecto traídos a pesos a una 
fecha actual, es decir trasladar el dinero en el tiempo a la fecha en que se entregara o se 
desembolsaría el valor del contrato equivalen a $788’209128. 
 
En el proyecto se pretende hacer una inversión por 57’427139 por parte de la 
empresa que realizara la Interventoría a la ANTV y el proyecto aspira a recibir unos 
flujos netos de efectivo a pesos de hoy muy favorables para el proyecto en este caso para 
el inversionista. 
 
VPN =   - $57’427139 + $788’209128. 
VPN =   $730’781989. 
 
Con el resultado obtenido, el proyecto maximizara la inversión. Entonces el 
proyecto debe ejecutarse. 
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Para nuestro proyecto en específico, como aplicación usamos La tasa interna de 
retorno TIR ya que es uno de los criterios más usados para decidir sobre la aceptación o 
rechazo de un proyecto de inversión. En el caso de nuestro proyecto vemos que se 
obtiene un indicador bastante favorable para el desarrollo del mismo proyecto TIR= 120 
% La forma de pago a la Interventoría se realizara por informe entregado y con el acta 
de aprobación del mismo. 
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3. Plan de Gestión del Proyecto 
 
3.1 Procedimiento de Control de Cambios 
 
a. Objetivo: Una administración de control de cambios provee de un método de 
control y monitoreo de los cambios dentro de un proyecto. Un cambio se refiere a 
cualquier actividad que altera el alcance, el calendario, los entregables o los costos de un 
proyecto. Los objetivos claves de un control de cambios son los siguientes: 
 
 Identificar con anticipación los cambios en el alcance o cualquier otra actividad no 
planeada y controlarlas.  
 Proteger la integridad de los entregables que no han sido aprobados (firmados).  
 Asegurar que nuevas tareas y otras solicitudes de cambio estén justificadas y su 
correspondiente costo consensuado; y que los entregables afectados estén identificados y 
modificados acorde a los cambios. 
 Obtener autorización para proceder con las nuevas tareas o cambios y asignarlos a las 
personas apropiadas para ser completados.  
 Monitorear el progreso, costo y valor de los cambios en el alcance. 
 
Un procedimiento de control de cambios aplicara para los siguientes tipos de cambio:  
 
 Cualquier cambio al alcance del proyecto, actividad no planeada o cualquier otra 
situación que derive en la generación de un entregable no planeado.  
 Modificaciones a entregables de los proyectos ya aprobados (firmados). 
 
b. Alcance: En este desarrollo de trabajo específico, el procedimiento de control de 
cambios tendrá una vida útil durante todo el proceso del avance de las fases del 
proyecto. 
 
c. Responsables: Los responsables del control de cambios son los siguientes: 
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- Gerente del proyecto 
- Asesores  
- Coordinadores de Concesión 
 
3.1.1 Descripción del procedimiento. 
 
A continuación se presenta la descripción de cada uno de los procesos a 
desarrollar para la presentación y aprobación de los controles de cambios presentados en 
el proyecto. 
 
 Identificar los requerimientos del asesor por parte de la ANTV: Cuando se 
encuentran inconformidades en los informes entregados los cuales deben ser corregidos 
según las observaciones del asesor  de la ANTV, hace un reporte de inconformidades los 
cuales hace entrega por medio oficial como comunicado con número de radicado. 
 Realizar reuniones y mesas de ayuda de apoyo: Durante la realización de la 
verificación de las observaciones entregadas, se realizan con los dos grupos de trabajo 
los cuales son: la Interventoría y la ANTV lo cual teniendo estas mesas de ayuda y 
reuniones tendríamos una día más exacto de los cambios específicos a realizar. 
 Diligenciar actas de trabajo: En estas actas de trabajo va relacionados los 
integrantes de la reunión y todos los aspectos que se trataron durante la reunión, en la 
cual se ven relacionados los cambios que se deben realizar durante el desarrollo del 
ejerció realizado durante  la manufactura de los informes. 
 
3.1.2 Cumplimiento plan de autocontrol. 
 
Para el cumplimiento del plan de autocontrol se tiene previsto la realización de 
una serie de actividades las cuales otorgan un seguimiento a una serie de pasos en las 
cuales se controla la diferente información que es propia de la Interventoría frente a la 
ANTV, para el cumplimiento de esto se toma como base la matriz de obligaciones que 
es para nosotros el soporte para verificar que los concesionarios cumplan con las 
obligaciones contractuales exigidas por la normatividad existente en el país. Por otro 
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lado, en nuestro anexo técnico de obligaciones se determinan las obligaciones que están 
previstas para ser ejecutadas y controladas por la Interventoría en el avance del proyecto, 
se detectó que no se está diligenciando el formato “CIC-P01-F02 Plan de Autocontrol 
v1.0” en la cual se ve reflejadas todas las obligaciones a cumplir. Ver Anexo 6. Matriz 
de autocontrol. 
 
Tabla 11.  
Matriz de resultados de autocontrol. 
SE CUM PLIÓ
NO SE 
CUM PLIÓ
EN PROCESO NO APLICA
128 0 1 36
100 0 1 64
113 0 1 51
98 0 1 66  
Fuente: Autores 
 
 
Figura 12. Indicadores de plan.   Fuente: Autores. 
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3.2 Plan de Gestión del Alcance 
 
3.2.1 Planear el alcance. 
 
 El proyecto dará inicio con el recibo de los documentos de cada una de las 
carpetas que reposan en el archivo de la ANTV, (para unos contratos desde enero del 
2012 y para otros desde enero de 2013), todos estos documentos soportados con el 
registro y control del recibo y devolución de la documentación, luego de esto se prosigue 
con la revisión y verificación de las obligaciones contenidas en la matriz respectiva en 
donde se deben emitir conceptos de faltantes o de cumplimientos y solicitar el cierre o 
envió de documentos en cada uno de los casos particulares. Finalmente el proyecto 
termina con la elaboración y entrega de los informes para cada una de las etapas de 
revisión de matrices, levantamiento de información, diagnóstico y plan de acción. 
 
Definición de los proceso dentro el alcance del proyecto: 
 
 La primera labor de la interventoría es hacer un diagnóstico de entregas por parte de 
los concesionarios, según lo expuesto en el contrato de interventoría debe verificarse 
esas obligaciones entregadas desde enero del 2012 hasta el 1 de julio del 2014 es la 
fecha del cual se empieza las labores directas de verificación de la interventoría. Se 
definieron los soportes que debieron haber entregados entre las fechas estipuladas y que 
estos soportes se han los adecuados para de esta forma determinarlas obligaciones 
expuestas en los contratos ya firmados por los concesionarios con la ANTV. Este 
informe de diagnóstico deberá ser entregado por parte de la interventoría para el 10 
agosto de 2014, este informe es totalmente diferente al informe final del de julio el cual 
nos referiremos en el siguiente ítem. 
 
Para efecto del diagnóstico se deberán tener en consideración los periodos 
contractuales establecidos en la siguiente tabla - Periodos contractuales objeto de 
diagnóstico: 
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Tabla 12.  
Contrato de concesionarios. 
CONTRATOS 
PERIODO OBJETO DE LA 
INTERVENTORÍA PARA EL 
DIAGNÓSTICO 
Contratos de Concesión de Televisión 
Privada Nacional No. 136 y 140 de 1997 
Desde Enero de 2012 hasta la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Contratos de Concesión de Espacios de 
Televisión en el Canal Uno No. 085, 086 y 
087 de 2003 
Desde Enero de 2012 hasta la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Contrato de Concesión de Televisión Local 
con ánimo de lucro No. 167 de 1998 
Desde Enero de 2012 hasta la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Contrato de Concesión de Televisión por 
Suscripción No. 005 de 1986 
Desde Enero de 2012 hasta la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Contrato de Concesión de Televisión por 
Suscripción No. 012 de 1987. 
Desde Enero de 2012 hasta la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Contrato de Concesión de Televisión por 
Suscripción No. 057 de 1996 
Desde Enero de 2012 hasta la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Contratos de Concesión de Televisión por 
Suscripción No. 106, 107, 110, 112, 113, 115, 
117, 119, 120, 122, 132, 133, 134, 135, 141, 
142, 143, 147, 148, 149, 151, 152, 155, 160, 
163, 167, 172, 177, 181, 182, 183, 186, 189, 
190, 200, 201, 203, 204, 205 y 206 de 1999. 
Desde Enero de 2012 hasta la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Contrato de Concesión de Televisión por 
Suscripción No. 017 de 2007. 
Desde Enero de 2012 hasta la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Contrato de Concesión de Televisión por 
Suscripción No. 013 de 2012. 
Desde Agosto de 2012 hasta la fecha 
de suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Contratos de Concesión de Televisión por 
Suscripción No. 054, 055, 065, 066, 067, 068, 
069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 
078, 079 y 080 de 2012. 
Desde Enero de 2013 hasta la fecha de 
suscripción del Acta de Inicio del 
Contrato de Interventoría. 
Fuente: Autores 
 
Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV  47 
 
 
 
Conforme al diagnóstico realizado, El interventor deberá diseñar y ejecutar un 
Plan de Acción que permita corregir las deficiencias o situaciones irregulares, el cual 
deberá ser aprobado por la ANTV antes de su implementación. 
 
 Los puntos a seguir son los informes mensuales los cuales se deben realizar el análisis 
sobre el cumplimiento o el incumplimiento de cada uno de los Contratos, sus prórrogas o 
ampliaciones, a partir de la información y documentación que reposa en los expedientes 
contractuales y de la información que El Interventor determine se deba requerir a cada 
uno de Los Concesionarios, para el cumplimiento del presente objetivo. El interventor 
deberá realizar el seguimiento y verificación permanente sobre el cumplimiento de las 
obligaciones Jurídicas, Administrativas, Financieras y de Contenidos y Programación, 
establecidas en los Contratos de Concesión y en las normas legales y regulatorias que 
reglamentan el servicio público de televisión abierta privada nacional, de espacios de 
televisión en el Canal Uno, de televisión local con ánimo de lucro y de televisión por 
suscripción. Toda la información será verificada por la interventoría, las obligaciones no 
van hacer las mismas durante todo el contrato de interventoría. Porque hay obligaciones 
que aplican a meses específicos y por este motivo hay meses con ambas obligaciones a 
continuación damos un pequeño cuadro donde están especificadas  todas de las 
obligaciones: Ver Anexo 7. Obligación legal y/o contractual del concesionario. 
 
En ese cuadro se encuentran las obligaciones a soportar los Concesionarios deben 
cumplir en los respectivos obligaciones establecidos en los Contratos firmados con la 
ANTV, el número de obligaciones por mes son totalmente diferentes. Hay unas 
obligaciones que son las mismas en el mes porque son pagos mensuales y otras son de 
diferente por la periodicidad de la misma. Hay un último entregable que es un informe 
final donde se ve toco el desarrollo del alcance del proyecto y en el cual se establecen en 
qué posición se encuentran los Concesionarios con las obligaciones a que están en la 
obligación de soportar durante el tiempo que tenga este Contrato de televisión. La fecha 
de entrega del informe final se hará en el mismo momento de la entrega del informe del 
último informe mensual. 
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3.2.2 Requerimientos. 
 
Para efecto del diagnóstico se deberán tener en consideración los periodos 
contractuales establecidos en la siguiente tabla - Periodos contractuales objeto de 
diagnóstico: (Ver sección 3.2.1 Planear el alcance). 
 
La interventoría también empezará  a verificar todos los soportes de las 
obligaciones aplicables a cada mes del año, y aplicables al proyecto. Para el trabajo que 
estamos desarrollando como proyecto de grado el alcance del proyecto es totalmente 
igual para cada uno de los concesionarios que están durante el desarrollo del mismo el 
cual tendrá una duración de  6 meses. Ver Anexo 8. Obligaciones y requerimientos. 
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PAGINA 1 DE 1
FECHA DE EDICION Mayo 15 de 2014
CODIGO DEL PROYECTO OO1
ID REQUISITO TIPO PRIORIDAD ESTADO OBJETIVO ENTREGABLE ESTADO (entregable) VALIDACIÓN (persona/fecha)
0.1 Estudios y Evaluaciones A 2 ACTIVO FORMULACION DE PROYECTOS LIBRO DE PLANTEAMIENTO ENTREGADO
0.2 Procedimientos de control y cambios B 2 ACTIVO USO DE CONTINGENCIAS FORMATO DILIGENCIADO ENTREGADO
0.3 Gestión del alcance B 2 ACTIVO DEFINIR ALCANCE CRONOGRAMA ENTREGADO
0.4 Gestión del Tiempo B 2 ACTIVO DEFINIR TIEMPO CRONOGRAMA ENTREGADO
0.5 Gestión de los Costos B 2 ACTIVO DEFINIR COSTOS CRONOGRAMA ENTREGADO
0.6 Gestión de Calidad B 2 ACTIVO DEFINIR CALIDAD CRONOGRAMA ENTREGADO
0.7 Gestión de los recursos Humanos B 1 ACTIVO PERSONAL COMPETENTE CRONOGRAMA ENTREGADO
0.8 Gestión de Comunicaciones B 1 ACTIVO METODOLOGIA CRONOGRAMA ENTREGADO
0.9 Gestión de Riesgos B 1 ACTIVO ANALISIS DE RIESGOS CRONOGRAMA ENTREGADO
0.11 Plan de Gestión de Grupo de Interés A 1 ACTIVO CLARIDAD DE INTERESADOS PLAN DE GESTION ENTREGADO
0.12 Entrega del informe de Diagnostico B 1 ACTIVO IDENTIFICACION DE FALENCIAS INFORME ENTREGADO
0.13 Acta de entrega de aprobación del informe por parte de la ANTV. A 1 ACTIVO APLICACIÓN DE MEDIDAS ACTA APROBADA ENTREGADO
0.14 Entrega Informe mensual # 1 A 1 ACTIVO IDENTIFICACION DE FALENCIAS INFORME ENTREGADO
0.15 Acta de entrega de aprobación del informe por parte de la ANTV. A 1 ACTIVO APLICACIÓN DE MEDIDAS ACTA APROBADA ENTREGADO
0.16 Entrega Informe mensual # 2 A 1 ACTIVO IDENTIFICACION DE FALENCIAS INFORME ENTREGADO
0.17 Acta de entrega de aprobación del informe por parte de la ANTV. A 1 ACTIVO APLICACIÓN DE MEDIDAS ACTA APROBADA ENTREGADO
0.18 Entrega Informe mensual # 3 A 1 ACTIVO IDENTIFICACION DE FALENCIAS INFORME ENTREGADO
0.19 Acta de entrega de aprobación del informe por parte de la ANTV. A 1 ACTIVO APLICACIÓN DE MEDIDAS ACTA APROBADA ENTREGADO
0.20 Entrega Informe mensual # 4 A 1 ACTIVO IDENTIFICACION DE FALENCIAS INFORME ENTREGADO
0.21 Acta de entrega de aprobación del informe por parte de la ANTV. A 1 ACTIVO APLICACIÓN DE MEDIDAS ACTA APROBADA ENTREGADO
0.22 Entrega Informe mensual # 5 A 1 ACTIVO IDENTIFICACION DE FALENCIAS INFORME ENTREGADO
0.23 Acta de entrega de aprobación del informe por parte de la ANTV. A 1 ACTIVO APLICACIÓN DE MEDIDAS ACTA APROBADA ENTREGADO
0.24 Entrega Informe mensual # 6 A 1 ACTIVO RESULTADO DE INTERVENTORIA INFORME ENTREGADO
Tipo A= legal-primaria-contractual
Tipo B= Consecutiva-secundaria-archivo
ESTADO DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO
TITULO DEL PROYECTO:           INTERVENTORIA CONSORCIO ANTV
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
 
Figura 13. Matriz de trazabilidad.    Fuente: Autores. 
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3.2.3 Alcance.  
 
Básicamente nuestro proyecto consiste en desarrollar el seguimiento y la 
verificación permanente sobre el cumplimiento de las obligaciones jurídicas, 
administrativas, financieras y contenidos de programación establecidos en los contratos 
y en las normas que reglamentan el servicio público y privado de televisión; para poder 
alcanzar esta meta trazada requerimos de la realización de un análisis detallado de la 
data existente, la data por solicitar y reclasificación de dichas datas para finalmente 
emitir un informe con los respectivos conceptos de cumplimiento o de faltantes en el 
cumplimiento para finalmente proveer bases y evitar incurrir en fallas nuevamente.  
 
El alcance del proyecto fue definido a partir de los entregables principales 
mediante la entrega de informes que contengan el resultado de dichos seguimientos y las 
respectivas recomendaciones en un periodo de 6 meses con un costo global de dicho 
proyecto; bajo supuestos globales de filtración de datos y bases de datos existentes en 
papeles o archivos. Sometiendo esta data a una verificación exhaustiva para encontrar 
cada una de las falencias y emitir los conceptos concernientes a fallas o falencias de la 
documentación presentada y de los no cumplimientos por parte de los concesionarios.  
 
El éxito del proyecto se verá reflejado en la sistematización y hallazgo rápido de 
dichas falencias a medida que avanza el proyecto para finalmente entregar el producto 
con un completo análisis de los compromisos legales cumplidos e incumplidos y la 
forma de no volver a incurrir en dichas prácticas con planes de mitigación y seguimiento 
para su completa erradicación.   
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3.2.4 WBS. 
 
Figura 14. WBS.  Fuente: Autores.
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3.2.5 Diccionario WBS. 
Ver Anexo 9. Diccionario WBS. 
 
3.2.6 Validar el Alcance 
 
Para la validación del alcance del proyecto de Interventoría seria por medio de 
los informes que serán los entrégales del proyecto que se está por realizar por la 
interventoría al Contratista que es la ANTV, estos entregables serán verificados serán 
aprobados de esta forma: 
 
 La Interventoría hace entrega de los informes cada mes los cuales son 67 informes 
por los 6 meses que va durar el proyectos y de estos 6 meses se debe entregar un informe 
de diagnóstico  los cuales son también 67 informes y un informe final el cual se presenta 
al final del proyecto el cual se entregó con el informe seis de la Interventoría, estos 
informes tendrán una verificación por parte de la ANTV por sus aéreas correspondientes 
los cuales verán toda la información recolectada por parte de la Interventoría, y la 
ANTV tendrá 5 días después de la entrega para entregar observaciones  o dar como 
aprobado el informe el cual deben radicar un acta de aprobación de los entregables por 
parte de la Interventoría. Esto también nos da un alcance en tiempo real en donde los 
costos siguen siendo el mismo, no hay incrementos de tiempo y costos. 
 
3.2.7 Control. 
 
Este proceso se va realizar mediante las verificaciones de todas las obligaciones 
y soportes que se han entregados por parte del Concesionario, por medio de un formato 
en Excel llamado seguimiento de obligación el cual está dividido por obligaciones, 
meses y Concesionario. Este formato será verificado por el gerente del proyecto, y será 
apoyo para todos los integrantes del proceso de levantamientos de soportes. Y también 
utilizaremos una lista de chequeo que ira con los informes mensuales.  
 
a) Ver Anexo 2. Matriz aspectos legales.    
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b) CIC-M01-F05 Trazabilidad. 
Tabla 13. 
Trazabilidad. 
 
Fuente. Autores. 
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c) Ver Anexo 10. Lista de chequeo informe mensual. 
                    
3.3 Plan de Gestión de Tiempo 
 
3.3.1 Planear cronogramas. 
 
Para la ejecución de las actividades de seguimiento y control objeto del presente 
proceso se hará de manera continua durante el plazo del Contrato de Interventoría. En 
este sentido, El Interventor deberá cumplir con los objetivos y realizar las actividades de 
seguimiento y control, verificar los aspectos mínimos y entregar los informes. 
 
Para la Estimación de recursos lo exponemos así: 
 
 Estimación de recursos: parte importante de la dirección de proyectos es la 
planificación de los recursos involucrados en el mismo, ya que al final van a ser estos 
recursos los encargados de la ejecución  Nuestra  empresa cuenta con experiencia en 
interventoría a empresas del gobierno y contamos con  los equipos y personal necesarios 
para todos los puestos de trabajo que exige el proyecto.  Si hablamos de recursos mucha 
gente considera únicamente las personas que intervienen en el proyecto, pero desde 
nuestro punto de vista creemos que este concepto es más amplio e incluye tanto 
personas, equipos, como materiales.. Dentro de las planeación de los recursos usaremos 
como guía los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK Edición 
5), donde tendremos una guía a seguir para conseguir que las estimaciones que se hayan 
creado sean las mejores para realizar el proyecto. Debido a que las limitaciones 
temporales y económicas pueden afectar a la selección de los recursos fue necesario 
disponer de una definición clara del alcance y las tareas a ejecutar, el trabajo y 
necesidades materiales de cada tarea que vamos a desarrollar. (que necesitamos, como lo 
obtendremos y cuando lo necesitamos). 
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3.3.1.1 Estimación de actividades. 
 
Para el presente proyecto se asignaron dos herramientas de estimación para las 
funciones a realizar durante los procesos del proyecto: 
 
 Juicio de expertos:  Estamos sujetos a este juicio de expertos porque nunca se había 
hecho una interventoría sobre las obligaciones de los Concesionarios, lo único que 
podríamos hacer es preguntarles a las personas quienes verifican en la ANTV los 
soportes que han entregan algunos Concesionarios para que así podríamos saber cómo y 
que verificar para hacer levantamientos de las obligaciones y así manejar los tiempos de 
verificación y validación de pagos por la diferentes aéreas de la ANTV , la cual es la 
última que el visto bueno de los soportes enviados por los Concesionarios. 
 
 
Figura 15. Plan de gestión de tiempo.   Fuente: FUNDAMENTOS PARA LA 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK)._QUINTA EDICIÓN. 
 
3.3.1.2 Formato o archivo de seguimiento. 
 
En el formato CIC-M01-F05 que está elaborado en Excel 2010, se realizará el 
seguimiento a las obligaciones de cada Concesionario. La interventoría por medio del 
asesor haría descargas diarias del sistema de información de la ANTV, el cual nos dará 
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un listado de los radicados de cada uno de los documentos que fueron enviados o 
entregados de forma física por parte de los Concesionarios a la ANTV. La interventoría 
hace el seguimiento de cada uno de los soportes entregados por cada uno de los 
Concesionarios. Estos formatos se utilizaran con todos los Concesionarios los cuales 
solo cambiaran en el Contrato de Televisión firmado. Este archivo lo pueden ver con 
mayor atención en el Anexo 2. Matriz aspectos legales. 
 
La ejecución de las actividades de seguimiento y control objeto del presente 
proceso se hará de manera continua durante el plazo del Contrato de Interventoría. En 
este sentido, El Interventor deberá cumplir con los objetivos y realizar las actividades de 
seguimiento y control, verificar los aspectos mínimos y entregar los informes. Ver 
Anexo 10. Matriz de seguimiento.   
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3.3.1.3 Interacciones del Proceso. 
Tabla 14.  
Interacciones del proceso. 
 
 
Fuente: Autores.      
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3.3.2 Cronograma. 
  
Los Tiempos de elaboración de los informes y levantamientos de información se 
realizan en forma cíclica por meses según la forma del contrato escrito por parte del 
Concesionario con la ANTV. Ver Anexo 12. Cronograma. 
 
3.3.3 Control. 
 
Para validar el cronograma de la gestión del tiempo, se realizaran controles por 
parte de los coordinadores y de igual forma de los analistas de cada contrato o 
concesionario del cual este encargado para su verificación. Este control se realizara día a 
día mientras se descargan los soportes de cada obligación y así se realizara la 
verificación del cumplimiento por periodo que se realiza por Concesionario. Se 
realizaran para estos controles unos archivos en Excel 2010 donde se verán todas las 
obligaciones, periodos y por cada concesionario, donde la interventoría llevara el estado 
de las obligaciones y de los soportes de cada periodo. 
 
Se realizaran el siguiente formato: 
Ver Anexo 10. Lista de chequeo informe mensual. 
 
3.4 Plan de Gestión de Costos 
 
3.4.1 Planear la gestión de costos. 
 
Para la realización del proyecto se hace la elaboración del plan de costos basados 
en el alcance ya definido, el cual busca asegurar que los recursos financieros asignados 
sean desarrollados y ejecutados correctamente dentro de los rangos ya establecidos para 
el desarrollo del proyecto. Adicionalmente, el cronograma de ejecución también nos 
afectara porque si debemos por cualquier adendo del contrato realizar la interventoría en 
menos tiempo, posiblemente usaremos más recursos. O si el proyecto igualmente se 
alarga con adendos al contrato debemos tener en cuenta factores que afectan los costos, 
Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV  59 
 
 
 
como la inflación, la estabilidad monetaria, modificaciones contractuales, mayores 
gastos operativos y de sueldos. Esta planificación se realizó antes de aplicar al Concurso 
de méritos con el cual elegían a la interventoría que se iba hacer cargo del presente 
proyecto en la ANTV.  Para esto se allego en su momento una propuesta económica por 
parte de la interventoría a la licitación,  el cual fue aprobado posteriormente dentro el 
mismo concurso de méritos. 
 
 “El valor de la propuesta Económica deberá expresarse en pesos Colombianos, 
ya que su pago se efectuara en esta misma moneda. En Contrato se adjudicará bajo el 
sistema de precios global sin ajuste. Pol lo anterior, Proponente debe indicar que el valor 
por el cual se suscribirá el contrato incluye la totalidad de los costos directos e indirectos 
tales como: gastos de administración, honorarios, preparación e impresión de 
documentos, comunicaciones, licencias de software, impuestos, imprevistos, margen de 
utilidad e IVA. 
 
La propuesta Económica deberá tener en cuenta las obligaciones tributarias de 
acuerdo con las normas aplicables para el tipo de servicio y contrato correspondiente. 
 
El valor de la Propuesta Económica, incluidos los impuestos a que haya lugar, no 
podrá sobre pasar el presupuesto total asignado para el presente proceso de contratación, 
so pena de RECHAZO de la propuesta.” 
 
Nota: El Proponente deberá tener en cuenta para la elaboración de la Propuesta 
Económica, que el valor por el cual se suscribirá el contrato incluirá los gastos en que 
incurra el Proponente en la correcta ejecución del objeto y las obligaciones que surjan 
del presente proceso. Así mismo, todos los riesgos asociados con la elaboración de la 
propuesta se entienden asumidos por el Proponente. Por lo tanto, la ANTV no 
reconocerá costo alguno derivado de la preparación de la propuesta o gasto o inversión 
diferente al convenido en el contrato que resultare como producto de este proceso. 
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Figura 16. Propuesta económica CM003 de 2014.    Fuente: 
http://www.antv.gov.co/contratacion/procesos-contractuales/concurso-de-meritos-no-
003-de-2014 
 
3.4.2 Monitoreo y control del gasto por cada fase. 
 
Para el proyecto que se estará desarrollando se tendrán unas medidas drásticas de 
seguimiento las cuales serán: 
 
 El primer control que se hará para mantener los gastos fijos de nómina del personal lo 
cual se realiza con un sueldo mensual el cual ira del mismo monto durante el desarrollo 
y realización de las actividades del proyecto, serán 6 meses de duración de desarrollo del 
mismo el cual se verá reflejado con tiempo adicional si el proyecto lo estima 
conveniente en ampliar el plazo de servicio de los colaboradores durante el proyecto. 
Pero al inicio del proyecto se planteó 6 meses de trabajo el cual puede cambiar con un 
otrosí que lo puede hacer la firma contratante que es la ANTV. 
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 Unos de los principales controles que se realizaran es por acta de recibo que entrega 
la ANTV apenas ellos aprueben los entregables, enseguida ellos radican un comunicado 
con el acta de aprobación del entregable(Informe) el cual con esa acta se hará el pago 
correspondiente al periodo en mención(10% del valor del contrato). 
 Como durante de la presentación del proyecto se ha venido exponiendo este proyecto 
es un proyecto que va por 6 meses los cuales durante este periodo de tiempo se trabajara 
de forma continua de la misma forma durante todo el proyecto. Porque este es de 
información que llega durante todo el mes y es información que le puede aplicar a 
cualquier informe en mención, por esto se logró que los costos de elaboración, 
desarrollo, aplicación y verificación de todo el proyecto se reflejara con un monto único 
por mes y que no cambiara por ningún motivo porque esto se refleja en desembolso de 
los pagos por parte de la ANTV por mes y son montos ya preestablecidos en el contrato 
ya firmado por parte de la interventoría. 
 Hay un punto sobre los costos de infraestructura que no se ven reflejados durante el 
proyecto, al principio la interventoría tenía sus instalaciones para sus labores diaria pero 
la ANTV tomo una decisión sobre el sitio donde deberían realizarse la elaboración de 
interventoría el cual sería en sus propias oficinas por las siguientes razones: 
 
El control de la distribución de los documentos internos pertenecientes al Proyecto, es 
realizado por el archivador por medio del documento “préstamo documento de archivo” 
en la cual se diligencia con todos los datos como documento, tipo, carpeta, folio y 
nombre de la persona quien lo recibe. La interventoría maneja el formato Control 
Documental en la cual se lleva la trazabilidad de la documentación recibida por la 
ANTV. El criterio de confidencialidad de la información, lo determina el responsable 
del documento, de acuerdo a las características de la información contenida en los 
documentos, el tipo de documento, la periodicidad de uso y creación, etc., y frente a la 
seguridad de la información se cuenta con acceso restringido por áreas y/o proyectos 
generado en la estructura dada al servidor del proyecto. Por otro lado los Documentos 
internos del proyecto  se distribuirán a través de correo electrónico y este será el soporte 
para el control de socialización de los mismos. Las copias físicas (copias controladas) de 
documentos son entregados a los colaboradores que requieran conocer la información y 
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que no tengan acceso a la red, estas personas deben garantizar su conservación, 
preservación, buen uso y devolución a cuando se requiera. El control de los documentos 
externos relacionados con comunicados se manejará a través del control de 
correspondencia que se realiza cada mes para la entrega del informe mensual. Cada vez 
que se reciba un documento por parte de la ANTV o de los concesionarios se notificarán 
al área correspondiente. El en Método Formal de Interventoría, se incluye la 
metodología Levantamiento Y Verificación Documentación en la cual se crearon 
formatos para el debido seguimiento de toda la documentación necesitada durante el 
proyecto. A la documentación del proyecto recibida de parte de los concesionarios y el 
Supervisor del Contrato, AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN, se le dará 
tratamiento según el procedimiento de Control de Registros. Él Instructivo de Archivo 
documental, préstamo y transferencia, en los que se determina los controles que 
aseguran la protección y preservación de la información desde el momento del recibo de 
la documentación de lo cual queda registro en el archivo en Excel de Correspondencia 
del proyecto, en que se registra quien es el responsable del documento y el lugar de 
archivo y de cómo se lleva a cabo el préstamo de la información al interior del proyecto.  
Por esta razones ya establecidas se realizó una mesa de trabajo la cual arrojo que la 
mejor forma que el traslado de la información física no fuera algo de no terminar con 
permisos y autorizaciones las dos partes decidieron hacer un área para la interventoría en 
la misma sede principal de la ANTV en la ciudad de Bogotá para que la i interventoría 
tuvieras sus oficinas las cuales no se verían incrementados en ningún costo para ninguna 
de las dos partes. 
 
El valor presente neto es el método más conocido a la hora de evaluar proyectos de 
inversión a largo plazo. La inversión inicial utilizada en nuestro proyecto por la empresa 
de Interventoría se basó estrictamente en los costos generados por la presentación de la 
propuesta a la licitación y de la contratación inmediata del personal para iniciar con el 
proyecto; en este valor se incluyeron las pólizas, previas a la presentación de la 
licitación, asesorías, papelería entre otros previos a ganar la licitación y por ende a 
obtener la Interventoría de la ANTV.  El capital de trabajo fue proporcionado en su 
totalidad por la empresa interventora constituida mediante cámara de comercio como 
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sociedad con ánimo de lucro y estipulado para estos fines comerciales. Para desarrollar 
la evaluación del proyecto se estima una tasa de descuento o tasa de oportunidad del 15 
% anual. 
 
En el cuadro estamos realizando una pequeña muestra del cómo se realizara los 
controles y control de gastos en grandes rasgos los cuales ya se explicado anteriormente 
durante el desarrollo del actual proyecto expuesto en este documento.  
 
Tabla 15.  
Monitoria y control de cambios. 
FASES 
ANÁLISIS Y 
DEFINICIÓN 
PERSONAL A 
CARGO DEL 
PROCESO 
MODELO 
Fase 1 Inicio de 
Operaciones Internas y 
Recolección de 
requerimientos.  
Presupuesto 
hasta la 
conclusión. 
Coordinador Financiero 
(Economista) y gerente 
de proyecto (Ingeniero 
Electrónico). 
BAC=VAC+EAC 
Fase 2 Tener claro los 
soportes que se van a 
requerir ya recibir, de 
forma se le está 
recurriendo la información 
y el tiempo que llevara 
este trabajo. 
Costo Real. Coordinador Financiero 
(Economista) y gerente 
de proyecto (Ingeniero 
Electrónico 
AC=EV-CV 
Fase 3 Implementación de 
los Procesos de 
recolección y verificación 
de la información remitida 
por el Concesionario  y el 
tiempo que nos tomara 
estos procesos. 
Tiempo e Índice 
de desempeño 
del cronograma. 
Coordinador Financiero 
(Economista) y gerente 
de proyecto (Ingeniero 
Electrónico. 
SPI=EV/PV 
Fase 4 Entrega de 
informes mensuales, 
requerimientos y de 
validación de 
Información. 
Valor ganado. Coordinador Financiero 
(Economista) y gerente 
de proyecto (Ingeniero 
Electrónico). 
EV=SV+PV 
Fase 5 Informes 
terminados con sus actas 
de aprobación por parte de 
la ANTV. 
Estimación hasta 
la conclusión. 
Contador y gerente de 
proyecto. 
ETC=EAC-AC 
Fuente: Autores. 
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3.4.3 Costos. 
 
Tabla 16.  
Costos de funcionamiento No.1. 
Poliza de calidad y servicios contrato 39.627.139,44$                  
Presentacion a la licitacion 3.200.000,00$                    
Papeleria 350.000,00$                        
Asesores de presentacion proyecto 7.500.000,00$                    
Clasificacion y Examenes del personal 5.450.000,00$                    
Poliza de seriedad de oferta 1.300.000,00$                    
impuestos 4 %
manejo social- ambietal 2%
PAGOS DURANTE 6 
PERIODOS
movilizaciones 2% 47.175.166,00$  
Servicios generales 1%
parafiscales 2,5 %
iva 16% SOBRE UTILIDAD ESTIMADO 334.400.000,00$                
TOTAL INVERSION INICIAL 57.427.139,44$                  
TOTAL INVERSION POST ENTREGAS 283.050.996,00$                
TOTAL INVERSION FINAL 334.400.000,00$                
TOTAL INVERSION 674.878.135,44$                
VALOR TOTAL DEL CONTRATO 2.830.502.996,00$            
PAGO 10% DEL TOTAL DEL CONTRATO 283.050.299,60$                
PAGO DE NOMINA MENSUAL 62.400.000,00$                  
283.050.996,00$                
INTERVENTORIA ANTV
INVERSION INICIAL DE LA EMPRESA
 
Fuente: Autores 
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3.4.4 Costo personal y recurso humano. 
 
Tabla 17.  
Costos de funcionamiento No.2. 
Fuente: Autores. 
 
 
 
  
 
C
O
S
T
O
S
 D
E
 F
U
N
C
IO
N
A
M
IE
N
T
O
 
PERSONAL COSTO MENSUAL 
GERENTE DEL PROYECTO $ 6.000.000 
ASISTENTE PERSONAL $ 1.200.000 
ASESOR 1 $ 6.000.000 
ASESOR 2 $ 6.000.000 
ASESOR 3 $ 6.000.000 
ASESOR 4 $ 6.000.000 
COORDINADOR 1 $ 3.200.000 
COORDINADOR 2 $ 3.200.000 
COORDINADOR 3 $ 3.200.000 
COORDINADOR 4 $ 3.200.000 
ANALISTA 1 $ 2.300.000 
ANALISTA 2 $ 2.300.000 
ANALISTA 3 $ 2.300.000 
ANALISTA 4 $ 2.300.000 
ANALISTA 5 $ 2.300.000 
ANALISTA 6 $ 2.300.000 
ANALISTA 7 $ 2.300.000 
ANALISTA 8 $ 2.300.000 
TOTAL $ 62.400.000 
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3.4.5 Presupuesto. 
 
Ver Anexo 13.Presupuesto. 
 
3.4.6 Curvas. 
 
Figura 17. Curva S.   Fuente: Autores. 
 
El presupuesto oficial para el presente proceso de contratación bajo la modalidad 
de Concurso de Méritos, se establece en la suma de hasta dos mil ochocientos treinta 
millones quinientos dos mil novecientos noventa y seis pesos m/cte ($2.830.502.996,00) 
de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por el 
Director de la ANTV, con funciones de Jefe de Presupuesto. El presupuesto asignado 
para este proceso de selección comprende todos los costos directos e indirectos para la 
ejecución de la Interventoría, tales como gastos de administración, honorarios, 
preparación e impresión de documentos, comunicaciones, licencias de software, IVA y 
demás impuestos, imprevistos y margen de utilidad, entre otros. 
 
3.4.7 Flujo de caja. 
 
Los flujos netos de efectivo se obtienen a partir de un Flujo de Caja realizado 
entre los ingresos y egresos mensuales del proyecto, con ingresos influyentes como los 
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del 10% del valor del contrato pagaderos el primer mes de inicio del proyecto y el 90% 
del total del contrato pagadero al finalizar el proyecto. Egresos influyentes como el pago 
de la nómina mensual durante los 6 meses de duración del proyecto, pago de impuestos 
y el pago del IVA sobre el total de la utilidad obtenida tal como lo indica la ley. 
 
Tabla 18.  
Flujo de caja. 
FLUJO DE CAJA 
P
E
R
IO
D
O
S
 
INGRESOS EGRESOS 
FLUJO NETO DE 
EFECTIVO 
COMENTARIOS 
0 $                                 $ 57.427.139,44 $ -57.427.139,44 INVERSIÓN INICIAL 
1 $ 283.050.299,60 $  109.575.166,00 $ 173.475.133,60 
DESEMBOLSO DEL 
10% DEL TOTAL 
CONTRATO 
2 
 
$  109.575.166,00 $-109.575.166,00 
PAGOS DE NOMINA E 
IMPUESTOS 
3 
 
$  109.575.166,00 $-109.575.166,00 
PAGOS DE NOMINA E 
IMPUESTOS 
4 
 
$  109.575.166,00 $-109.575.166,00 
PAGOS DE NOMINA E 
IMPUESTOS 
5 
 
$  109.575.166,00 $ -109.575.166,00 
PAGOS DE NOMINA E 
IMPUESTOS 
6 $ 2.547.452.696,40 $  443.975.166,00 $ 2.103.477.530,40 
DESEMBOLSO FINAL -
PAGOS DE NOMINA E 
IMPUESTOS 
Fuente: Autores. 
 
3.4.8 Control. 
 
En el cuadro estamos realizando una pequeña muestra del cómo se realizara los 
controles y control de gastos en grandes rasgos los cuales ya se explicado anteriormente 
durante el desarrollo del actual proyecto expuesto en este documento. Ver tabla 14. 
Monitoria y control de cambios. 
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Tabla 19.  
Control de costos. 
 
 
  
Figura: Autores. 
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3.5 Calidad. 
 
3.5.1 Política. 
 
Como evidencia de su entendimiento se evalúa, y con base en los resultados,  se 
tomarán  acciones posteriores para garantizar su perfecto entendimiento y garantizar su 
concientización sobre la misma. De igual forma para garantizar que todos los 
colaboradores que intervienen en el Para garantizar el mantenimiento de la política 
integral de la empresa, esta será incluida como una entrada en la revisión por la 
dirección, para garantizar que es acorde con los requisitos del cliente, la organización y 
la normatividad vigente. 
 
3.5.2 Alcance. 
 
Este Plan de Calidad describe la manera como garantiza el cumplimiento de 
todos y cada uno de los requisitos para el cumplimiento de los objetivos, actividades, y 
demás obligaciones del contrato y del cliente, para la Interventoría que se adelantará al 
proyecto integral a los contratos de concesión de televisión abierta nacional privada, 
espacios de televisión en el canal uno, televisión local con ánimo de lucro y televisión 
por suscripción en los aspectos jurídicos, financieros, a partir de las obligaciones 
pactadas en los contratos, sus respectivas prórrogas o ampliaciones y de conformidad 
con las normas que regulan el servicio. 
 
3.5.3 Estándares de calidad. 
 
Como empresa de consultoría, desarrolla cada una de sus actividades dentro del 
marco de las principales normas de calidad, gestión de seguridad y salud ocupacional, 
gestión de seguridad de la información y gestión ambiental. Enmarcado en el 
cumplimiento  de la normatividad legal vigente aplicable, se debe tener las 
certificaciones y cumplir con las siguientes normas aplicables para nuestro proyecto a 
continuación  las normas: 
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 ISO 9001:2008,  
 ISO 27001:2005,  
 OHSAS 18001:2007, 
 ISO 14001:2004 .  
 
3.5.4 Actividades de control. 
 
Las Principales actividades de control se van desarrollando serán: 
 
 Control por cada uno de los analistas de la información entregada. 
 Verificación de toda la información verificada por parte de los analistas por parte de 
cada coordinador de Concesión. 
 Entrega por parte de los Coordinadores de todos los informes ya elaborados para su 
respectiva revisión por parte de la Gerencia de la Interventoría. 
 Mesa de trabajo realizada entre la ANTV y la interventoría para verificar las 
condiciones de elaboración y redacción de los informe ya entregados. 
 
3.5.4.1 Seguimiento y medición del producto o servicio. 
 
Durante la ejecución del proyecto se realiza el debido seguimiento al 
cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos en los Planes de Control y 
Autocontrol que mensualmente se verifica su aplicabilidad y cumplimiento. Los 
registros de calidad implementados por la Interventoría demuestran que las diferentes 
actividades evaluadas en los planes de autocontrol o seguimiento de los planes de 
control o listas chequeo son herramientas necesarias para la inspección de cada uno de 
los requisitos establecidos. 
 
3.5.4.2 Control de no Conformidades. 
 
Seguimiento al Producto/Servicio no Conforme: cuando un producto o servicio 
no cumple con los requisitos técnicos o legales y afecta la calidad de los procesos o de 
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los productos/servicios de la Interventoría, se considera como producto/servicio no 
conforme; su tratamiento se hará de acuerdo con el procedimiento de Producto No 
Conforme, en el que se indican las actividades para prevenir la reiteración o reusó del 
producto/servicio no conforme, las responsabilidades y autoridades para revisar y definir 
la disposición de éstos, y las verificaciones del producto/servicio luego de ser reparado. 
En el Plan de Autocontrol se indican los productos/servicios del proyecto, las no 
conformidades que se pueden presentar y el tratamiento que se le debe dar a cada 
producto/servicio no conforme. En el caso de ser corregido, el producto/servicio se 
somete nuevamente a revisión para asegurar que cumple con las características 
establecidas en el Pliego de Condiciones o en los planes de autocontrol. Para el manejo y 
tratamiento de las Quejas o Reclamos hechos por el cliente sea verbal o escrita, se ha 
establecido el formato de Quejas o Reclamos. 
 
Para el manejo, control de las no conformidades detectadas en las auditorías 
internas durante la ejecución del Proyecto de Interventoría, se llevará un archivo en 
Excel de todas “No Conformidades”. Para asegurar que la acción aplicada ha sido eficaz, 
se hace seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan de Acción y luego de 
cierto tiempo se evalúan los resultados obtenidos, dejando evidencia de esté seguimiento 
y del resultado obtenido en el formato Acción de Mejoramiento. 
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3.5.4.3  Formatos de control. 
 
Con este formato se hace el seguimiento de las no conformidades: 
 
a) Formato de quejas y/o reclamos de clientes 
PROYECTO    C. INT.
CLIENTE (Persona que reporta) 
E- mail Teléfono
FECHA HORA CONSECUTIVO  
dd mm aa
QUIEN  RECIBE LA QUEJA O RECLAMO
SI   N0
FIRMA
NOMBRE
CARGO
             SIFecha Medio Contacto    
             NO Por qué?
Muy Buena Buena Regular Deficiente
La solución dada a la queja fue:
La atención prestada fue:
Cargo:
OBSERVACIONES DEL CLIENTE:
Persona que verifica: Fecha de verificación: 
SI NO Acción Correctiva: 
SE COMUNICÓ AL CLIENTE LA SOLUCIÓN DE LA QUEJA Y/O RECLAMO
SEGUIMIENTO A LA QUEJA Y/O RECLAMO
Persona que evalúa: 
Esta queja es repititiva
 RESPONSABLE DE LA ACCION TOMADA
ANALISIS DE LA SITUACIÓN
JUSTIFICADA?  
Es posible resolver de forma inmediata
Requiere dirigirse a un nivel superior
ACCION INMEDIATA TOMADA
DESCRIPCION GENERAL DE LA QUEJA O RECLAMO (Comentarios en las palabras del cliente)
FORMATO DE QUEJAS Y/O 
RECLAMOS 
DE CLIENTES
CODIGO
EEAM-P01-F04
                      10/03/08      V2
CONST.
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b) EEAM-P01-F02 No Conformidades.  
 
3.5.4.4 Diagrama de flujo. 
 
 
Figura 18. Diagrama de flujo.  Fuente. Autores. 
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3.5.4.5 Auditorías internas. 
 
Se realizarán de acuerdo al Procedimiento Auditorías Internas y permitirán 
determinar la implementación y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Plan 
de Calidad. Para la ejecución de las auditorías se cuenta con colaboradores certificados 
como Auditores Internos de Calidad; estos auditores son evaluados y calificados cada 
año por los auditados y por el Representante de la Dirección del SGI en la experiencia y 
conocimiento de los requisitos contractuales y aspectos técnicos del proyecto. Se está 
realizando las aclaraciones de la ejecución del contrato con el cliente en las reuniones de 
comité de Seguimiento que se hacen y como soporte queda registrado toda la 
información por medio de Actas que se firman y de las cuáles se identifica si se requiere 
o no aprobación. Para la asignación de los auditores a las auditorias se tiene en cuenta la 
independencia de estos frente al área o tema a auditar. El Auditor Interno debe 
diligenciar la lista de Verificación, el plan de auditorías y el reporte formal de auditoría 
en el cuál consigna los hallazgos positivos y negativos encontrados. 
 
Seguimiento al cumplimiento de los requisitos contractuales establecidos en los 
planes de Control y Autocontrol. Estos son revisados y analizados en los indicadores 
mensuales de cumplimiento de metas de la Interventoría y los Concesionarios. Revisión 
de los indicadores según la periodicidad establecida en los Objetivos e Indicadores  esta 
medición está a cargo del Representante de la Dirección, y se reportarán al Director 
General de la Interventoría para la Revisión por la gerencia. 
 
Las actividades que se realizan en la Interventoría para el aseguramiento  de toda 
la información desarrollado durante el ciclo de vida del proyecto se hacen mediante 
auditorías internas, mesas de ayuda, reuniones de gerencia dónde se reúnen todos los 
participantes para así realizar un acta de conformidad con las obligaciones cumplidas y 
no cumplimientos.  
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a) Plan de auditorías internas: 
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b) Reporte formal de Auditoría Interna: 
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c) Evaluación del auditor: 
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d) Lista de verificación de Auditorías Internas: 
 
   
Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV     79 
Tabla 20.  
Cronograma de auditoria interna. 
No AUDITORÍA A: 
CRITERIO DE 
AUDITORÍA 
LUGAR DE 
LA 
AUDITORÍA 
FECHA HORA DOCUMENTOS DE REFERENCIA AUDITADOS AUDITORES 
1 
Proceso de Gestión 
Documental, proceso de 
gestión de la ejecución, 
sub proceso técnico, sub 
proceso financiero y 
contable, sub jurídico y de 
programación y contenidos. 
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 
7.2, 7.2.3, 8.2.4 
ANTV, 2 piso 
18 de 
febrero de 
2014 
08:30 a.m. 
A 10:30 
a.m. 
Norma ISO 9001:2008 
Plan de Calidad 
Luis Ramírez / 
Camilo Velasco 
Alexander 
Gómez 
2 
Proceso de Gestión 
Documental, proceso de 
gestión de la ejecución, 
sub proceso técnico, sub 
proceso financiero y 
contable, sub jurídico y de 
programación y contenidos. 
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 
7.2, 7.2.3, 8.2.4 
ANTV, 2 piso 
18 de 
febrero de 
2014 
11:00 a.m. 
A 01:00 
p.m. 
Norma ISO 9001:2008 
Plan de Calidad 
Cristian Rincón / 
Eduar Marín 
Alexander 
Gómez 
3 
Proceso de Gestión 
Documental, proceso de 
gestión de la ejecución, 
sub proceso técnico, sub 
proceso financiero y 
contable, sub jurídico y de 
programación y contenidos. 
ISO 9001: 4.2.3, 4.2.4, 
7.2, 7.2.3, 8.2.4 
ANTV, 2 piso 
18 de 
febrero de 
2014 
02:30 p.m. 
A 04:30 
p.m. 
Norma ISO 9001:2008 
Plan de Calidad 
Gregorio Zabala / 
Héctor Montaña   
Alexander 
Gómez 
  
Fuente: Autores. 
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3.5.5 Métricas. 
 
Durante el desarrollo del proyecto se utilizaran las métricas de calidad del 
proyecto: 
 
 Corrección o Reconstrucción: Grado en el que el proyecto lleva  a cabo sus fases. 
 Factibilidad de mantenimiento: Representa la factibilidad de generar correcciones y 
adaptarse a los cambios que se presente durante el desarrollo del proyecto. 
 
Los estudios previos de Construcción y  reconstruyendo la  información anterior 
que nos dejó una auditoria que hizo un empresa a la ANTV la cual hizo unos 
levantamientos de información la cual no es tan exacta para el cumplimiento de 
información de las obligaciones requeridas. Como cada proyecto tiene etapas de 
desarrollo de diferente índole en el tiempo, bien sea porque corresponden a 
Generaciones de Concesiones diferentes o porque los tiempos de inicio de las etapas de 
un contrato de Concesión pueden ser diferentes, se define en cada caso en qué etapa del 
desarrollo del proyecto se encuentra la Consorcio Interventoría, al momento de realizar 
la evaluación. Para ello, en una tabla como la mostrada a continuación, se definen (SI / 
NO).  
 
Tabla 21.  
Métricas No.1. 
+/- 50 = malo. +/- 90= Bueno. 
Mayor o igual a 10= 
Cumple 
 
Id Componente 
Definición de 
alcances de 
interventoría 
A Reconstrucción 10 
B Construcción 90 
A Mantenimiento 0 
A Pre construcción 0 
Total 100 
Fuente: Autores. 
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Tabla 22.  
Métricas No.2. 
Nombre Proyecto 
Concesión 
Contrato 164 del 2014 
Nombre Interventoría 
del Proyecto 
Interventoría Consorcio  
fecha de Evaluación Primer mes de vida de proyecto 
ID ÍTEM Calificación 
Realizada 
Calificación 
Numérico 
C/BP 
1 Seguimiento de 
obligaciones 
Financiera 
Concesionarios. 
B 70 C 
2 Seguimiento de 
obligaciones 
Administrativas 
Concesionarios. 
B 70 C 
3 Seguimiento de 
obligaciones 
Jurídicas 
Concesionarios. 
NA NA C 
4 Seguimiento de 
obligaciones 
Programación y 
Contenidos 
Concesionarios. 
B 70 C 
5 Verificaciones de 
informes 
mensuales 
B 70 C 
6 Verificaciones de 
informe de 
diagnóstico 
B 71 C 
  Fuente. Autores.      
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3.6 Recursos Humanos 
 
3.6.1 Organigrama detallado. 
 
Figura 19. Organigrama detallado.  Fuente: Autores.
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3.6.2 Matriz de roles y funciones. 
Ver Anexo 14. Matriz de roles y funcionamiento. 
 
3.6.3 Control. 
Ver Anexo 15. Control. 
Tabla 23.  
Caracterización de los recursos humanos. 
 
 
Fuente: Autores. 
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  Formato evaluación de capacitación y/o entrenamiento.  
 
3.7 Comunicaciones 
 
Para garantizar la efectividad en el manejo de las comunicaciones del proyecto se 
plantean los siguientes esquemas de comunicación: 
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3.7.1 Medios de comunicación. 
 
Los documentos que hacen parte del proyecto se clasifican de la siguiente 
manera: 
 
 Actas.  
 Comunicados.  
 Informes (periódicos o específicos). 
 Correo electrónico. 
 
3.7.2 Actas. 
 
La Interventoría es el responsable de elaborar las actas de todas las reuniones que 
se realicen en el marco del proyecto, las cuales deben ser impresas y firmadas por los 
asistentes respectivamente, en el formato de asistencia correspondiente. Deben formar 
parte del proceso de gestión documental de la Interventoría y del Concesionario. 
 
Para la aprobación de las actas, se acuerda el siguiente procedimiento: 
 
 Las actas elaboradas son enviadas por la Interventoría por medio de correo 
electrónico a los asistentes de la reunión para su respectiva revisión.  
 Los asistentes de la reunión deben enviar sus observaciones en máximo 2 días hábiles 
después de recibida el acta.  
 La Interventoría debe ajustar el acta acorde a las observaciones presentadas por las 
partes.  
 La Interventoría una vez realice los ajustes debe imprimir y remitir a los 
representantes de las partes interesadas para firmas con el fin de certificar la aprobación 
de la misma. 
 La Interventoría debe enviar el acta firmada y adjuntar el formato de asistencia a la 
reunión, enviando los originales a la Supervisión del Contrato (Autoridad Nacional de 
Televisión) y conservando una copia magnética en su sistema de gestión documental.  
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 La Interventoría realiza un control de las actas generadas en las reuniones mediante 
un listado que detalla su consecutivo, fecha, asunto, componente y estado de elaboración 
o recolección de firmas. 
 
3.7.3 Comunicados. 
 
Es un documento escrito de carácter específico, que se elabora durante las 
diferentes etapas del desarrollo del proyecto para notificar sobre diversos aspectos. El 
Comunicado está identificado con un código con el fin de facilitar su gestión documental 
y estructurar la trazabilidad del proyecto. Esta forma de comunicación circulará entre las 
partes, de acuerdo con las necesidades, y puede cumplir alguna o varias de las siguientes 
funciones: 
 
 Hacer solicitudes  
 Presentar Informes  
 Expresar observaciones o recomendaciones  
 Informar novedades  
 Enviar recordatorios  
 Emitir conceptos  
 Determinar el estado de cumplimiento de una obligación  
 Aprobar condiciones especiales  
 Dar alcance a otros comunicados: 
- Alcance de Modificación  
- Alcance Complementario  
- Alcance de Reemplazo  
- Alcance de Ratificación  
 
3.7.4 Informes. 
 
Documentos elaborados con el fin de reportar el avance en la ejecución del 
Contrato en el cumplimiento de sus obligaciones. Los informes irán numerados en forma 
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consecutiva y ascendente e indicarán el periodo al cual se refiere. En general existen los 
siguientes tipos de Informes, cuya entrega y periodicidad está sujeta a lo establecido en 
los documentos contractuales. 
 
3.7.5 Informes de la interventoría. 
 
Para registrar el avance y cumplimiento de todas las actividades y obligaciones  
asociadas al proyecto, la Interventoría elaborará los siguientes informes: 
 
 Informe sobre la revisión de las matrices de obligaciones contractuales. 
 Informe Consolidado sobre el levantamiento de información. 
 Informe de Diagnóstico. 
 Plan De Acción. 
 Informes Mensuales de Interventoría. 
 Informe Final de Interventoría. 
 Informe por incumplimiento de obligaciones contractuales. 
 Informes del Concesionario. 
 
 
 
 
3.7.6 Correo electrónico. 
 
Por este medio se enviarán comunicados oficiales, adjuntando archivos 
escaneados en formato PDF con firmas originales como medio de apoyo para agilizar el 
proceso de análisis de la información, mientras el documento es radicado en físico. 
También este medio se considerará válido para programación de reuniones, envío de 
observaciones a documentos y/o actas que estén en proceso de aprobación.  
 
Características de los correos electrónicos: 
 
Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV  88 
 
 
 
 El envío y recepción de correo a la Interventoría se hará a través del correo 
electrónico de la Dirección del concesionario. 
 El envío y recepción de correo a los concesionarios, se hará a través de la dirección 
de correo de la Interventoría.  
 El envío de correos hacia los concesionarios e Interventoría, se hará a las direcciones 
de correo de todos los involucrados en el tema. 
 
3.7.7 Medios de seguimiento 
 
Sin ser los únicos, se establecen como medios de seguimiento los siguientes, los 
cuales tendrán que tener como constancia un acta física que seguirá el formato 
estipulado por la Interventoría. 
 
3.7.8 Reuniones de seguimiento Interventoría 
 
Reuniones de seguimiento del proyecto entre la Interventoría y la Autoridad 
nacional de Televisión, donde se supervisa el estado de la operación y ejecución del 
Contrato. Las decisiones que no puedan ser tomadas en esta instancia serán llevadas al 
Comité Directivo. 
 
3.7.9 Reuniones de seguimiento y atención a concesionarios. 
 
Reuniones de seguimiento del proyecto entre el Concesionario, la Interventoría y 
la Autoridad Nacional de Televisión, donde se supervisa el estado de la operación y 
ejecución del Contrato. Las decisiones que no puedan ser tomadas en esta instancia 
serán llevadas al Comité Directivo.  
 
3.7.10 Mesas de trabajo. 
 
Las mesas de trabajo las pueden componer por los siguientes participantes: el 
Concesionario, la Interventoría y la Autoridad Nacional de Televisión. En las mesas de 
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trabajo se revisa en detalle los aspectos del proyecto o que pueda afectar la ejecución del 
proyecto. Las decisiones que no puedan ser tomadas en esta instancia serán llevadas al 
Comité de Seguimiento del Comité Directivo. 
 
Tabla 24. 
Mesa de trabajo. 
Propósito 
Realizar seguimiento y evaluación al desarrollo del proyecto. 
Aprobar cambios importantes que puedan presentarse en el alcance y objetivos 
del proyecto.  
Resolver cualquier desacuerdo entre las partes relacionadas. 
Comunicar una visión de las metas y objetivos a largo plazo al equipo de 
proyecto y asegurar que las mismas hayan sido entendidas. 
Solventar aspectos que no puedan ser resueltos por las partes interesadas. 
Tomar decisiones ejecutivas de alto nivel a que haya lugar. 
Identificar el estado de un proceso en particular con el fin de establecer las 
posibles recomendaciones que se puedan hacer para el cumplimiento de las 
obligaciones Contractuales. 
Aclarar las dudas que tengan las partes sobre un proceso o aspecto en particular. 
Realizar sesiones de validación de los documentos especificados por las partes en 
la verificación de requerimientos. 
Integrantes 
Autoridad Nacional de Televisión: Supervisor del Contrato y Asesores  
Interventoría: Director General y Asesores, Opcional Coordinadores. 
Concesionarios: Director General y Asesores, Opcional Coordinadores. 
Periodicidad 
Para la realización de una reunión de esta naturaleza podrá ser solicitada por 
cualquiera de las partes en caso de tratar aspectos contractuales que afecten la 
ejecución del contrato base y que no hayan podido ser resueltos por los Gerentes 
de Proyecto en los Comités de Seguimiento. 
Fuente: Autores. 
3.7.11 Control 
 
Formatos con los cuales se van a realizar los controles a las comunicaciones: 
 
a) Matriz de Comunicaciones Ver Anexo 16. Matriz de Comunicaciones. 
 
b) CIC-M01-F05 Matriz de Trazabilidad de comunicados. Ver Formato. 
 
c) Acta de reunión. Ver Anexo 17. Formato acta de reunión.  
 
d) Control de correspondencia:
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e) Listado de asistencia.  
 
 
f) Listado Maestro de registros: 
Ver anexo 18. Listado maestro de registros. 
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3.8 Plan de gestión de Riesgos 
 
3.8.1 Metodología. 
 
La metodología que vamos a utilizar está basada para identificar los riesgos que 
pueden afectar de manera negativa o positiva en el proyecto y de esta forma poder 
encontrar mecanismos de mitigación a estos riesgos, y por qué no la erradicación total de 
riesgos negativos en los casos que sea posible. También analizar los impactos positivos 
y la manera de mantenerlos. La forma en que lo haremos será realizando una reunión 
entre nosotros y definir uno a uno dichos riesgos que tendremos en el proyecto, también 
tendremos una reunión con los representantes de HSEQ de la ANTV y de allí concluir 
con otros riesgos que por medio de la experiencia y del diario vivir en la empresa son 
latentes y pueden afectarnos a nosotros como interventoría. De aquí también 
obtendremos las tolerancias y valores máximos o mínimos que podemos soportar tanto 
en tiempo como en dinero frente al proyecto. También se planean reuniones rápidas 
menores de 15 minutos persona a persona con los directamente involucrados dentro del 
proyecto en labores especificas con riesgos únicos particulares y de allí se generara un 
documento con los riesgos definidos entre estas dos partes. 
 
Las herramientas que vamos a utilizar para la identificación de estos riesgos 
serán por medio de análisis de supuestos, tormenta de ideas y juicio de expertos que 
después de ser documentadas y valorados se introducirán en la matriz de riesgos para ver 
su severidad frente al proyecto. 
 
3.8.2 Tolerancia. 
 
La tolerancia al riesgo se encuentra en un rango bajo con respecto de los 
interesados globales del proyecto. Que tanto riesgo decide aceptar los interesados entre 
ellos la ANTV, Concesionarios, Interventoría y los Usuarios frente al desarrollo del 
proyecto. 
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 La tolerancia por parte de la ANTV hacia la interventoría es baja debida a que no se 
permiten retrasos en las entregas de informes o entregables por parte de la interventoría 
ya que pueden acarrear duras sanciones estatales hacia la ANTV hasta el cierre o perdida 
legal de la razón social por incumplimiento de las leyes que indirectamente la 
interventoría está obligada o es contratada para verificar y velar que sean cumplidas. 
 La tolerancia por parte de los concesionarios es baja debida a que es inaceptable un 
incumplimiento o sanción debidos a una negación estatal u oficial por falta de entregar 
la documentación requerida. 
 La tolerancia por parte de la interventoría es baja debido a que no puede soportar 
multas o daños al prestigio empresarial que le generan severos costos e inhabilidades de 
continuar en el mercado. 
 La tolerancia por parte de los usuarios tiende a ser de baja a media debida a la 
aceptación de la competencia para suplir el servicio  
 
3.8.3 Presupuesto.  
 
El presupuesto total definido actualmente para el proyecto es de $ 1’050’000.000 
para los cuales debe definirse una contingencia basada en los riesgos y la valoración 
dada a cada uno de los mismos. Los planes de respuesta a los riesgos deberán estar en el 
plan de costos del proyecto, además se deberá mantener un porcentaje establecido por la 
dirección del proyecto. 
 
En caso tal que se materialice un riesgo tanto identificado como no identificado 
en la planeación del plan de gestión de riesgo y el costo de este sobrepase los fondos 
destinados para la contingencia se deberá pensar en un control de cambios o en la no 
viabilidad del proyecto, previa consulta con la gerencia del proyecto o patrocinador del 
proyecto. 
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3.8.4 Umbral económico.  
 
Para obtener estos resultados se utilizaron herramientas como juicio de expertos 
y análisis de costos con respecto de pérdidas y ganancia. 
 
Tabla 25.  
Umbral económico. 
UMBRAL ECONÓMICO DEL 
PROYECTO 
ANTV 1,3% 
CONCESIONARIO 1,4% 
INTERVENTORÍA 2,1% 
USUARIO 2.4% 
TOTAL 7,2% 
Fuente: Autores. 
 
Con respecto de este umbral obtenido por parte de los interesados del proyecto 
quedaría asignado un valor de $ 75´600.000. 
 
3.8.5 Tabla de probabilidad 
 
Tabla 26.  
Tabla de probabilidad. 
ALTA > 15 % al 30% la probabilidad de que ocurra en 1 de 3 proyectos en los ultimos 4 años
MUY ALTA > 31 % la probabilidad de que ocurra en 1 de cada 3 proyectos en los ultimos 4 años
TABLA DE PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DESCRIPCION
BAJA 0,4%  al 5% la probabilidad de que ocurra en 1 de 20 proyectos en los ultimos 4 años
MEDIA >5% al 15% la probabilidad de que ocurra en 1 de cada 5 proyectos en los ultimos 4 años
 
Fuente: Autores. 
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3.8.6 Tabla de impacto. 
 
Tabla 27.  
Tabla de impacto. 
MAGNITUD 
20%
5% BAJA
Afecta un 5% del costo o tiempo del 
proyecto
MUY ALTA Afecta mas del 20% del presupuesto 
15% ALTA
Afecta entre un 10% y 20% del 
presuspuesto o tiempo
8% MEDIA
Afecta entre un 5% y 10% del 
presupuesto o tiempo
TABLA CUALITATIVA DE IMPACTOS 
GRADO PONDERACION
 
Fuente. Autores. 
 
3.8.7 Tabla de severidad. 
 
Tabla 28.  
Tabla de severidad. 
MUY ALTA 20%
155,0
3,2
2,0
75,0 225,0 465,0
40,0 120,0 248,0
25,0 75,0
PROBABILIDAD
IM
P
A
C
T
O
8,0 100,0 300,0 620,0
6,015%
8%
5%
ALTA
MEDIA
BAJA
0,4%  al 5% >5% al 15% > 15 % al 30% > 31 %
 
Fuente: Autores. 
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3.8.8 Categoría del riesgo. 
 
Estructura de desglose de riesgos (RBS) 
 
Figura 20.  Estructura de desglose de riesgo - RBS.  Fuente: Autores. 
 
3.8.9 Plantilla de gestión de riesgos. 
 
Ver Anexo 19.  Plantilla de gestión de riesgos. 
  
3.8.10 Tipos de riesgos. 
 
De acuerdo a las diversas categorías, se tienen los siguientes riesgos: 
 
3.8.10.1 Riesgos técnicos. 
 
  Que el sistema de información de la ANTV no tenga la capacidad de tener tanto 
usuario trabajando sobre él y colapse el sistema información con tanto usuario 
trabajando al mismo tiempo. 
 Que los Concesionarios no tengan implementado una plataforma donde ellos puedan 
montar sus soportes de forma digitales.   
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3.8.10.2 Riesgos externos. 
 
 Que los Concesionarios no tengan claro la forma y las obligaciones mensuales a 
entregar a la ANTV. 
 Que los soportes entregados no tenga la estabilidad Jurídica para ser presentado como 
soporte legal por parte de los Concesionarios. 
 Que la normatividad haya cambiado y la modificaran hace poco tiempo. 
 Que los soportes enviados en forma física no hayan llegado a su destino. 
 
3.8.10.3 Riesgo de la organización. 
 
 Cambios en la priorización del proyecto. 
 Que el recurso humano que se implementó para este proyecto no fue el idóneo para 
desarrollar este tipo de planes. 
 Mal uso de los recursos 
 El exagerado regalo del tiempo del Gerente del proyecto desarrollando otras 
actividades que no daban un avance al proyecto  y así atrasando los entregables al 
cliente. 
 El personal contrato  no fue en su número el apropiado para lograr la meta expuesta 
en el contrato. 
 
3.8.10.4 Riesgo de la dirección de proyectos. 
 
 Asignación de tareas al personal que no daba avance al entregable principal. 
 No tener conocimiento de los procesos del proyecto. 
 Inadecuada de los tiempos de entrega de los informe mensuales. 
 Falta de interés del personal asignado por el Gerente del Proyecto. 
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3.8.11 Oportunidades. 
 
Tabla 29.  
Oportunidades. 
Oportunidades 
Que el personal que se contrato tiene experiencia en Interventoría y sabe Los procesos a 
seguir. 
Que los Concesionarios entren en contacto con la Interventoría para conocer la forma de 
cómo se va a recolectar la información. 
Que las obligaciones sin cumplir en su periodo de entrega se le facilite al Concesionario 
para estar a punto de entregar el 100% de las obligaciones. 
Que los Concesionarios tengo un sistema de información donde estos puedan verificar y 
enviar los soportes de verificación, y así saber que soportes son los que hacen falta para 
estar al día con las obligaciones. 
Estar sin en contacto con los Concesionarios para poder así tenerlos al corriente de la 
forma como se deben entregar estos soportes. 
Crear un sistema de información donde se puedan verificar los soportes de las 
obligaciones ya presentadas por cada Concesionario. 
Que toda la información y los soportes entregados a la ANTV sea la misma que la 
interventoría este recibiendo. 
Que el personal tenga ya la experiencia en la verificación de los soportes e información 
evaluada. 
Que las jornadas de alteración de orden público no se han tan severos como para que se 
detenga el proceso del proyecto. 
Que los informes entregados no tengan ningún tipo de observaciones y se han aprobados 
en las fechas adecuadas. 
Que los problemas de orden público que es realizado por protestas en la Universidad 
Pedagógica no sean tan fuertes como para tener que los policías tengan que lazar los 
gases, 
Que las instalaciones estén adecuadas para todo el desarrollo de los recursos humanos 
los cuales los van a utilizar. 
Que se implementen normas de seguridad en los alrededores de las instalaciones de la 
ANTV. 
Que los cambios de gobierno  no tenga nada que ver con los cambios que se hagan en la 
ANTV. 
Que las instalaciones estén adecuadas con sitios de esparcimiento del personal que 
trabaja en el proyecto. 
Fuente: Autores. 
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3.8.12 Amenazas. 
Tabla 30.  
Amenazas. 
Amenazas 
Que las personas contratadas no estén interesadas en el trabajo que se realice en el proyecto. 
Que lo Concesionarios que estén interesados en mantener un contacto directo con la Interventoría. 
Que los Concesionarios no tengan ni la más remota idea de cómo entregar estas obligaciones. 
Que la información ya enviada no esté toda en un solo lugar de archivo. 
Que las obligaciones a soportar no estén bien claras por el concesionario para su levantamiento. 
Que los Concesionarios no tengan claro que obligaciones ya tiene cumplidas hasta el día de hoy. 
Que la documentación  recibida por la ANTV no sea la que este haya solicitado. 
Que el personal que esté haciendo  el proceso de recibir y evaluar las documentación no tenga claro que se 
va a recibir para cumplimiento de la obligación.  Que los entregables de cada una de las fases se realicen 
antes de lo proyectado. 
Por motivos de orden público se genera difícil acceso al área del proyecto puede presentar la falta de 
materiales o inconvenientes que reduzcan la productividad. 
Que los informes no se hayan aprobado en los tiempos acordados. 
La contaminación del medio ambiente aire, cuando se lanzan gases lacrimógenos que generan malestar y 
afectación a la salud de las personas por las revueltas organizadas en la universidad pedagógica. 
La adecuación de oficinas en las instalaciones de la ANTV, por no tener una zona de oficinas si no 
bodegas para esta ubicación. 
Se pueden presentar problemas de inseguridad como robos o atracos tanto al personal como a las materias 
utilizadas. 
Posibles cambios repentinos de gobiernos. 
Cortes seguidos y prolongados de energía en el sector. 
Presentar conflictos entre el gobierno local y la empresa prestadora del servicio de TV por desacuerdos de 
ideas con manifestación y/o bloqueos. 
Nuevas reformas Políticas que regulan el sector de desarrollo del proyecto. 
Pocas redes de conexión en el área designada para las oficinas de la interventoría en el edificio de la 
ANTV. 
Malas posturas en las labores diarias que generan lumbagos y dolores musculares. 
Sismo en la ciudad de Bogotá con las mayores afectaciones en el barrio chapinero cerca de la oficina. 
Epidemia de una enfermedad contagiosa en los trabajadores. 
No compatibilidad de los equipos de cómputo del personal con el sistema de ANTV. 
Sistema de información y documentación antigua no actualizado u obsoleto. 
Presentar los soportes e información a tiempo y que las autoridades pertinentes no autorice, porque las 
obligaciones legales han cambiado durante un corto tiempo. 
Obligaciones legales no soportadas. 
Que el sistema de información de la ANTV no se compatible con el sistema de información de la 
Interventoría. 
El cambio de dirección administrativa de la ANTV. 
Caídas o resbalones de un trabajador por pisos resbalosos en las instalaciones de la ANTV. 
Daño de varios equipos de cómputo por una variación fuerte de voltaje. 
Hurto de los equipos en las instalaciones. 
Que el Concesionario no esté de acuerdo con las obligaciones a cumplir por parte de la interventoría e 
interponga peticiones para zafarse de entregas legales. 
Que el Área financiera de la Interventoría y la ANTV no lleguen pronto a un acuerdo de cómo se va 
realizar la  entrega de los soportes por parte de los concesionarios. 
Que los Concesionarios no tengan implementado una plataforma compatible donde ellos puedan montar 
sus soportes de forma digitales. 
Enjambré de abejas en los ductos de las instalaciones pueden proporcionar picaduras al personal e 
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incapacidades. 
Que las pólizas estén completamente al día para todos los Concesionarios. 
Crear un sistema de información donde se puedan verificar los soportes de las obligaciones ya presentadas 
por cada Concesionario. 
Que a las obligaciones sin cumplir en su periodo de entrega se le facilite un periodo de gracia por alguna 
ley de soporte colchón inusual pero aprobado al Concesionario para estar a punto de entregar el 100% de 
las obligaciones. 
Sistema de transporte para los trabajadores. 
Instalación de una cafetera y hornos micro ondas. 
Fuente: Autores. 
 
3.8.13 Matriz probabilidad/impacto. 
 
Tabla 31.  
Matriz de probabilidad. 
IMPACTO 
MUY ALTA 20% 20,0 120,0 400,0 600,0 
ALTA 15% 15,0 90,0 300,0 450,0 
MEDIA 8% 8,0 48,0 160,0 240,0 
BAJA 5% 5,0 30,0 100,0 150,0 
Fuente: Autores.  
1% >6%  > 20% > 30 % 
PROBABILIDAD 
 
3.8.14 Registro de riesgos. 
 
Los registros de riesgos que se están creando en una plantilla de seguimientos de 
todas las obligaciones y por Concesionario donde se llevan el control de los principales 
riesgos los cuales están enfocados a los incumplimientos de las obligaciones 
contractuales. 
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Tabla 32.  
Matriz de registro de riesgos. 
Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto (I) P X I 
Impacto en 
costos ($) 
Descripción impacto EMV 
Económico 18% 20% 360 $     120.000.000 
Por motivos de alteración de la 
información la empresa se puede ver 
afectada legalmente y laboralmente, no 
control de la información y generación 
de asignaciones no conformes 
$ 21.600.000 
Económico 19% 20% 380  $     134.500.000  
Para presentarse a la licitación se 
debieron adquirir unas pólizas que en 
algunos momentos se brindan a 
crédito, más los gastos de presentación 
a la licitación. 
$ 25.555.000 
Económico 17% 20% 340  $     100.500.000  
Este será el número de días máximo 
permitido que tiene el Concesionario 
para demorar los pagos acordados 
durante el desarrollo del proyecto. 25 
días; más los costos que acarrea alguna 
demanda según el contrato firmado 
$ 17.085.000 
Social 22% 20% 440  $     150.500.000  
Debido a estas manifestaciones se 
afecta a un trabajador de la empresa 
que fue evacuado y sufre una 
incapacidad por herida o fatalidad, que 
genera demandas laborales y costos 
altos 
$ 33.110.000 
Fuente: Autores
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3.8.15 Planes de respuestas. 
 
Estos planes se manejas con mesas de ayudas con los concesionarios donde se le 
indica la forma y los pasos del cómo se pueden colocar al día con las obligaciones con 
incumplimientos las cuales son de porcentajes altos de no conformidad. 
 
Ver Anexo 20. Planes de Respuesta. 
 
3.9 Plan de Gestión de Adquisiciones 
 
3.9.1 Generalidades. 
 
 La selección, evaluación y calificación de proveedores se realiza a los proveedores de 
productos y/o servicio críticos. 
 El listado de proveedores con sus correspondientes datos como contacto, dirección, 
teléfono y calificación respectiva de las evaluaciones, se encuentra en un archivo 
determinado como Directorio de Proveedores, el cual es consultado y actualizado 
respectivamente por los responsables de las compras y/o los gerentes o directores de 
proyectos. 
 En caso que se presenten compras específicas para un determinado proyecto; la 
selección del proveedor, la verificación del producto y la evaluación del proveedor es 
realizada por el Gerente o Director de Proyecto; es decir que el Gerente o Director de 
Proyecto es responsable de ejecutar las actividades del presente procedimiento. 
 Para los casos de proveedores de productos y/o servicios que son sugeridos  y/o 
solicitados específicamente por el cliente para el desarrollo de las actividades del 
proyecto no se realizara  selección del proveedor, pero si calificación de este. 
 Para los requerimientos transversales; es decir que se presenten en varios proyectos 
y/o procesos de la empresa, se presenta un responsable específico para ejecutar la 
respectiva selección y evaluación del proveedor, la compra, la verificación del producto 
y la calificación del proveedor de acuerdo al tipo de producto y/o servicio requerido:   
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Tabla 33.  
Requerimientos generales. 
Producto y/o Servicio Crítico Responsable 
Tecnología y herramientas Gerencia de ITS 
EPP´s y Servicios de 
Mantenimiento de equipos 
Asistente Administrativa /SGI 
Personal Gerente de Gestión Humana 
Fuente: Autores 
 
 Para el caso de productos no críticos, el responsable puede adquirirlos con 
Proveedores eventuales, sin ser necesaria la selección y evaluación. Los datos de los 
proveedores de productos y/o servicios no críticos que se contactan con una frecuencia 
constante pueden reposar en el directorio de proveedores y se conserva información 
como cámara de comercio y/o RUT y algunos catálogos si aplica. 
 Los registros físicos generados en la ejecución de las actividades pueden ser 
conservados y controlados en AZ´s por los respectivos responsables en el caso de los 
requerimientos trasversales o por el área de SGI sobre todo para el caso del control de 
los registros generados por los Gerentes o Directores de Proyectos.  
 Los registros que se encuentren en medio digital son guardados respectivamente en la 
carpeta de Compras que se encuentra en el equipo 05.  
 En caso que se considere necesario, al inicio del proyecto los Gerentes o Directores 
de Proyecto generan un Plan de Compras con los productos y/o servicios críticos que se 
necesitarán durante el desarrollo del contrato y se lo entregarán al responsable de la 
compra de dicho producto. En caso que se presenten modificaciones respecto a las 
adquisiciones durante el desarrollo del proyecto el Gerente o Director de Proyecto hará 
la respectiva actualización del documento. 
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3.9.2 Solicitud de requerimientos de recursos / bienes. 
 
Los Gerentes de proyecto/área de acuerdo a la identificación de necesidades de 
recursos físicos para el desarrollo de sus actividades deben realizar este requerimiento a 
través de correo electrónico a la Gerencia Administrativa y/o Dirección general, así: 
 
Tabla 34.  
Solicitud requerimientos. 
REQUERIMIENTO DIRIGIDO A E-MAIL 
Recursos tecnológicos 
Transversales 
(computadores, 
servidores, herramientas 
como cámaras, modem, 
celulares, muebles y 
enseres, software, entre 
otros) 
 
Recursos tecnológicos 
Proyectos 
(computadores, 
servidores, herramientas 
como cámaras, modem, 
celulares, muebles y 
enseres, software, entre 
otros) 
EPPS y Dotaciones 
Proyectos 
 
 
 
Director  General 
 
 
 
Fernandotorres@gmail.com.com 
Recursos consumibles 
(papelería, herramientas  
de oficina, 
mantenimientos de 
equipos, muebles y 
enseres, entre otros) 
  
Fuente: Autores. 
 
El requerimiento se debe realizar de manera clara  y oportuna indicando 
cantidades, especificaciones  técnicas del recurso físico, fecha para la cual se debe 
entregar el recurso físico y su justificación si es necesaria del requerimiento. 
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De acuerdo al tipo de requerimiento realizado el Director General y/o Gerencia 
administrativa realizará la respectiva aprobación para realizar la gestión de compra del 
bien. 
 
La solicitud del bien se puede realizarse mediante descripción en el correo 
electrónico y/o adjuntando el formato de solicitud de requerimiento de productos o 
servicios para proyectos/áreas la cual debe venir firmada o con autorización vía mail por 
el solicitante (Gerentes de proyecto y/o área). Para la solicitud de elementos de oficina y 
papelería utilizar el formato. 
 
La gerencia de operaciones o la subgerencia general encargaran o designaran al 
responsable para la gestión de la compra o requerimiento de las áreas o proyectos de la 
empresa.  
 
3.10 Verifica en el Directorio de Proveedores  (si hay  proveedores que 
suministren el producto o servicio). 
 
El responsable de realizar las compras de acuerdo al producto y/o servicio 
requerido verifica en el directorio de proveedores en la carpeta de compras si existen 
proveedores que puedan prestar el servicio o suministrar el producto, si hay proveedores 
se pasa a la actividad 3.9.7; y si  no hay proveedores continúa con el siguiente ítem. 
 
En los casos que implique una nueva selección de proveedores la persona 
encargada de la actividad deberá apoyarse en la Dirección general y/o la subgerencia, 
tomando en cuenta las necesidades de la compañía. 
 
3.10.1 Selección de proveedores. 
  
El responsable de realizar las compras de acuerdo al producto y/o servicio 
requerido identifica los posibles proveedores que pueden suministrar el producto y se 
apoya en el directorio telefónico para realizar la búsqueda y de  esta forma  proceder a 
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hacer la Selección  preliminar. Para este proceso  se utiliza el formato Selección de 
Proveedores GRA-P01-F02: 
 
 
 
3.10.2 Solicita la información requerida para la evaluación.  
 
El responsable de realizar las compras solicita  la información requerida para 
realizar la evaluación preliminar, previa selección por cotización.  
 
Cuando reciba la documentación el responsable de realizar las compras verifica 
que cumpla con los siguientes requerimientos exigidos por  la organización, y diligencia 
el formato de Evaluación de  Preliminar de Proveedores GRA-P01-F03. 
 
a. Datos Generales: Razón Social, Nombre del Contacto, Cargo del Contacto, Número 
de NIT, Número Telefónico de la empresa y/o del proveedor, Dirección de la empresa. 
b. Tipo de producto o servicio a suministrar: Materia prima crítica, Accesorios, 
Servicios de Mano de Obra, Ensayos y Pruebas 
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c. Documentación a adjuntar: Registro de cámara de comercio, Rut, Referencias  
comerciales, catálogos (opcional). Para el caso de subcontratistas de mantenimientos 
afiliaciones a ARP, EPS y AFP. 
 
DIA MES AÑO
TELEFONO:
FAX: CELULAR:
PRODUCTOS SERVICIOS
REVISA APRUEBA
07/07  V.01
Cargo:
Nota : * Requisitos de estricto cumplimiento
RUT
RIT
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA Cargo:
CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTION 
DE CALIDAD, AUDITOR DE CALIDAD O 
SIMILARES
 REQUISITOS QUE ADJUNTA:
REFERENCIAS COMERCIALES Y BANCARIAS
AFILIACIONES EPS, ARP, AFP
CERTIFICADO DE CAMARA Y COMERCIO
EQUIPO Y HERRAMIENTA QUE POSEE
AGREMIACIONES PROFESIONALES
CONDICIONES FINANCIERAS 
 TIEMPOS PREVISTOS DE PAGO
CUPO DE CREDITO
AÑOS  DE  EXPERIENCIA
ESPECIALIDAD O PROFESIÓN
PERSONAL A CARGO
OBSERVACIONES:
SUMINISTRA:
TIPO DE PRODUCTO O SERVICIO
NOMBRE CONTACTO:
CARGO CONTACTO:
MAIL:
EVALUACIÓN PRELIMINAR 
DE NUEVOS PROVEEDORES
GRA-P01-F03       01/07/07  V.01
FECHA
RAZON SOCIAL:
Nº NIT
DIRECCION:
 
 
3.11 Se Toma la Decisión de Incluirlo en el Directorio  
 
El responsable de realizar las compras incluye al proveedor en el directorio de 
proveedores si cumple con los requisitos,  si no cumple con los requisitos descarta este 
proveedor.   
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3.11.1 Se escoge el proveedor  a contratar.  
 
Los Gerentes o Directores de Proyectos pueden escoger el proveedor de acuerdo 
a las necesidades de cada proyecto. 
 
La selección se debe realizar tomando de un grupo de por lo menos tres 
candidatos a aquel que ofrezca los mejores productos en cuanto a: 
 
• Condiciones de pago: que el tiempo de pago mayor o igual a 30 días. 
• Precio: precios competitivos. 
• Calificación obtenida: que tenga puntaje alto en la calificación, si ya ha sido 
calificado. 
• Calidad: que suministre certificados de calidad de los materiales cuando aplique. 
• Tiempo de entrega: que pueda cumplir con nuestro cronograma de acuerdo a los 
tiempos pactados con el cliente.  
• Entrega de material en obra: que tenga disposición de colocar el material en el sitio 
en que la organización lo requiere. 
 
El proveedor que cumpla con la mayor cantidad de éstos criterios será el 
proveedor elegido para la adquisición del (los) producto(s) o servicio(s).  
 
Una vez seleccionado el proveedor se deberá hacer firmar un Acuerdo de 
Confidencialidad que garantice la no divulgación de la Información de la empresa, según 
aplique. 
 
3.11.2 Elabora orden de compra. 
  
El responsable de la compra genera la Orden de Compra GRA-P01-F09, en caso 
que el proveedor exija éste documento,  controlando que lo que aquí se registre 
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corresponda al proveedor seleccionado, la información de la cotización y a los 
requerimientos del cliente. 
 
El consolidado de órdenes de compra se guarda en la carpeta de órdenes de 
compra determinando como nombre de la nueva orden de compra el consecutivo 
correspondiente. 
 
3.11.3 Autoriza orden de compra y/o orden de pedido. 
 
El Director General, la Subgerente General, el Gerente Comercial y/o la Gerente 
de Operaciones aprueban el  requerimiento de productos o servicios para proyectos/áreas 
GRA-P01-F04.  Cuando sea necesario adquirir productos de contado, el responsable de 
la compra solicita al SGG los recursos necesarios para la adquisición de los materiales 
de acuerdo  con el costo de estos. 
 
3.11.4 Envía orden de compra  y/o orden de pedido al proveedor 
 
El responsable de la compra hace llegar  el requerimiento de productos o 
servicios para proyectos/áreas GRA-P01-F04 y/o Orden de Compra GRA-P01-F09  
según aplique al proveedor elegido, el envío lo puede realizar a través de correo 
electrónico y/o fax adjuntando la cotización respectiva de los productos y/o servicios 
solicitados que cumple cabalmente con los requerimientos de compra establecidos. 
 
Otra forma de validar los productos o servicios a adquirirse es por medio de la 
respectiva firma de un contrato con el proveedor, donde se especifican las condiciones 
de la compra. 
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3.11.5 Recibo del producto /servicio. 
 
El responsable de la compra verifica el producto y firma la factura o remisión 
cuando éste llega directamente a la organización  o cuando lo retire de las instalaciones 
del proveedor. 
 
Realizada la compra y/o solicitud de requerimiento el encargado  de la compra 
deberá: 
 
- Asegurarse de la verificación del producto y/o servicio se entregue de acuerdo a lo 
solicitado al proveedor.  
- En los casos de compras como equipos de cómputo, servidores, impresoras en general 
todo lo relacionado con hardware, entregar a la Gerencia de ITS para su respectiva 
preparación, previa entrega al proyecto y/o usuarios. Cada vez que se entrega un activo 
como servidores, video beam, memorias, portátiles, computadores de escritorio se debe 
diligenciar el formato  GRA-P02-F03 ENTREGA DE EQUIPOS, donde se relaciona las 
características básicas del equipo, el serial, el modelo   y las normas establecidas por la 
compañía sobre el uso del hardware y software entregado,  este es firmado por el 
colaborador que se va a hacer responsable del activo. Posteriormente este formato  
permitirá actualizar el inventario general de bienes de la compañía. El área de sistemas y 
tecnología controlara  y registrara la información de hardware y software a través de una 
matriz de Excel  donde se colocan todos los datos del equipo que salen de la información 
contenida en el acta de entrega del equipo, también se incluyen en la matriz  los  
servidores, video beam, planta telefónica, impresoras, scanner y fotocopias que 
pertenecen a la organización. 
- Verificar la entregar al Gerente de área, proyecto y/o usuario final los productos o 
servicios solicitados. 
- Informar al área respectiva para la actualización del inventario cuando se trate de 
compras como (hardware, software, muebles, enseres, entre otros). 
- Para el caso de elementos consumibles informar al área financiera para realizar la 
respectiva gestión contable.  
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3.11.6 Legaliza la documentación. 
 
El responsable de la compra procede a legalizar la documentación, revisando que 
las especificaciones de las remisiones y facturas o cuentas de cobro enviadas por el 
proveedor coincidan, para verificar consistencia y datos de la compra.  
 
3.11.7 Aprueba la factura. 
 
El responsable de la compra, el SGG o el GG según corresponda, firma la factura 
o cuenta de cobro en aprobación, colocando el sello de la organización. 
 
3.11.8 Califica  a los proveedores 
 
El responsable de las compras de los diferentes proyectos o áreas anualmente 
realiza la evaluación del proveedor diligenciando el formato de Calificación del 
Desempeño de Proveedores de Productos GRA-P01-F05, considerando los siguientes 
criterios (de acuerdo a la compra realizada se deben aplicar todos o algunos de los 
criterios): 
 
- Cumplimiento en la entrega (Plazos y sitio de Entrega).  
- Devoluciones.   
- Solicitudes, quejas y/o reclamos.  
- Cumplimiento de Especificaciones. 
- Cumplimiento de garantías. 
- Comunicaciones. 
 
Así mismo, anualmente el Responsable de Proyectos o Procesos que solicitó un 
servicio deben evaluar al proveedor que los suministró según el formato de Calificación 
del Desempeño de Proveedores de Servicios GRA-P01-F06. 
 
Los criterios de evaluación son los siguientes: 
Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV  112 
 
 
 
- Quejas del cliente. 
- Plazo de Ejecución. 
- Cumplimiento de especificaciones. 
- Cumplimiento de procedimientos. 
- Cumplimiento de garantías. 
- Comunicaciones. 
- Capacidad y rapidez en solución de problemas. 
- Nivel de defectos del servicio recibido. 
 
La calificación no se realizará a aquellos proveedores que fueron calificados y en 
el transcurso del año siguiente a la calificación no fueron contratados. No se le hará 
calificación hasta tanto no se vuelva a contratar. 
 
3.11.9 Clasifica y actualiza el directorio de proveedores de productos y 
servicios. 
 
El responsable de las compras clasifica los proveedores de productos críticos o 
servicios como tipo A, B o C de acuerdo con el puntaje obtenido en la calificación, 
teniendo en cuenta que los proveedores que estén clasificados como tipo A, son a 
quienes se les solicita la mayoría de productos críticos.  
 
Los tipos B solo se tendrán en cuenta para compras o servicios esporádicos.  
 
Los tipo C, se retiran del directorio de proveedores. 
 
Con esta información se actualiza el directorio de proveedores. 
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3.11.10 Formatos a diligenciar. 
 
a) GRA-P01-F01 Orden de pedido. 
b) GRA-P01-F02 Selección de proveedores. 
c) GRA-P01-F03 Evaluación preliminar proveedores. 
d) GRA-P01-F05 Calificación de proveedores  de productos. 
e) GRA-P01-F06 Calificación de proveedores de servicios. 
f) GRA-P01-F10 Orden de compra.  
 
3.12  Plan de gestión de grupos de interés. 
 
A continuación se describe el nivel de compromiso, poder / influencia, interés y 
estrategia de los grupos de interés del proyecto: 
 
Ver Anexo 21. Grupos de interés. 
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4. Conclusiones 
 
 Se realizó el seguimiento y la verificación permanente sobre el cumplimiento de las 
obligaciones jurídicas, administrativas, financieras y contenidos de programación 
establecidos en los contratos y en las normas que reglamentan el servicio público y 
privado de televisión. 
 
 La entrega de los informes con el resultado de los seguimientos y las respectivas 
recomendaciones en un periodo de 6 meses permite detallar los problemas y formas de 
mejora para la empresa contratante, quien a su vez muestra el interés por continuar con 
esta forma de corrección de falencias. 
 
Como resultado de la labor adelantada por la Interventoría durante el período de 
ejecución del contrato, podemos concluir que, en términos generales, se presentó una 
respuesta incompleta a los requerimientos de información realizados al Concesionario 
para establecer nivel de soporte de las obligaciones administrativas, financieras, 
jurídicas y de programación y contenidos. 
 
 Los estados financieros desagregados y la contabilidad de costos, o en su defecto 
copia del comunicado con el cual se realizó la entrega. 
 
 La certificación trimestral donde se reporte el total de los ingresos brutos mensuales 
provenientes exclusivamente de la prestación de los servicios de televisión para los 
periodos indicados. 
 
 El reporte de los mensajes institucionales, debe contener nombre del mensaje, fecha 
de emisión y hora de emisión. 
 
 Un comunicado con el reporte de los porcentajes de producción nacional y extranjera, 
anexando la parrilla de programación y contenidos. 
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 El certificado donde se acredite que el Concesionario cuenta con un espacio del 
defensor del televidente con una duración de 30 minutos semanales, esto se debe 
evidenciar en la parrilla de programación. 
 
 Un informe que contenga la totalidad de los títulos nacionales y extranjeros emitidos 
con la duración de cada uno de ellos  y el tiempo total de transmisión (en caso de emitir 
obras cinematográficas extranjeras y nacionales) y la información requerida en la parrilla 
de programación en dónde se evidencien los títulos de la programación nacional y 
extranjera y la duración de estos títulos. Si no emite este tipo de programación debe 
enviar una certificación que acredite este hecho. 
 
 El formato de parrilla y programación completamente diligenciado (con los 
programas que emite a través de su canal de producción propia). 
 
 La descripción del material audiovisual archivado durante el año 2014 y el sitio en 
dónde se encuentran. 
 
 Remitir el listado de las ESAL con la siguiente información básica: 
 
- Razón Social. 
- NIT. 
- Departamento. 
- Municipio. 
- Dirección. 
- Teléfono. 
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5. Recomendaciones 
 
 Es muy importante verificar la documentación requerida para el cumplimiento de las 
normas legales y las fechas de vencimiento, esto con el fin de evitar sanciones y multas 
altamente nocivas para la empresa tanto económicamente como legalmente. 
 
 La clasificación de la data y mantener una base de datos sistematizada minimiza el 
riesgo de fallar en documentos o entregables, por ello ANTV debe mantener de forma 
sistematizada estos documentos completamente. 
 
 El desarrollo de auditorías benefician en pro de mantener altos estándares de calidad 
de la empresa y verificar cualquier falencia que hay podido pasarse durante el desarrollo 
de contratos o diferentes actividades.  
 
 Que el Concesionario a partir de los hallazgos obtenidos por parte de la interventoría 
este se haga responsable y llegue a un acuerdo de ponerse al día con todas las 
obligaciones no soportadas. 
 
  Que la parte contratante esté dispuesta a llegar a un mutuo acuerdo para el benefició 
entre los usuarios con la parte de los Concesionarios.  
 
 Que como resultado de las averiguaciones por parte de la interventoría, los 
Concesionarios se pongan al día con cada una de esas obligaciones sin soportar las 
cuales pueden ser muy antiguas. 
 
 Que en la parte financiera se lleguen a unos acuerdos de pago para establecer montos 
y poder así solucionar el problema de pagos de  los Concesionarios.  
 
 A partir de las conclusiones antes señaladas, es necesario esperar la respuesta a los 
últimos requerimientos de aclaración de información realizados por la Interventoría para 
determinar si existe algún tipo de inobservancia contractual. En caso de no obtener 
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pronunciamiento del Concesionario, es preciso apremiar al contratista, acudiendo a los 
mecanismos sancionatorios dispuestos en el contrato de concesión (multas). 
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Anexos 
 
Anexo 1. Matriz de marco lógico. 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
RESUMEN 
NARRATIVO 
INDICADORES 
OBJETIVAMENTE 
VERIFICABLES 
MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
SUPUESTO 
FIN    
Interventoría a todos 
los soportes e  
información entregada 
por los 
Concesionarios desde 
el 2012 hasta el 2015. 
Entrega de los 8 
informes con los 
resultados de la 
intervención; aceptados 
en su totalidad por 
parte de la ANTV en el 
tiempo previamente 
acordados. 
Acta de 
aprobación de 
cada informe 
entregado y 
firmado por el ente 
aprobador para 
este caso la 
ANTV. 
La ANTV cuenta 
con el total de 
información y 
documentación y 
de igual forma los 
concesionarios 
tienen todos los 
documentos 
requeridos al día. 
PROPÓSITO 
   
Crear conciencia entre 
los entes prestadores 
del servicio y en la 
autoridad nacional 
para mantener la 
documentación en 
regla y a tiempo. 
Soportes entregados 
por los Concesionarios 
por medios físicos y 
digitales, deben ser los 
indicados para levantar 
los cumplimientos de 
las obligaciones 
adquiridas por los 
Concesionarios. 
Actas de entrega 
donde se verifica 
la aprobación de 
entrega de las 
obligaciones. 
Entrega a tiempo 
de toda la 
documentación 
requerida por 
parte de los 
concesionarios en 
regla. 
COMPONENTES 
   
Documentación 
archivada, 
información digital en 
el sistema de 
información e 
información radicada. 
Se realizan las 
verificaciones de todos 
los soportes entregados 
tanto digitales como en 
físico y de la cual se 
obtendrá una base de 
datos relacionando 
cada documento 
obtenido y cada 
documento faltante. 
Revisión de la 
base de datos 
obtenida y de los 
reportes 
entregados de las 
mismas. 
Que se 
encontraran todos 
los documentos 
requeridos en 
físico y digital 
además de que 
fuera una base de 
datos ordenada y 
segura 
ACTIVIDADES 
   
VALIDACIÓN Y 
IDENTIFICACIÓN 
   Verificar la 
información 
administrativa, 
Cada área de 
verificación tiene sus 
asesores 
Reporte entregado 
por el analista e 
informe mensual 
El informe 
mensual no tenga 
ningún problema 
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jurídica, programación 
y contenidos. 
independientes los 
cuales realizan dicha 
verificación y entregan 
sus reportes al analista 
de cada área. Los 
analistas que son los 
que clasifican los 
soportes e información 
a valorar reciben un 
pago de. $ 10.600.000 
mensual. 
con sus respectivas 
valoraciones. 
por 
documentación 
faltante no 
aportada por los 
concesionarios. 
ACTIVIDADES 
   
VALIDACIÓN Y 
IDENTIFICACIÓN    
Hacer la validación e 
identificación  de los 
soportes e 
información 
entregada. 
La valoración, 
identificación y 
revisión de todos los 
soportes entregados la 
realiza un analista el 
cual recibe como pago 
$ 10.600.000 mensual. 
Reporte entregado 
por el analista a su 
área de 
verificación e 
informe mensual 
con sus respectivas 
valoraciones. 
Durante la 
validación e 
identificación de 
soportes todos los 
documentos estén 
en regla y a 
tiempo 
ACTIVIDADES 
   
ENTREGA DE 
INFORMES    
Realizar y hacer 
entrega  de los 
informes.  
Entrega de los 
informes mensuales 
completos y aprobados 
con un valor de $ 
62.4000.000 valor 
pago por mensualidad. 
Informes 
mensuales visados. 
El informe es 
aceptado en la 
primera 
presentación a la 
fecha indicada sin 
ninguna 
corrección. 
Fuente: Autores. 
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Anexo 2. Matriz aspectos legales. 
 
ÍTEM 
 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL DEL 
CONCESIONARIO 
SOPORTE LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL (FUENTE) 
PERIODICIDAD 
EJECUCIÓN 
1 
Garantizar el cumplimiento del objeto y el alcance descrito en el 
presente documento, en los términos y condiciones aquí pactadas y 
lo establecido en su propuesta, observando en todo momento el 
régimen de contratación pública. 
Cláusula obligaciones generales de los 
contratos de suscripción 
Permanente 
2 
El concesionario deberá instalar su sistema e iniciar sus 
operaciones en un periodo de seis (6) meses prorrogables por un 
término igual, contado a partir de la legalización del contrato de 
concesión. 
Artículo 21 del acuerdo 10 de 2006. 
Cláusula de inicio de operaciones de 
los concesionarios. Aplica para 
verificación dependiendo de la fecha 
en que el concesionario firmó prórroga 
o contrato. 
Única vez 
3 
Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades 
encomendadas, en forma oportuna y dentro del término 
establecido, con el fin de obtener la correcta realización del objeto 
contratado. 
Incluida en literal de la cláusula de 
obligaciones generales de los contratos 
de suscripción 
Permanente 
4 
Cuando la totalidad del servicio sea interrumpido por causas 
imputables al concesionario por un lapso superior a dieciséis (16) 
horas continuas o discontinuas en un lapso de veinticuatro (24) 
horas, este no podrá cobrar suma alguna por la prestación del 
servicio durante el lapso de la interrupción a los usuarios del 
mismo. 
Artículo 17 del acuerdo CNTV 11 de 
2006 
Cuando Aplique 
5 
Proporcionar a la ANTV la información técnica, administrativa y 
financiera requerida. 
Cláusula inspección del Contrato de 
Concesión 
Permanente 
6 
Garantizar la transmisión de los canales en óptimas condiciones 
técnicas, de conformidad con establecido en el anexo técnico del 
acuerdo 10 de 2006. 
Inciso Tercero del Artículo 13 del 
Acuerdo 10 de 2006. 
Permanente 
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ÍTEM 
 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL DEL 
CONCESIONARIO 
SOPORTE LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL (FUENTE) 
PERIODICIDAD 
EJECUCIÓN 
7 
Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que 
durante el desarrollo del contrato le imparta la ANTV, a través del 
supervisor o interventor del mismo, para una correcta ejecución y 
cumplimiento de sus obligaciones. 
Incluida dentro de las obligaciones 
generales del contrato de suscripción. 
Permanente 
8 
Los operadores del servicio de televisión por suscripción deberán 
garantizar sin costo alguno a sus suscriptores la recepción de los 
canales colombianos de televisión abierta de carácter nacional, 
regional y municipal que se sintonicen en VHF, UHF o vía satelital 
denominado (DBS) o televisión directiva al hogar en el área de 
cubrimiento de cada canal únicamente. Sin embargo, la transmisión 
de canales locales por parte de los operadores de televisión por 
suscripción está condicionada a la capacidad técnica del operador. 
Artículo 11 Ley 680 de 2001 / 
Artículo 13 y 47 del Acuerdo 10 de 
2006 / Circular CNTV 19 de 2007 / 
Artículo 1 del Acuerdo 6 de 2008. 
 
Permanente 
9 
Reportar de manera inmediata al supervisor o interventor del 
contrato de la ANTV, la ocurrencia de cualquier novedad o 
anomalía durante la ejecución del contrato. 
Incluida dentro de las obligaciones 
generales del contrato de suscripción. 
Cuando Aplique 
10 
Colaborar de forma efectiva, sin retardos no justificados con las 
auditorias o inspecciones que realicen la ANTV o sus delegados. 
Incluida dentro de las obligaciones 
generales del contrato de suscripción. 
Cuando Aplique 
11 
Salvaguardar la información confidencial que obtenga o conozca 
en el desarrollo de sus actividades, salvo requerimiento expreso de 
autoridad competente. 
Incluida dentro de las obligaciones 
generales del contrato de suscripción. 
Permanente 
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ÍTEM 
 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL DEL 
CONCESIONARIO 
SOPORTE LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL (FUENTE) 
PERIODICIDAD 
EJECUCIÓN 
12 
Instalar en forma gratuita y proveer, durante la vigencia del 
contrato, su paquete básico de programación a entidades sin ánimo 
de lucro con personería jurídica vigente y/o debidamente 
autorizadas por la autoridad competente, cuyo objeto sea la 
protección al menor, al anciano o el bienestar social, la ayuda a la 
población desplazada , indigentes, drogadictos o discapacitados, o 
que se trate de asociaciones de padres de familia, instituciones 
educativas o culturales, o de hospitales o de centros de salud 
públicos que se encuentren ubicados en el área de cobertura de la 
respectiva concesión. La prestación de estos servicios gratuitos 
deberá realizarse a por lo menos dos (2) entidades beneficiarias por 
cada 1000 suscriptores, de lo cual deberá informarse a la ANTV. 
Artículo 49 del acuerdo 10 de 2006 Permanente 
13 
Las condiciones de la afiliación y de los contratos de suscripción 
que utilicen los operadores del servicio público de televisión por 
suscripción deben ajustarse a lo dispuesto en la ley, en las normas 
legales de protección al consumidor y a este acuerdo. 
Con antelación no menor a treinta (30) días hábiles al inicio de su 
utilización, los operadores del servicio público de televisión por 
suscripción deberán registrar ante la ANTV las condiciones y 
documentos que aplicarán para la afiliación y el texto de las 
condiciones generales proforma comunes a las diferentes 
modalidades, así como los planes de suscripción y los modelos de 
documentos anexos al contrato que se prevén en este acuerdo. 
Artículo 7 del acuerdo 11 de 2006 Cuando Aplique 
14 
Informar a los suscriptores y usuarios, en forma clara y suficiente, 
sobre la tarifa que cobrarán en forma periódica por la prestación 
del servicio tanto en el plan básico que ofrecen como para los 
planes y servicios adicionales. 
Artículo 26 del acuerdo 11 de 2006 Permanente 
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ÍTEM 
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15 
Remitir a la ANTV semestralmente, dentro de los primeros 15 días 
calendario de los meses de enero y junio de cada año, en medio 
magnético y físico la información relacionada con contratos de 
agencia comercial o similares, celebrados por el concesionarios 
para el desarrollo de actividades que de conformidad con lo 
dispuesto por la ANTV pueden ser objeto de subcontratación y no 
implican la cesión de la posición contractual. 
Circular 17 de 2007 Semestral 
16 
Enviar reporte del municipio, área o zona en que desarrolla su 
actividad. 
Circular 17 de 2007 Semestral 
17 Cumplir con el derecho a la rectificación 
Artículo 30 Ley 182 de 1995 y 
Artículo 20 de la Constitución Política. 
Cuando Aplique 
18 
Sistema de información: los concesionarios del servicio de 
televisión por suscripción deberán adoptar el sistema de 
información en línea que indique la comisión nacional de 
televisión, con el fin de que esta entidad pueda acceder en tiempo 
real a la información del operador. A más tardar el 30 de octubre 
de 2007, la comisión indicará el sistema que deberán adoptar los 
mencionados concesionarios. Igualmente, la entidad propenderá 
porque dicho sistema ofrezca seguridad en el acceso y 
procesamiento de la información y dará uso restringido a la misma. 
Artículo 1 del Acuerdo 8 DE 2007 Permanente 
19 
Los operadores del servicio público de televisión por suscripción 
deberán disponer de la infraestructura necesaria para recibir, 
atender, tramitar y responder PQR, interpuestas por los suscriptores 
y usuarios. 
Artículo 36 del Acuerdo 11 de 2006 Permanente 
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20 
Presentar anualmente, con corte a 30 de junio de cada año, los 
resultados de las mediciones de los estándares técnicos de cada una 
de las redes implementadas para la prestación del servicio, en los 
formatos que la subdirección técnica y de operaciones suministre. 
Este reporte deberá ser presentado anualmente, a más tardar cada 
15 de julio del año en vigencia. 
Anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 Anual 
21 
Durante el plazo de la concesión y en los primeros 15 días del mes 
de julio de cada año, el concesionario deberá acreditar la cobertura 
alcanzada por sus redes, medida en términos de casas pasadas a 30 
de junio de cada año. (Plano de la cobertura de las redes, área de 
cobertura, casas pasadas por sector y usuarios por cada sector. 
consolidado de casas pasadas y usuarios de todo el sistema.) 
Anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 Anual 
22 
Durante el plazo de la concesión y en los primeros 15 días del mes 
de julio de cada año, el concesionario deberá presentar información 
acerca de su infraestructura técnica, cabecera, red de planta externa 
y servicios que presta, en los formatos que la subdirección técnica 
y de operaciones suministre. 
Anexo técnico del Acuerdo 10 de 2006 Anual 
23 
Cumplir de manera permanente con todas y cada una de las 
obligaciones contenidas en el acuerdo 10 de 2006, en sus anexos y 
en los documentos que lo complementen, modifiquen o sustituyan. 
Acuerdo 10 de 2006 Permanente 
24 
Registrar la información relacionada con las características de los 
canales ofrecidos a los usuarios del servicio de televisión por 
suscripción. El registro deberá incluir como mínimo la parrilla de 
los canales que se ofrecen en cada uno de los planes, indicando el 
nombre del canal, el nombre del programador internacional dueño 
del canal, si el canal es codificado o no y el género o categoría a la 
cual pertenece el canal. 
Artículo 23 del Acuerdo 011 de 2006 / 
Circular 09 de 2008 ANTV 
Trimestral 
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25 
Dar aviso a la ANTV cuando el operador decida ampliar su 
cobertura, con un mes de anticipación a la entrada en operación. 
Artículo 2 del acuerdo 6 de 2010 Cuando Aplique 
26 
Presentar para aprobación de la ANTV, dentro de los seis (6) 
meses siguientes a la fecha de firma del contrato que le otorga la 
concesión, el diseño técnico definitivo. 
Cláusula obligaciones del 
Concesionario del Contrato de 
Concesión 
Única Vez 
27 
Deberá suministrar a los suscriptores los mecanismos técnicos para 
bloquear totalmente el audio y vídeo de los canales de 
programación especial para adultos (extrema violencia y 
pornografía), de tal manera que sólo sean recibidos por voluntad 
del suscriptor. Programación que se podrá trasmitir únicamente 
entre las 22 y las 05 horas. 
Artículo 10 del acuerdo 10 de 2006 Permanente 
28 
Enviar a la ANTV una certificación trimestral suscrita por el 
representante legal y contador o revisor fiscal, según el caso, del 
total de los ingresos brutos mensuales provenientes exclusivamente 
de la prestación de los servicios de televisión. 
Cláusula obligaciones Especiales del 
Concesionario del Contrato de 
Concesión 
Trimestral 
29 
(si aplica) compensación, pauta publicitaria - el concesionario 
deberá cancelar el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos 
mensuales, percibidos por concepto de la totalidad de la pauta 
publicitaria a su cargo, incluida la transmisión en todos sus canales 
propios. 
Artículo 3 de la Resolución 045 de 
2012 
Mensual 
30 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007, el concesionario deberá cumplir con sus 
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, 
parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). 
Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. si 
aplica, tener en cuenta el Artículo  20 
de la Ley 1607 de 2012 
Mensual 
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31 
El concesionario es el único responsable por la vinculación de 
personal, lo cual realiza por su propio nombre y por su cuenta y 
riesgo, sin que la ANTV adquiera responsabilidad alguna por 
dichos actos. Por tanto, corresponde al concesionario el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. 
Cláusula vinculación de personal, 
pago de salarios y prestaciones 
sociales de los trabajadores, del 
contrato de concesión. (estatuto 
general de la contratación pública) 
Permanente 
32 
Cualquier modificación a las cuotas sociales o en la composición 
accionaria del concesionario, superior al cinco por ciento 5% 
realizada en un año continuo, deberá ser autorizada previamente 
por la ANTV, la cual podrá solicitar los documentos que considere 
necesarios para tal efecto. 
Artículo 25 del Acuerdo CNTV 10 de 
2006 / Artículo 54 de la Ley 182 de 
1995 
Cuando Aplique 
33 
Compensación - pagar mensualmente a la ANTV un valor como 
contraprestación (compensación) por el otorgamiento de la 
concesión para la operación del servicio de televisión por 
suscripción. 
Artículo 22 del Acuerdo 10 de 2006 / 
Inciso primero del Artículo 4. Del 
Acuerdo 6 de 2010 / Artículo 2 de la 
Resolución 045 de 2012.  
Mensual 
34 
Llevar la contabilidad separada del servicio de televisión de los 
demás servicios de telecomunicaciones que presten, de tal manera 
que se identifiquen los activos, pasivos, ingresos, costos y gastos 
inherentes a la prestación del servicio de televisión por suscripción, 
de acuerdo con lo establecido en el decreto 2650 de 1993. 
Artículo 7 del Acuerdo 6 de 2010 Permanente 
35 
Remisión estados financieros desagregados y la contabilidad de 
costos. 
Artículo 8 de la Resolución 045 de 
2012 
Anual 
36 
Concesión, componente fijo. Como contraprestación por el derecho 
a la operación y explotación del servicio de televisión por 
suscripción, el concesionario deberá cancelar a la ANTV. 
Cláusula "valor de la Concesión" de 
cada uno de los Contratos 
Según Contrato 
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37 
Concesión, componente variable. Calculado como el resultado de 
multiplicar el factor "número de suscriptores reportados 
mensualmente por el concesionario", por el factor " tarifa de 
concesión variable (TCV)". 
Artículo 2 y 4 de la resolución 045 de 
2012 
Mensual 
38 
Presentar dentro de los quince días calendario siguientes al 
vencimiento del respectivo mes, una autoliquidación sobre los 
valores causados debidamente firmada por el representante legal y 
el contador o revisor fiscal de la sociedad, según el caso. Ello para 
efectos del pago de los valores a que haya lugar a título de 
compensación. 
Inciso primero del Artículo 4 del 
Acuerdo 6 de 2010 / Artículo 4 de la 
Resolución 045 de 2012. 
Mensual 
39 
Informar, adjunto al formato de autoliquidación y de manera 
desagregada, el número de suscriptores correspondiente a cada uno 
de los municipios servidos, de tal forma que la sumatoria de estos 
corresponda exactamente al reportado para la totalidad del área 
servida. 
Parágrafo 2° del Artículo 4° del 
Acuerdo 6 de 2010; numeral 12 
artículo 7 de la resolución 045 de 2012 
Mensual 
40 
Registrar anualmente ante la ANTV entre el 1 y el 31 de diciembre 
de cada año las tarifas que cobrarán para el año siguiente. 
Artículo 27 del Acuerdo 11 de 2006 Anual 
41 
Registrar trimestralmente ante la ANTV la información a que alude 
el artículo 7 de la resolución045 de 2012, relacionada con paquetes 
tarifarios y número de suscriptores. 
Artículo 7 de la Resolución 045 de 
2012 
Trimestral 
42 
El concesionario, las sociedades que lo integran y sus socios y 
directivos declaran bajo juramento no estar incursos en ninguna de 
las inhabilidades e incompatibilidades de que trata la Ley 42 de 
1985, la Ley 14 de 1991, los Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
la Ley 182 de 1995, la Ley 335 de 1996, la Ley 506 de 1999 y las 
demás normas constitucionales y legales vigentes. 
Ley 42 de 1985, la Ley 14 de 1991, los 
Artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 
la Ley 182 de 1995, la ley 335 de 
1996, la ley 506 de 1999 y las demás 
normas constitucionales y legales 
vigentes. 
Cuando haya 
cambio de 
alguno de los 
socios 
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43 
Constituir y renovar la garantía, dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la suscripción del contrato de concesión o de su 
prórroga, según el caso, y presentar dentro del mismo término, a la 
ANTV, los correspondientes certificados, de acuerdo con los 
amparos, vigencias y sumas aseguradas determinados 
contractualmente. Mantener vigentes las pólizas. 
Cláusula de garantía única de los 
contratos. Decreto 1510 de 2013. 
Permanente 
44 
Informar anualmente ante la ANTV el pago de los derechos de 
autor y conexos así como los convenios o contratos que los 
autorizan para usar la(s) señal (es) / acreditar ante la ANTV 
anualmente el pago de los derechos de autor o los convenios que 
los autoricen para usar las señales y programas que distribuyan. 
Artículo 17 del acuerdo 10 de 2006. 
Ley 23 de 1982 y las que la 
modifiquen 
Anual 
45 
Pagar la Cláusula penal cuando ésta se cause de conformidad con 
el mismo 
Cláusula penal pecuniaria y de multas 
del contrato de concesión. 
Cuando Aplique 
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46 
Dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de entrada en 
vigencia del presente acuerdo y con sujeción a la normatividad 
vigente, cada concesionario de televisión deberá presentar ante la 
ANTV un código de autorregulación que contenga los parámetros 
que tendrá en cuenta para la prestación del servicio. Dicho código 
deberá contener, por lo menos, el tratamiento de los siguientes 
aspectos: 1. respeto por las parrillas de programación: presentación 
de programas y cumplimiento de horarios. 2. respeto por el 
televidente. 3. clasificación de los contenidos como programación 
infantil, de adolescentes, familiar y adultos. 4. tratamiento de la 
información. 5. tratamiento de la opinión. 6. separación entre 
opinión, información y publicidad. 7. fortalecimiento de la 
defensoría del televidente. 8. suministro de información al 
televidente sobre el contenido de la programación en el canal de 
producción propia. 
Artículo 48 del Acuerdo 02 de 2011 
Suspendido por  CE - Sala de lo 
Contencioso Administrativo, sección 
tercera, subsunción b. CP Stella Conto 
Díaz del Castillo, mediante auto del 10 
de julio de 2014. Al suspender la 
norma, no existe antecedente 
normativo de la obligación sobre el 
código de autorregulación. Rad 11001-
03-26-000-2011-00054-00 (42016). 
Única vez 
47 
Los concesionarios del servicio de televisión por suscripción 
deberán informar previa y oportunamente a los suscriptores sobre 
la programación que transmitirán. 
Artículo 11 del acuerdo 10 de 2006 Permanente 
48 
Reservar canales exclusivos para la señal que origine el congreso 
de la república y el canal universitario nacional. 
Artículo 19 de la Ley 335 de 1996 y 
Artículo 8 del Acuerdo 5 de 2006 
Permanente 
49 
Emitir como mínimo un canal con cinco (5) horas diarias de 
producción nacional / se exonera de la obligación, si el 
concesionario de tv por suscripción cuenta en su parrilla con por lo 
menos 10 canales temáticos satelitales registrados. 
Inciso primero, Artículo 12 del 
Acuerdo 10 de 2006 / Artículo 4 del 
Acuerdo 01 de 2009 
Permanente 
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50 
Informar a la teleaudiencia si el programa que se emite incluye 
cualquiera de los mecanismos que permite el acceso a las personas 
sordas al servicio de televisión. Dicho anuncio se hará de la 
siguiente manera: anteponiendo a la transmisión de los programas 
un aviso que indique en forma oral y escrita a una velocidad que 
permita su lectura, el mecanismo de acceso al servicio de televisión 
por parte de las personas sordas. En caso de estar haciendo uso del 
closed caption, deberá a través de un generador de caracteres de 
manera reiterada informar que el programa dispone del mecanismo. 
Artículo 13 del Acuerdo 1 de 2012 Permanente 
51 
 Los concesionarios y/u operadores de televisión realizarán 
campañas de divulgación en televisión, dirigidas a informar a la 
población sorda sobre los sistemas de acceso al servicio público de 
televisión haciendo énfasis en su derecho a la información, y 
además deberán informar a la teleaudiencia qué programa cuenta 
con esa opción. 
Estas campañas deberán realizarse durante los primeros seis meses 
de la vigencia del acuerdo Así mismo, estas campañas 
sensibilizarán a la población oyente acerca de la importancia de 
una cultura de la inclusión y de los sistemas que existen para esto. 
Artículo 14 del Acuerdo 1 de 2012 Única vez 
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52 
 
Los prestatarios del servicio de televisión remitirán dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes a cada trimestre la relación de 
géneros y/o formatos en los que se implementaron los sistemas de 
acceso a la población sorda. 
Artículo 16 del Acuerdo 1 de 2012, 
Ley 982 de 2005 y ley 1618 de 2013. 
Teniendo en cuenta que se encuentran 
suspendidos. 
 Provisionalmente: art 5 Parágrafo 1, 
art 9 inc 1, art 10 lit. a) a f), art 11 
Parágrafo 4., del Acuerdo 1 de 2012 - 
queda vigente la Ley 982 de 2005, Ley 
1346 de 2009, 1618 de 2013 / Circular 
11 de 2012 
Trimestral 
53 
Los operadores y/o concesionarios del servicio público de 
televisión, el último viernes del mes de septiembre de cada año, de 
manera autónoma harán en su programación, un reconocimiento a 
la participación en el desarrollo social y cultural de las personas 
sordas e hipoacusias. 
Artículo 17 del acuerdo 1 de 2012 Anual 
54 
Cada operador de televisión abierta deberá radiodifundir un 
mínimo de horas trimestrales de programación infantil/adolescente, 
teniendo en cuenta la definición consagrada en el artículo 25 del 
acuerdo 002 de 2011, en el horario comprendido entre las 07:00 y 
las 21:30 horas, de la siguiente manera: infantil cien tocho (108) 
horas trimestrales, adolescentes sesenta (60) horas trimestrales. 
Artículo 33 del Acuerdo 002 de 2011. 
tener en cuenta el auto de suspensión 
provisional de radicado del ce 
11001032600020110005400 del 10 de 
julio del 2014 de CARACOL TV y 
RCN contra la CNTV 
Permanente 
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55 
Anteponer un aviso antes de iniciar cada programa que tenga la 
siguiente información, edad recomendada, si contiene o no 
violencia, si contiene o no escenas sexuales, si el programa debe 
ser visto en compañía de adultos, si el programa contiene 
mecanismos para la población sorda, clasificación de cada 
programa de acuerdo con la audiencia. El aviso deberá hacerse en 
forma oral o escrita y a una velocidad que permita su lectura. 
Artículo 34 del Acuerdo 002 de 2011 Permanente 
56 
En ninguna franja se podrán presentar en programas informativos 
noticieros y de opinión, niños, niñas y adolescentes infractores 
víctimas de delitos o testigos de conductas punibles de acuerdo con 
lo establecido con la ley 1098 de 2006. 
Artículo 29 del Acuerdo 002 de 2011 Permanente 
57 
Dentro de los 10 primeros días hábiles de cumplido cada trimestre, 
cada operador deberá enviar el reporte de emisión de los espacios 
institucionales a la ANTV, en el formato que para ello la entidad 
disponga. 
Artículo 22 del Acuerdo 02 de 2011 Trimestral 
58 
Destinar un espacio para el defensor del televidente, deberá ser 
como mínimo 30 minutos semanales, (lunes a domingo) en bloques 
mínimos de 2 minutos, y deberá siempre emitirse entre las 07:00 y 
las 21:00 horas, el programa deberá permitir la participación de los 
televidentes. 
Artículo 35 y 36 del Acuerdo 002 de 
2011 
Permanente 
59 
Destinar el 5 por ciento de la programación para emitir programas 
de interés público y social, allí estará el espacio del defensor del 
televidente. 
Artículo 11 de la ley 335 de 1996 Permanente 
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60 
Rendir informe semestral impreso y en medio magnético a la 
ANTV, sobre la totalidad de los títulos nacionales y extranjeros 
emitidos, la duración de cada uno de ellos y el tiempo total. 2. los 
operadores de televisión y concesionarios de espacios a los que se 
les aplica el presente acuerdo emitirán anualmente obras 
cinematográficas nacionales por un equivalente mínimo al 10% del 
tiempo total de emisión de producciones cinematográficas 
extranjeras. El porcentaje será revisado anualmente. 
Parágrafo primero Artículo 3 y 4 del 
Acuerdo 007 de 2006 / Acuerdo 06 de 
2002, en desarrollo del Artículo 5º de 
la Ley 680 de 2001. 
Semestral 
61 
El cumplimiento de lo establecido frente a repeticiones de 
programación. Podrán efectuarse repeticiones en cualquier horario, 
inclusive los días sábados, domingos y festivos; sin embargo éstas 
se someterán a las siguientes condiciones: 1. que en un trimestre 
después de la primera emisión, sólo se podrá repetir un programa 
hasta dos veces, preferiblemente en horarios diferentes al inicial. 2. 
que durante un año, sólo se podrá repetir un programa hasta cuatro 
(4) veces, a partir de la primera emisión, en esta contabilización se 
incluyen las repeticiones efectuadas durante el trimestre a que se 
hace referencia en el numeral anterior. 3. a partir del segundo año, 
la repetición estará limitada únicamente a dos veces en el año. En 
todo caso, las repeticiones deben contemplar los términos de las 
licencias o contratos que se hayan celebrado con los titulares de los 
derechos de autor sobre las obras audiovisuales. 
Acuerdo 6 de 2002 Permanente 
62 
Dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al 
vencimiento de cada trimestre del año, cada concesionario deberá 
remitir a la ANTV el reporte de la programación radiodifundida, en 
los formatos que para el efecto remita la ANTV. 
Artículo 25 Parágrafo 3 del Acuerdo 2 
de 2011 
Trimestral 
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63 
Se establecen horarios, categorías y se prohíbe la publicidad de 
cigarrillos. Solo se permite la publicidad indirecta y promocional 
de bebidas alcohólicas, los concesionarios deberán generar 
campañas y códigos de autorregulación en la emisión de estos 
comerciales. 
Artículo 4, 5, 6, 7 y 8 del Acuerdo 1 
de 2006 / Artículo 14 de la Ley 1335 
de 2009 
Permanente 
64 
Dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año, cada operador 
o concesionario de espacios de televisión deberá informar a la 
ANTV el material audiovisual archivado en el año inmediatamente 
anterior y el sitio en donde se encuentra. 
Artículo 46 del acuerdo 002 de 2011 Anual 
65 
Los canales y estaciones de televisión y las estaciones 
radiodifusoras que tengan programación continua de 24 horas 
diarias, deberán emitir diariamente la versión oficial del himno 
nacional de la república de Colombia, a las seis de la mañana (6:00 
a.m.) y a las seis de la tarde (6:00 p.m.). Los canales de televisión y 
las estaciones de radiodifusión que tengan programación parcial 
diaria deberán emitir la versión oficial del himno nacional de la 
república de Colombia al iniciar y al cerrar sus labores diarias. 
Artículo 8 de la Ley 198 de 1995 Permanente 
66 
Conservar al menos por seis (6) meses las grabaciones de los 
programas de producción propia que emitan. 
Parágrafo 2, Artículo 12 del Acuerdo 
10 de 2006 / Artículo 45 del acuerdo 
CNTV 002 de 2011 
Permanente 
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ÍTEM 
 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL DEL 
CONCESIONARIO 
SOPORTE LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL (FUENTE) 
PERIODICIDAD 
EJECUCIÓN 
67 
Dentro de los primeros diez (10) días hábiles al vencimiento de 
cada trimestre, cada concesionario deberá remitir a la ANTV el 
reporte de los porcentajes de producción nacional y extranjera 
radiodifundida en el período respectivo, de conformidad con los 
formatos que para el efecto suministre la ANTV. Porcentajes de  
emisión mínima de producción nacional, en horarios de las 19:00 a 
las 22:30 horas triple AAA, 70% por ciento nacional; de 22:30 a 24 
horas noche, 50% nacional; entre las 00 y las 10 horas el 100% es 
libre, y de las 10 a las 19 horas el 50% nacional. Sábados, 
domingos y festivos, 30 por ciento de programación nacional en el 
prime time. 
Artículo 44 del Acuerdo 002 de 2011 / 
Artículo 33 de la Ley 182 de 1995, 
modificado por el Artículo 4o de la 
Ley 680 de 2001 
Trimestral 
68 
Transmitir obligatoriamente aquellos canales que la ANTV 
determine como de interés para la comunidad, siempre que las 
condiciones técnicas del operador se lo permitan. 
Artículo 1 del acuerdo 6 de 2008 Permanente 
69 
Canal temático. Para efectos de los beneficios del presente acuerdo, 
solo se tendrán en cuenta las señales sujetas al pago de los 
derechos y autorización del titular para su teledifusión. Las señales 
deben ser originadas desde territorio colombiano. 
Artículo 4 del Acuerdo 1 de 2009 / 
Parágrafo del Artículo 2 del Acuerdo 1 
de 2009 
Permanente 
Fuente: http://www.antv.gov.co/contratacion/procesos-contractuales/concurso-de-meritos-no-003-de-2014
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Anexo 3. Análisis PESTLE del proyecto. 
C
o
m
p
o
n
en
te
 
Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
A
m
b
ie
n
ta
l 
Adecuación de 
oficinas 
Las instalaciones de la 
empresa no estaban 
adecuadas para ser 
oficinas y se tuvo que 
adecuar un salón para ser 
oficinas y genera un 
ambiente de trabajo 
complicado 
X 
     
X 
   Es un aspecto que 
genera un ambiente 
de trabajo adverso e 
incide directamente 
en el rendimiento 
laboral decisivo en la 
interventoría a 
realizar. 
Adecuar y asignar alguno 
de los pisos habilitados 
para oficinas por parte de 
la empresa ANTV al 
personal de Interventoría 
S
o
ci
al
 Protestas 
universitarias 
de la UPC 
Las diferentes protestas y 
fuertes luchas con la policía 
generan tardanzas a los 
empleados a la hora de 
llegar a trabajar y también 
daños a la salud cuando se 
utilizan gases lacrimógenos 
y riesgos a la vida cuando 
emplean papas bomba.  
  
X 
  
X 
 
   Puede retrasar las 
actividades de 
Interventoría y daños 
irremediables a la 
persona o trabajador, 
además de las 
instalaciones de la 
empresa con daño a 
la propiedad. 
Seguir las indicaciones de 
las autoridades policivas 
para tratar de minimizar 
daños a la persona 
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C
o
m
p
o
n
en
te
 
Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
T
ec
n
o
ló
g
ic
o
 
Pocas redes de 
conexión 
En las diferentes oficinas 
adecuadas se encuentran 
pocos puntos de 
conexión a redes de 
internet  
  
X X 
  
X 
   La falta de estos puntos 
genera demoras o 
necesidades de 
búsqueda de los 
mismos para 
mantenerse en red y 
completar la 
información en 
conjunto con los 
empleados y la 
interventoría. 
Habilitar puntos conjuntos 
que generen 4 o más 
salidas o conexiones para 
poder dar viabilidad a 
comunicación conjunta 
con empleado-auditor 
E
co
n
ó
m
ic
o
 
Adecuada 
asignación de 
recursos para 
interventoría 
Los recursos con que se 
cuenta para poder 
cancelar los salarios al 
personal del proyecto 
son suficientes y se ven 
reflejados en los pagos 
puntuales. 
 
X X X X X 
 
   Esta es una de las 
variables que afecta 
indirectamente el 
rendimiento del 
trabajador y 
emocionalmente la 
productividad 
Mantener constante este 
sistema de pagos al 
personal y de esta forma 
fomentar el mejor de los 
ambientes de trabajo 
P
o
lí
ti
co
 Políticas que 
regulan el 
sector de 
desarrollo del 
proyecto 
Las políticas que regulan 
el sector son únicas y 
particulares para la 
regulación del proyecto, 
bastante especificas en el 
ámbito de la televisión 
 
X X X 
   
   Se deben aplicar estas 
políticas aplicables 
única y exclusivamente 
al proyecto de 
televisión y para las 
cuales existe una única 
legislación y políticas 
Siempre se deben basar en 
el documento y las leyes 
escritas que regulan esta 
actividad 
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C
o
m
p
o
n
en
te
 
Factor 
Descripción del factor 
en el entorno del 
proyecto 
Fase de análisis Nivel de incidencia 
¿Describa cómo 
incide en el 
proyecto? 
¿Cómo potenciaría los 
efectos positivos y 
disminuiría los 
negativos? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
L
eg
al
 
Incurrir en 
fallas legales o 
faltas de 
pólizas 
Al revisar el ámbito legar , 
el cliente debe cumplir con 
ciertas entregas de pólizas 
y requisitos que de no ser 
realizadas en los tiempos 
estipulados generan 
sanciones y multas 
económicas 
X X X X    
   Si no se completan 
los requisitos legales 
o se cumplen a 
cabalidad con estos 
mismos en las fechas 
estipuladas originan 
sanciones y multas, 
incluso hasta el cierre 
Mantener siempre una 
interventoría que permita 
identificar con anterioridad 
posibles falencias. Adicional 
a la interventoría el 
departamento legal y 
personal a cargo deben velar 
por el cumplimiento de 
dichas obligaciones. 
 
Categoría: 
Político 
Económico 
Social 
Tecnológico 
Ambiental 
Fase: 
I: Iniciación  
P: Planificación  
Im: Implementación 
C: Control 
Cr: Cierre 
Nivel de incidencia: 
Mn: Muy negativo 
N: Negativo 
I: Indiferente 
P: Positivo 
Mp: Muy positivo 
Fuente: Autores. 
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Anexo 4. Integración de P5. 
Proyecto: 
INTERVENTORÍA 
CONSORCIO ANTV 
         
Fase 
evaluación: 
I 
         
Fecha de 
elaboración: 
Marzo 08 de 2015 
         
Elaborado 
por: 
GREGORIO ZABALA         
FERNANDO TORRES  
         
Versión: 1          
           
Integradores 
del P5 
C
a
te
g
o
rí
a
s 
d
e 
so
st
en
ib
il
id
a
d
 
Sub 
Categorías 
Elementos 
F
a
se
 1
 
Justificación 
F
a
se
 2
 
Justific
ación T
o
ta
l 
Acciones de 
mejora/respuesta 
Producto 
Objetivos y 
metas 
Proceso 
Impactos 
S
o
st
en
ib
il
id
ad
 e
co
n
ó
m
ic
a 
R
et
o
rn
o
 d
e 
la
 
in
v
er
si
ó
n
 
Beneficios 
financieros 
directos 
-2 
Es el beneficio 
económico de la 
organización como 
resultado del proyecto. 
  
-2 
Tratar de obtener 
proyectos con mayor 
calidad. 
Valor 
presente neto 
-2 
El valor esperado fue 
beneficioso con respecto 
de los costos. 
  
-2 
 
A
g
il
id
ad
 d
el
 
n
eg
o
ci
o
 
Flexibilidad/
Opción en el 
proyecto. 
-2 
Se realizaron ajustes al 
número de personal ya que 
el proyecto fue flexible en 
este campo sin afectar las 
condiciones laborales de 
los demás. 
  
-2 
Reevaluar de 
acuerdo con las 
actividades del 
proyecto el número 
de personal. 
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Flexibilidad 
creciente del 
negocio. 
      
E
st
im
u
la
ci
ó
n
 
ec
o
n
ó
m
ic
a 
Impacto 
local 
económico. 
      
Beneficios 
indirectos 
-1 
Experiencia reflejada en 
los proyectos realizados 
y convertida a 
económicos. 
  
-1 
Dar continuidad al 
personal que labora 
en la empresa. 
S
o
st
en
ib
il
id
ad
 a
m
b
ie
n
ta
l 
T
ra
n
sp
o
rt
e 
Proveedores 
locales 
-1 
Se utilizaron 
proveedores comestibles 
minoritarios para el 
personal, cada persona 
seleccionaba donde. La 
papelería también se 
realizó en negocios 
cercanos minoritarios. 
  
-1 
Realizar un estudio 
y presupuesto para 
el total de papelería 
a usar y comprarlo 
al por mayor de esta 
forma reducir 
costos. 
C
o
m
u
n
ic
ac
ió
n
 
d
ig
it
al
 
-2 
La mayoría de cambios 
o comunicaciones al 
personal se realizó por 
medio del correo 
corporativo. 
   
Mantener un correo 
corporativo y 
plataforma para 
mantener el vínculo 
entre el personal en 
red y comunicación 
casi que inmediata. 
Viajes -3 
No es necesario realizar 
desplazamientos largos.   
-2 
 
Transporte -3 
Los medios de 
transporte son excelentes 
y de fácil acceso. 
  
-3 
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Energía 
Energía 
usada 
2 
Las consumidas por los 
equipos PC, que al final 
del proyecto no estar 
retribuida solo en el 
resultado del proyecto. 
  
2 
 
Emisiones 
/CO2 por la 
energía 
usada. 
      
Retorno de 
energía 
limpia. 
      
Residuos 
Reciclaje 2 
En algunas ocasiones se 
presenta reciclaje del 
papel utilizado pero no 
constantemente. 
  
2 
Implementar 
campañas de 
reciclaje. 
Disposición 
final 
-1 
La disposición de los 
residuos generados 
siempre se realizó pero 
casi nunca se realizó de 
la manera correcta. 
  
-1 
Tratar de ubicar 
puntos de reciclaje 
en las oficinas para 
incentivar el 
adecuado reciclaje. 
Reusabilidad -3 
En diferentes 
oportunidades se 
reutilizo el papel 
impreso a una sola cara, 
para reusabilidad. 
  
-3 
Continuar con esta 
buena practica 
Energía 
incorporada 
      
Residuos -1 
Los residuos generados 
siempre fueron   
-1 
Generar campañas 
para realizar 
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dispuestos aunque sin 
control de que fueran de 
la manera correcta. 
adecuada 
disposición de 
residuos. 
Agua 
Calidad del 
agua 
-2 
Se obtiene agua potable 
referenciada al 
acueducto de Bogotá. 
  
-2 
Buen servicio 
obtenido como 
servicio público. 
Consumo del 
agua 
-2 
El consumo de agua se 
realizaba por cada 
persona en los puntos 
comestibles cercanos. 
  
-2 
Instalar 
dispensadores de 
agua en la oficina 
para mejorar la 
calidad de vida 
laboral. 
S
o
st
en
ib
il
id
ad
 s
o
ci
al
 
Prácticas 
laborales y 
trabajo 
decente 
Empleo -2 
Se generan empleos 
directos al personal que 
labora en la 
organización y el posible 
sustento de varias 
familias. 
  
-2 
 
Relaciones 
laborales 
-3 
Realización de talleres 
extra laborales que 
generaron vínculos entre 
los trabajadores. 
  
-3 
Continuar 
realizando las 
actividades que 
generan buenos 
vínculos entre el 
personal que labora 
en la empresa. 
Salud y 
seguridad 
-3 
Todo el personal 
vinculado a EPS, es 
fundamental para el 
avance de las 
actividades. 
  
-3 
Ningún trabajador 
laborara sin estar 
vinculado al POS 
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Educación y 
capacitación 
-3 
Se brindaron 
capacitaciones con 
temas relacionados en la 
interventoría. 
  
-3 
Continuar 
realizando estas 
capacitaciones 
programadas 
A
p
re
n
d
iz
aj
e 
o
rg
an
iz
ac
io
n
al
 
-2 
Sirve para darle solución 
a los imprevistos del 
Proyecto y para ganar 
futuros proyectos. 
  
-2 
Se presenta como 
referencia para 
ganar posibles 
nuevas 
interventorías por la 
experiencia. 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
-2 
Si no existe puede 
causar la desintegración 
del equipo y fomenta el 
trabajo en equipo. 
  
-2 
 
Derechos 
humanos 
No 
discriminación 
-3 
Nunca se descrinaron y 
siempre se respetaron. 
  
-3 
Mantener esta buena 
práctica 
organizacional. 
Libre 
asociación 
-2 
Se respetaron las libres 
asociaciones, aunque no 
se organizaron 
sindicatos. 
  
-2 
 
Trabajo 
infantil 
      
Trabajo 
forzoso y 
obligatorio. 
2 
En algunas 
oportunidades se 
requirió realizar 
actividades obligatorias 
para cumplir con algún 
entregable. 
  
2 
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S
o
ci
ed
ad
 y
 c
o
n
su
m
id
o
re
s 
Apoyo de la 
comunidad 
1 
Entendible a comunidad 
como el personal al que 
se le realiza la 
interventoría siempre ha 
sido muy exequible, 
aunque no todos. 
  
1 
 
Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 
-2 
Se siguen por completo 
y brinda confianza al 
cliente. 
  
-2 
Continua con esta 
práctica para brinda 
confianza al cliente. 
Salud y 
seguridad 
del 
consumidor 
-1 
La calidad del producto 
entregado es la revisión 
de la calidad del trabajo. 
  
-1 
 
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
-2 
garantiza que el estándar 
de calidad se cumple   
-2 
 
Mercadeo y 
publicidad       
Privacidad 
del 
consumidor 
-2 
se debe validar la 
satisfacción del cliente   
-2 
 
C
o
m
p
o
rt
am
ie
n
to
 é
ti
co
 
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento. 
-3 
Se deben garantizar los 
recursos en todas las 
fases del proyecto, 
garantizando pagos. 
  
-3 
 
Soborno y 
corrupción 
-2 
Es inaceptable en 
cualquiera de las facetas 
del trabajo. 
   
Continuar con esta 
rigurosa practica y 
castigando 
severamente su 
incumplimiento. 
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C
o
m
p
o
rt
am
ie
n
to
 
an
ti
 é
ti
co
. 
-2 
No hay cabida para este 
tipo de comportamiento 
ni se visualizó ninguno. 
  
-2 
 
   
 
TOTAL 
    
-47 
 
 
Valoración 
 
+3 Impacto negativo alto   
+2 Impacto negativo medio   
+1 Impacto negativo bajo   
0 No aplica o Neutral   
-3 Impacto positivo alto   
-2 Impacto positivo medio   
-1 Impacto positivo bajo   
Fuente: Autores. 
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Anexo 5. Conclusiones integración P5. 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 
Sostenibilidad 
económica 
  
  
  
  
  
Retorno 
de la 
inversión 
Retorno de la Inversión (ROI) ganancia 
financiera directa a obtenerse producto 
de la inversión en un portafolio, 
programa o proyecto. Esta subcategoría 
cubre la ganancia financiera y el valor 
presente neto de un proyecto individual. 
Beneficios 
financieros 
directos 
El beneficio económico de la organización 
como resultado de un proyecto 
Valor presente 
neto 
El total monetario que se produce cuando el 
valor descontado de los costos esperados de 
un portafolio, programa o proyecto, se 
deducen del valor descontado de los 
beneficios esperados 
Agilidad 
del 
negocio 
P5 ve la agilidad del negocio como la 
capacidad de una organización para 
adaptarse con facilidad (desde una 
perspectiva financiera) en respuesta a los 
cambios en la cartera, programa o 
proyecto para cumplir con los resultados 
del proyecto desde una perspectiva de 
sostenibilidad. Esta sub-categoría se 
centra en dos elementos, flexibilidad / 
opcionalidad en el proyecto y el aumento 
de la flexibilidad del negocio. 
Flexibilidad/Opci
ón en el proyecto 
La flexibilidad en el proyecto para ajustar 
los requisitos para lograr un mayor grado de 
sostenibilidad para aumentar el beneficio 
social y mejorar los impactos ambientales 
Flexibilidad 
creciente del 
negocio 
 
El grado de flexibilidad que una 
organización obtiene como resultado de un 
proyecto 
E
st
im
u
la
ci
ó
n
 
ec
o
n
ó
m
ic
a P5 ve estimulación económica como la 
estimulación financiera que se produce 
como resultado del proyecto. Las dos 
medidas son de Impacto Económico 
Local y beneficios indirectos. 
Impacto local 
económico 
Impacto de la economía local como 
resultado de la implementación del 
portafolio, programa o proyecto. 
Beneficios 
indirectos 
Los beneficios financieros a la economía que se 
realicen como consecuencia del portafolio, 
programa o proyecto que no están definidas en 
el plan de negocios, pero se materializó como 
resultado de la inversión. 
Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV               148 
 
 
 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 
Sostenibilidad 
ambiental 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
T
ra
n
sp
o
rt
e 
Esta subcategoría cubre los procesos de 
proyectos y productos impactos que se 
relacionan con el transporte y se centra 
en cuatro áreas: Contratación Local, 
Comunicación Digital, Viajar y 
Transporte.  
Mientras que cada elemento de esta 
categoría se clasifica en la línea de fondo 
del medio ambiente, cada uno tiene 
impactos sociales y económicos 
importantes que deben tenerse en cuenta 
cuando teniendo en cuenta el impacto 
global. 
Proveedores 
locales 
La política de una organización y 
procedimiento para la adquisición de bienes 
y servicios a partir de fuentes locales para 
reducir el impacto ambiental (también sirve 
para disminuir negativo social y económico  
impactos.) 
Comunicación 
digital 
Políticas y procedimientos para utilizar la 
tecnología para la comunicación de una 
organización para reducir el consumo de 
recursos no renovables. 
Viajes 
La política de una organización que limite 
los viajes innecesarios y asegura que el uso 
de recursos para los viajes tienen el menor 
impacto sobre el medio ambiente como sea 
posible. 
Transporte 
La política de una organización en el 
transporte de mercancías o materiales que 
garantiza la aspectos logísticos y el 
embalaje son lo más ecológica posible. 
Energía 
Esta subcategoría cubre los procesos del 
proyecto y los impactos de los 
productos, se centra en tres áreas 
principales: la energía utilizada, 
Emisiones/Co2 y cambio a energía 
limpias. 
Energía usada 
 
El tipo y la cantidad de energía que se 
consume en todo el ciclo de vida del 
proyecto y la cantidad de energía que el 
resultado del proyecto consumirá durante su 
vida útil. 
Emisiones /CO2 
por la energía 
usada 
La cantidad de las emisiones de carbono que 
se emite durante el ciclo de vida del 
proyecto y el impacto en la calidad del aire 
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Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 
durante el ciclo de vida del producto del 
proyecto. 
Retorno de 
energía limpia 
El tipo y la cantidad de energía renovable 
que se genera por el proyecto o  productos 
del proyecto que puede ser devuelto y re-
asignado 
Residuos 
Esta subcategoría cubre los procesos del 
proyecto y los impactos de productos, ya 
que pertenecen a los residuos 
durante la extracción de las materias 
primas, el procesamiento de las materias 
primas en intermedia y de los productos 
finales y el consumo de los productos 
finales y se centra en cinco primaria 
áreas: Reciclaje, reutilización, energía 
incorporada y los residuos. 
Reciclaje 
La política de la organización y la práctica 
en relación con el suministro y el uso de 
productos y material reciclado, y la 
adherencia del proyecto a tener prácticas de 
reciclaje. 
Disposición final 
La política de la organización para la 
disposición de los recursos y los activos, y 
del impacto de los productos del proyecto al 
finalizar su ciclo de vida en la sociedad y el 
medio ambiente. 
Reusabilidad 
La política de la organización de reutilizar 
los materiales en la creación de nuevos 
productos y la reutilización del producto al 
final de su vida. 
Energía 
incorporada 
La cantidad de energía procedente de 
fuentes renovables que se incorpora en el 
proyecto de producto y el consumo de 
energías renovables durante el ciclo de vida 
del proyecto. 
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Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 
Residuos 
La política y las prácticas de la organización 
con respecto a la eliminación de residuos, el 
tratamiento de residuos durante el ciclo de 
vida del proyecto, y el tipo y cantidad de 
residuos generados por los productos del 
proyecto 
Agua 
Esta subcategoría cubre los procesos de 
proyectos y productos impactos que se 
relacionan con el agua y se centra en tres 
áreas principales: Calidad de Agua, 
Consumo de Agua y 
Disposición del Agua. 
Calidad del agua 
El impacto en la calidad del agua que el 
proyecto y otros productos del proyecto 
tendrán en los hábitats y las especies 
afectadas 
Consumo del 
agua 
La cantidad de agua que será consumida por 
el proyecto o producto y del proyecto 
durante su ciclo de vida 
Sostenibilidad 
social 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Practicas 
labores y 
trabajo 
decente 
Esta subcategoría cubre las políticas de 
gobierno de proyectos que se relacionan 
con las prácticas de trabajo, la relación 
con la política establecida en las normas 
de organización y operaciones, 
procedimientos de contratación de la 
organización y dotación de personal, el 
trato de los empleados y su bienestar. 
Empleo 
Las prácticas de empleo y el abastecimiento 
de los individuos que componen el proyecto 
organización, que van desde el comité 
directivo del proyecto hasta los miembros 
del equipo del proyecto  miembros, se 
pueden medir por  
• Tipo de empleo (a tiempo completo o por 
contrato)  
•Género  
• Edad 
Relaciones 
laborales 
Enfoque de una organización y su relación 
con los proyectos propietarios / 
patrocinadores / partes interesadas en lo que 
respecta para interferir con mutuas derechos 
legítimos y humanos: políticas para abordar 
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Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 
  
  
  
  
  
los problemas, los riesgos y el rendimiento; 
y procedimientos para la mediación justa. 
Salud y 
seguridad 
Aproximación y procedimientos de salud y 
seguridad y de emergencia de una 
organización. Gestión y su relación con el 
equipo de proyecto, el entorno del proyecto 
durante el ciclo de vida,  y el medio 
ambiente en que el producto está cuando se 
pone en producción. 
Educación y 
capacitación 
Enfoque de una organización para la gestión 
de habilidades y de formación que apoya la 
capacidad del personal para llevar a cabo las 
actividades del proyecto, maximizando el 
valor para el proyecto y una contribución 
positiva a sus carreras 
Aprendizaje 
organizacional 
Enfoque de una organización para la gestión 
del conocimiento que mejora su capacidad 
colectiva para aceptar y hacer uso de los 
nuevos conocimientos en beneficio del 
avance de la organización y  de mitigar el 
riesgo 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 
Políticas de una organización con respecto a 
la no discriminación de personal y de 
recursos de los proyectos basados el grupo 
de edad, sexo, grupo minoritario y otros 
Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV               152 
 
 
 
Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 
indicadores de diversidad. 
Derechos 
humanos 
Esta subcategoría cubre los procesos del 
proyecto y los impactos de productos, 
relacionados con los derechos humanos. 
Entre las cuestiones de derechos 
humanos incluidos son la no 
discriminación, la igualdad de género, la 
libertad de asociación, la negociación 
colectiva, el trabajo infantil y el trabajo 
forzoso u obligatorio. 
No 
discriminación 
Política de la organización en materia de no 
discriminación por motivos de raza, color, 
origen nacional o étnico, edad, religión, 
discapacidad, sexo, orientación sexual, 
identidad y expresión de género, condición 
de veterano o  
cualquier otra característica protegida por la 
ley aplicable. 
Libre asociación 
Políticas y procesos organizacionales que 
garantizan los derechos del personal a 
afiliarse o retirarse de los grupos de su 
elección y de los grupos a emprender 
acciones colectivas para defender los 
intereses de sus miembros. 
Trabajo infantil 
Políticas y medidas de la organización que 
salvaguarden contra el trabajo infantil y 
trabajadores jóvenes. Evitando que estén 
expuestos a trabajos peligrosos, ya sea 
directamente o a través de canales de 
proveedores. 
Trabajo forzoso y 
obligatorio 
Políticas y medidas de organización que 
salvaguarden contra el trabajo forzoso u 
obligatorio, ya sea directamente o a través 
de los canales de proveedores. 
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Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 
S
o
ci
ed
ad
 y
 c
o
n
su
m
id
o
re
s 
Esta subcategoría cubre los impactos de 
una cartera, programa o proyecto en la 
sociedad en la que el producto del 
proyecto tendrá un impacto en los 
usuarios finales o los clientes que hagan 
uso de ella. 
Apoyo de la 
comunidad 
El nivel de apoyo de la comunidad hacia el 
proyecto, tendrá un impacto en forma 
directa e indirecta desde una perspectiva 
nacional y global-local, regional. 
Políticas 
públicas/cumpli
miento 
Legislación, políticas públicas y normas que 
el proyecto debe cumplir. 
Salud y 
seguridad del 
consumidor 
La adhesión a las medidas que aseguren que 
el proyecto no pone en peligro o genera 
efectos adversos para el usuario final. 
Etiquetas de 
productos y 
servicios 
El etiquetado de la información de 
productos y servicios del proyecto, para 
asegurar la precisión del contenido, el uso 
seguro, eliminación y cualquier factor que 
pueda tener impactos ambientales o 
sociales. 
Mercadeo y 
publicidad  
La notificación de los incidentes 
relacionados con el cumplimiento 
normativo, los derechos humanos, las leyes 
o políticas públicas. 
Privacidad del 
consumidor 
Las políticas y procedimientos de la 
organización relacionadas con el 
tratamiento de la información de los 
clientes, quejas, cuestiones de 
reglamentación o la pérdida de información 
de los clientes. 
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Categorías de 
sostenibilidad 
Sub Categorías Elementos 
C
o
m
p
o
rt
am
ie
n
to
 é
ti
co
 
Esta subcategoría cubre los procesos de 
proyectos y productos impactos, 
relacionados con el comportamiento 
ético y se centra en tres áreas: 
Inversiones y Adquisiciones, soborno, 
corrupción y anti-Competencia. 
Prácticas de 
inversión y 
abastecimiento 
Los procesos de la organización para 
seleccionar las inversiones y las prácticas 
para proveer el proyecto de los recursos.  
Soborno y 
corrupción 
La política de una organización y la 
práctica, y la comunicación transparente con 
respecto a las formas de corrupción, 
incluyendo la extorsión y el soborno. 
C
o
m
p
o
rt
am
ie
n
to
 
an
ti
 é
ti
co
 
La política, acciones de una organización y 
reportes sobre el comportamiento 
anticompetitivo, incluyendo cualquier 
acción legal o quejas de los organismos 
reguladores. 
 
 
Fuente. Autores. 
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Anexo 6. Matriz de autocontrol. 
A SPEC TO
SE 
C U M PLIÓ
N O SE 
C U M PLIÓ
EN  
PR OC ESO
N O 
A PLIC A
A SPEC TO
SE 
C U M PLIÓ
N O SE 
C U M PLIÓ
EN  
PR OC ESO
N O 
A PLIC A
A SPEC TO
SE 
C U M PLIÓ
N O SE 
C U M PLIÓ
EN  
PR OC ESO
N O 
A PLIC A
A SPEC TO
SE 
C U M PLIÓ
N O SE 
C U M PLIÓ
EN  
PR OC ESO
N O 
A PLIC A
GEN ER A LES 9 0 1 2 GEN ER A LES 9 0 1 2 GEN ER A LES 9 0 1 2 GEN ER A LES 9 0 1 2
JU R Í D IC A S 9 0 0 7 JU R Í D IC A S 9 0 0 7 JU R Í D IC A S 9 0 0 7 JU R Í D IC A S 9 0 0 7
F IN A N C IER A S 11 0 0 0 F IN A N C IER A S 8 0 0 3 F IN A N C IER A S 8 0 0 3 F IN A N C IER A S 8 0 0 3
A D M IN ISTR A TIV A S 11 0 0 1 A D M IN ISTR A TIV A S 11 0 0 1 A D M IN ISTR A TIV A S 11 0 0 1 A D M IN ISTR A TIV A S 12 0 0 0
PR OGR A M A C IÓN  Y  
C ON TEN ID OS
2 8 0 0 6
PR OGR A M A C IÓN  Y  
C ON TEN ID OS
8 0 0 2 6
PR OGR A M A C IÓN  Y  
C ON TEN ID OS
2 5 0 0 9
PR OGR A M A C IÓN  Y  
C ON TEN ID OS
8 0 0 2 6
IN TER V EN TOR Í A 2 5 0 0 10 IN TER V EN TOR Í A 2 0 0 0 15 IN TER V EN TOR Í A 16 0 0 19 IN TER V EN TOR Í A 17 0 0 18
C A LID A D 3 5 0 0 10 C A LID A D 3 5 0 0 10 C A LID A D 3 5 0 0 10 C A LID A D 3 5 0 0 10
TOTA L 128 0 1 36 TOTA L 100 0 1 64 TOTA L 113 0 1 51 TOTA L 98 0 1 66
ago- 14 sep- 14 oct - 14 nov- 14
 
Fuente. Autores. 
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Anexo 7. Obligación legal y/o contractual del concesionario. 
ÍT
E
M
 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
P
E
R
IO
D
IC
ID
A
D
 
E
J
E
C
U
C
IÓ
N
 
E
N
E 
F
E
B 
M
A
R 
A
B
R 
M
A
Y 
J
U
N 
J
U
L 
A
G
O 
S
E
P 
O
C
T 
N
O
V 
D
I
C 
1 
Remitir a la ANTV semestralmente, dentro de los primeros 15 días calendario 
de los meses de enero y junio de cada año, en medio magnético y físico la 
información relacionada con contratos de agencia comercial o similares, 
celebrados por el concesionarios para el desarrollo de actividades que de 
conformidad con lo dispuesto por la ANTV pueden ser objeto de 
subcontratación y no implican la cesión de la posición contractual. 
Semestral X - - - - X - - - - - - 
2 Enviar reporte del municipio, área o zona en que desarrolla su actividad.      Semestral X - - - - X - - - - - - 
3 
Presentar anualmente, con corte a 30 de junio de cada año, los resultados de las 
mediciones de los estándares técnicos de cada una de las redes implementadas 
para la prestación del servicio, en los formatos que la subdirección técnica y de 
operaciones suministre. Este reporte deberá ser presentado anualmente, a más 
tardar cada 15 de julio del año en vigencia. 
Anual - - - - - - X - - - - - 
4 
Durante el plazo de la concesión y en los primeros 15 días del mes de julio de cada 
año, el concesionario deberá acreditar la cobertura alcanzada por sus redes, medida en 
términos de casas pasadas a 30 de junio de cada año. (Plano de la cobertura de las 
redes, área de cobertura, casas pasadas por sector y usuarios por cada sector. 
Consolidado de casas pasadas y usuarios de todo el sistema. 
Anual - - - - - - X - - - - - 
5 
Durante el plazo de la concesión y en los primeros 15 días del mes de julio de 
cada año, el concesionario deberá presentar información acerca de su 
infraestructura técnica, cabecera, red de planta externa y servicios que presta, 
en los formatos que la subdirección técnica y de operaciones suministre. 
Anual - - - - - - X - - - - - 
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E
M
 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
P
E
R
IO
D
IC
ID
A
D
 
E
J
E
C
U
C
IÓ
N
 
E
N
E 
F
E
B 
M
A
R 
A
B
R 
M
A
Y 
J
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N 
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L 
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O 
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E
P 
O
C
T 
N
O
V 
D
I
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6 
Registrar la información relacionada con las características de los canales 
ofrecidos a los usuarios del servicio de televisión por suscripción. El registro 
deberá incluir como mínimo la parrilla de los canales que se ofrecen en cada 
uno de los planes, indicando el nombre del canal, el nombre del programador 
internacional dueño del canal, si el canal es codificado o no y el género o 
categoría a la cual pertenece el canal. 
Trimestral X - - X - - X - - X - - 
7 
Enviar a la ANTV una certificación trimestral suscrita por el representante legal y 
contador o revisor fiscal, según el caso, del total de los ingresos brutos mensuales 
provenientes exclusivamente de la prestación de los servicios de televisión. 
Trimestral X - - X - - X - - X - - 
8 
(Si aplica) compensación, pauta publicitaria - el concesionario deberá cancelar 
el diez por ciento (10%) de los ingresos brutos mensuales, percibidos por 
concepto de la totalidad de la pauta publicitaria a su cargo, incluida la 
transmisión en todos sus canales propios. 
Mensual X X X X X X X X X X X X 
9 
De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el 
concesionario deberá cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad 
social integral, parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). 
Mensual X X X X X X X X X X X X 
10 
Compensación - pagar mensualmente a la ANTV un valor como 
contraprestación (Compensación) por el otorgamiento de la concesión para la 
operación del servicio de televisión por suscripción. 
Mensual X X X X X X X X X X X X 
11 Remisión estados financieros desagregados y la contabilidad de costos. Anual - - - X - - - - - - - - 
12 
Concesión, componente variable. Calculado como el resultado de multiplicar el 
factor "número de suscriptores reportados mensualmente por el concesionario", 
por el factor " tarifa de concesión variable (TCV)". 
Mensual X X X X X X X X X X X X 
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OBLIGACIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
P
E
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13 
Presentar dentro de los quince días calendario siguientes al vencimiento del 
respectivo mes, una autoliquidación sobre los valores causados debidamente 
firmada por el representante legal y el contador o revisor fiscal de la sociedad, 
según el caso. Ello para efectos del pago de los valores a que haya lugar a título 
de compensación. 
Mensual X X X X X X X X X X X X 
14 
Informar, adjunto al formato de autoliquidación y de manera desagregada, el 
número de suscriptores correspondiente a cada uno de los municipios servidos, 
de tal forma que la sumatoria de estos corresponda exactamente al reportado 
para la totalidad del área servida 
Mensual X X X X X X X X X X X X 
15 
Registrar anualmente ante la ANTV entre el 1 y el 31 de diciembre de cada año 
las tarifas que cobrarán para el año siguiente. 
Anual - - - - - - - - - - - X 
16 
Registrar trimestralmente ante la ANTV la información a que alude el artículo 7 de la 
resolución 045 de 2012, relacionada con paquetes tarifarios y número de suscriptores. 
Trimestral X - - X - - X - - X - - 
17 
Informar anualmente ante la ANTV el pago de los derechos de autor y conexos 
así como los convenios o contratos que los autorizan para usar la(s) señal (es) / 
acreditar ante la ANTV anualmente el pago de los derechos de autor o los 
convenios que los autoricen para usar las señales y programas que distribuyan. 
Anual X - - - - - - - - - - - 
18 
Los prestatarios del servicio de televisión remitirán dentro de los diez (10) días 
hábiles siguientes a cada trimestre la relación de géneros y/o formatos en los 
que se implementaron los sistemas de acceso a la población sorda. 
Trimestral X - - X - - X - - X - - 
19 
Dentro de los 10 primeros días hábiles de cumplido cada trimestre, cada 
operador deberá enviar el reporte de emisión de los espacios institucionales a la 
ANTV, en el formato que para ello la entidad disponga. 
Trimestral X - - X - - X - - X - - 
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OBLIGACIÓN LEGAL Y/O CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
P
E
R
IO
D
IC
ID
A
D
 
E
J
E
C
U
C
IÓ
N
 
E
N
E 
F
E
B 
M
A
R 
A
B
R 
M
A
Y 
J
U
N 
J
U
L 
A
G
O 
S
E
P 
O
C
T 
N
O
V 
D
I
C 
20 
Rendir informe semestral impreso y en medio magnético a la ANTV, sobre la 
totalidad de los títulos nacionales y extranjeros emitidos, la duración de cada 
uno de ellos y el tiempo total. 2. Los operadores de televisión y concesionarios 
de espacios a los que se les aplica el presente acuerdo emitirán anualmente 
obras cinematográficas nacionales por un equivalente mínimo al 10% del 
tiempo total de emisión de producciones cinematográficas extranjeras. El 
porcentaje será revisado anualmente. 
Semestral X - - - - X - - - - - - 
21 
 Dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al vencimiento de cada 
trimestre del año, cada concesionario deberá remitir a la ANTV el reporte de la 
programación radiodifundida, en los formatos que para el efecto remita la ANTV. 
Trimestral X 
  
X 
  
X 
  
X 
  
22 
Dentro de los primeros 15 días hábiles de cada año, cada operador o concesionario de 
espacios de televisión deberá informar a la ANTV el material audiovisual archivado en 
el año inmediatamente anterior y el sitio en donde se encuentra. 
Anual X - - - - - - - - - - - 
23 
Dentro de los primeros diez (10) días hábiles al vencimiento de cada trimestre, 
cada concesionario deberá remitir a la ANTV el reporte de los porcentajes de 
producción nacional y extranjera radiodifundida en el período respectivo, de 
conformidad con los formatos que para el efecto suministre la ANTV. 
Porcentajes de  emisión mínima de producción nacional, en horarios de las 
19:00 a las 22:30 horas triple A, 70% por ciento nacional; de 22:30 a 24 horas 
noche, 50% nacional; entre las 00 y las 10 horas el 100% es libre, y de las 10 a 
las 19 horas el 50% nacional. Sábados, domingos y festivos, 30 por ciento de 
programación nacional en el prime time. 
Trimestral X - - X - - X - - X - - 
Fuente: Autores. 
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Anexo 8. Obligaciones y requerimientos. 
ÍTEM 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO ALCANCE REQUERIDO 
11 
Con antelación no menor a treinta (30) días 
hábiles al inicio de su utilización, los operadores 
del servicio público de televisión por suscripción 
deberán registrar ante la ANTV las condiciones y 
documentos que aplicarán para la afiliación y el 
texto de las condiciones generales proforma 
comunes a las diferentes modalidades, así como 
los planes de suscripción y los modelos de 
documentos anexos al contrato que se prevén en 
este acuerdo. 
Certificado que evidencie que 
actualmente el Concesionario está 
cumpliendo con el registro de las 
condiciones y documentos que aplicarán 
para la afiliación, el texto de las 
condiciones generales proforma 
comunes a las diferentes modalidades, 
los planes de suscripción y los modelos 
de documentos anexos al contrato que se 
prevén en este acuerdo.   . 
A septiembre de 2014 
22 
Remitir a la ANTV semestralmente, dentro de los 
primeros 15 días calendario de los meses de enero 
y junio de cada año, en medio magnético y físico 
la información relacionada con contratos de 
agencia comercial o similares, celebrados por el 
concesionarios para el desarrollo de actividades 
que de conformidad con lo dispuesto por la 
ANTV pueden ser objeto de subcontratación y no 
implican la cesión de la posición contractual. 
Remitir copia de la información 
relacionada con contratos de agencias 
comerciales o similares, celebrados por 
el Concesionario. 
Para: 
 Enero 2012 
 Junio 2012 
 Enero 2013 
 Junio 2013 
 Enero 2014 
 Junio 2014 
33 
Enviar reporte del municipio, área o zona en que 
desarrolla su actividad. 
Remitir copia del reporte de los 
municipios, áreas o zonas en que 
desarrolla su actividad. 
44 
Presentar anualmente, con corte a 30 de junio de 
cada año, los resultados de las mediciones de los 
estándares técnicos de cada una de las redes 
implementadas para la prestación del servicio, en 
los formatos que la subdirección técnica y de 
Remitir copia de los Reportes de 
Carácter Técnico. 
Para : 
 Julio 2012 
 Julio 2013  
 Julio 2014. 
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ÍTEM 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO ALCANCE REQUERIDO 
operaciones suministre. Este reporte deberá ser 
presentado anualmente, a más tardar cada 15 de 
julio del año en vigencia. 
55 
Durante el plazo de la concesión y en los 
primeros 15 días del mes de julio de cada año, el 
concesionario deberá acreditar la cobertura 
alcanzada por sus redes, medida en términos de 
casas pasadas a 30 de junio de cada año. (Plano 
de la cobertura de las redes, área de cobertura, 
casas pasadas por sector y usuarios por cada 
sector. Consolidado de casas pasadas y usuarios 
de todo el sistema. 
66 
Durante el plazo de la concesión y en los 
primeros 15 días del mes de julio de cada año, el 
concesionario deberá presentar información 
acerca de su infraestructura técnica, cabecera, red 
de planta externa y servicios que presta, en los 
formatos que la subdirección técnica y de 
operaciones suministre. 
77 
Registrar la información relacionada con las 
características de los canales ofrecidos a los 
usuarios del servicio de televisión por 
suscripción. El registro deberá incluir como 
mínimo la parrilla de los canales que se ofrecen 
en cada uno de los planes, indicando el nombre 
del canal, el nombre del programador 
internacional dueño del canal, si el canal es 
codificado o no y el género o categoría a la cual 
Certificado que evidencie el registro ante 
la ANTV de la información relacionada 
con las características de los canales 
ofrecidos a los usuarios, indicando el 
número del radicado correspondiente. 
Para los años 2012, 2013 y 
2014. 
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ÍTEM 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO ALCANCE REQUERIDO 
pertenece el canal. 
88 
Instalar en forma gratuita y proveer, durante la 
vigencia del contrato, su paquete básico de 
programación a entidades sin ánimo de lucro con 
personería jurídica vigente y/o debidamente 
autorizadas por la autoridad competente, cuyo 
objeto sea la protección al menor, al anciano o el 
bienestar social, la ayuda a la población 
desplazada , indigentes, drogadictos o 
discapacitados, o que se trate de asociaciones de 
padres de familia, constituciones, educativas o 
culturales, o de hospitales o de centros de salud 
públicos que se encuentren ubicados en el área de 
cobertura de la respectiva concesión. La 
prestación de estos servicios gratuitos deberá 
realizarse a por lo menos dos (2) entidades 
beneficiarias por cada 1000 suscriptores, de lo 
cual deberá informarse a la ANTV. 
Reportar en la autoliquidación el número 
de suscriptores ESAL y remitir el listado 
de Entidades Sin Ánimo de Lucro a las 
que  actualmente se les provee el paquete 
básico de programación. 
En el listado se debe detallar:  
 Razón Social 
 NIT 
 Departamento 
 Municipio 
 Dirección  
 Teléfono 
 Código Interno del 
Plan/Servicio 
 Nombre del Plan o 
Servicio 
 Fecha en la que se 
empezó a prestar el 
servicio. 
99 
Cuando la totalidad del servicio sea interrumpido 
por causas imputables al concesionario por un 
lapso superior a dieciséis (16) horas continuas o 
discontinuas en un lapso de veinticuatro (24) 
horas, este no podrá cobrar suma alguna por la 
prestación del servicio durante el lapso de la 
interrupción a los usuarios del mismo. 
Certificado que evidencie que el 
Concesionario no cobra por la prestación 
del servicio cuando este fue 
interrumpido por un lapso superior a 
dieciséis (horas) continuas o 
discontinuas en un lapso de 24 horas. 
Para los años 2012, 2013 y 
2014. 
En adelante, listado mensual de casos en 
los que el concesionario ha tenido que 
aplicar el descuento en la facturación a 
suscriptores debido a la interrupción del 
Detallar, como mínimo, para 
cada caso:  
 Duración de interrupción del 
servicio. 
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ÍTEM 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO ALCANCE REQUERIDO 
servicio.  Motivo de la interrupción. 
 Código de PQR asociado. 
 Valor descontado a la factura. 
110 
Sistema de información: los concesionarios del 
servicio de televisión por suscripción deberán 
adoptar el sistema de información en línea que 
indique la ANTV, con el fin de que esta entidad 
pueda acceder en tiempo real a la información del 
operador. 
El Concesionario debe remitir el soporte 
que evidencie la manera en la que 
cumple esta obligación. 
Para los años 2012, 2013 y 
2014. 
111 
Informar a los suscriptores y usuarios, en forma 
clara y suficiente, sobre la tarifa que cobrarán en 
forma periódica por la prestación del servicio 
tanto en el plan básico que ofrecen como para los 
planes y servicios adicionales. 
Remitir el soporte que evidencie la 
manera en la que el Concesionario 
informó a los suscriptores y usuarios 
sobre la tarifa que cobran en forma 
periódica tanto para los servicios del 
plan básico como para los planes y 
servicios adicionales. 
Para los años 2012, 2013 y 
2014. 
112 
Establecer un sistema eficiente de recepción de 
quejas, reclamos y reparación de fallas en el 
sistema. 
Remitir el soporte que evidencie el 
establecimiento del sistema eficiente de 
recepción de quejas, reclamos y 
reparación de fallas. 
Indicando los mecanismos con 
los que el Concesionario 
atiende las Peticiones, Quejas 
y Reclamos, y detallar los 
enlaces web, líneas de 
atención al usuario, correos 
electrónicos y demás que 
emplee para tal fin. 
113 
Deberá suministrar a los suscriptores los 
mecanismos técnicos para bloquear totalmente el 
audio y vídeo de los canales de programación 
especial para adultos (extrema violencia y 
Remitir el soporte que evidencie los 
mecanismos técnicos que suministra a 
los suscriptores para bloquear totalmente 
el audio y video de los canales de 
Detallar los mecanismos e 
incluir manuales. 
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ÍTEM 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO ALCANCE REQUERIDO 
pornografía), de tal manera que sólo sean 
recibidos por voluntad del suscriptor. 
Programación que se podrá trasmitir únicamente 
entre las 22 y las 05 horas. 
programación especial para adultos. 
114 
Informar anualmente ante la ANTV el pago de 
los derechos de autor y conexos así como los 
convenios o contratos que los autorizan para usar 
la(s) señal (es)" / "acreditar ante la ANTV 
anualmente el pago de los derechos de autor o los 
convenios que los autoricen para usar las señales 
y programas que distribuyan. 
Respecto de los derechos de autor, 
remitir pagos, convenios, contratos o 
autorizaciones que los autoricen para 
usar las señales y programas que 
distribuyan. 
Para los años 2012, 2013 y 
2014 remitir: 
 Copia legible del contrato, 
convenio o autorización 
debidamente suscrita por las 
partes. 
 Certificación del contador o 
revisor fiscal sobre el pago 
realizado, o,  
 Copia de las consignaciones 
realizadas. 
115 
Solicitar autorización previa a la ANTV para 
cualquier modificación en las cuotas sociales 
superior al cinco por ciento (5%) en un año 
continuo, y en la composición accionaria del 
Concesionario. 
Remitir soporte que evidencie la manera 
en la que el Concesionario dio 
cumplimiento a esta obligación, en caso 
de haberse presentado modificaciones. 
Para los años 2012, 2013 y 
2014. 
116 
Enviar a la ANTV una certificación trimestral 
suscrita por el representante legal y contador o 
revisor fiscal, según el caso, del total de los 
ingresos brutos mensuales provenientes 
exclusivamente de la prestación de los servicios 
de televisión. 
Remitir soportes que evidencien que el 
Concesionario envió a la ANTV las 
certificaciones trimestrales del total de 
ingresos brutos mensuales provenientes 
exclusivamente de la prestación de los 
servicios de televisión. 
Para los años 2012, 2013 y 
2014. 
117 
Compensación, pauta publicitaria - el 
concesionario deberá cancelar el diez por ciento 
Remitir para los meses que reportó, 
copia de las consignaciones o soportes 
En los años 2012, 2013 y 
2014, detallando concepto y 
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ÍTEM 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO ALCANCE REQUERIDO 
(10%) de los ingresos brutos mensuales, 
percibidos por concepto de la totalidad de la 
pauta publicitaria a su cargo, incluida la 
transmisión en todos sus canales propios. 
de pagos realizados 
 
periodo de pago. 
 
Remitir certificado donde se evidencie, 
para los meses que no reportó, que no 
percibió ingresos por pauta publicitaria 
En los años 2012, 2013 y 
2014, firmado por el contador 
o revisor fiscal 
118 
Compensación - pagar mensualmente a la ANTV 
un valor como contraprestación (compensación) 
por el otorgamiento de la concesión para la 
operación del servicio de televisión por 
suscripción. 
Remitir copia de las consignaciones o 
soportes de pagos realizados.  
En los años 2012, 2013 y 
2014, detallando concepto y 
periodo de pago. 
119 
Concesión, componente fijo. Como 
contraprestación por el derecho a la operación y 
explotación del servicio de televisión por 
suscripción, el concesionario deberá cancelar a la 
ANTV. 
220 
Concesión, componente variable. Calculado 
como el resultado de multiplicar el factor 
"número de suscriptores reportados 
mensualmente por el concesionario", por el factor 
" tarifa de concesión variable (TCV)". 
221 
De conformidad con lo establecido en el artículo 
23 de la ley 1150 de 2007, el concesionario 
deberá cumplir con sus obligaciones frente al 
sistema de seguridad social integral, parafiscales 
(cajas de compensación familiar, SENA e ICBF). 
Acreditar que se encuentran al día en el 
pago de sus aportes al Sistema de 
Seguridad Social y parafiscales. 
Para los años 2012, 2013 y 
2014. 
222 
Llevar la contabilidad separada del servicio de 
televisión de los demás servicios de 
telecomunicaciones que presten, de tal manera 
Remitir los estados financieros 
desagregados y la contabilidad de costos, 
o en su defecto copia del comunicado 
Para el año 2013. 
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ÍTEM 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO ALCANCE REQUERIDO 
que se identifiquen los activos, pasivos, ingresos, 
costos y gastos inherentes a la prestación del 
servicio de televisión por suscripción, de acuerdo 
con lo establecido en el decreto 2650 de 1993. 
con el cual hizo su entrega. 
223 
Remisión estados financieros desagregados y la 
contabilidad de costos. 
224 
Presentar dentro de los quince días calendario 
siguientes al vencimiento del respectivo mes, una 
autoliquidación sobre los valores causados 
debidamente firmada por el representante legal y 
el contador o revisor fiscal de la sociedad, según 
el caso. Ello para efectos del pago de los valores a 
que haya lugar a título de compensación. 
Diligenciar todos los campos contenidos 
en el Formato de Autoliquidación 
suministrado por la ANTV. 
Deben quedar debidamente 
diligenciados los siguientes 
campos: 
 Valor de Ingresos 
Brutos Mensuales 
Totalidad Pauta 
Publicitaria 
 Número de 
Suscriptores ESAL  
225 
Informar, adjunto al formato de autoliquidación y 
de manera desagregada, el número de suscriptores 
correspondiente a cada uno de los municipios 
servidos, de tal forma que la sumatoria de estos 
corresponda exactamente al reportado para la 
totalidad del área servida. 
226 
Registrar anualmente ante la ANTV entre el 1 y 
el 31 de diciembre de cada año las tarifas que 
cobrarán para el año siguiente. 
Remitir copia de los soportes con los que 
el Concesionario registró ante la ANTV 
las tarifas a cobrar para el año siguiente 
Para Diciembre de 2012 y 
Diciembre de 2013. 
227 
Registrar trimestralmente ante la ANTV la 
información a que alude el artículo 7 de la 
resolución 045 de 2012, relacionada con paquetes 
tarifarios y número de suscriptores. 
Remitir copia de los soportes con los que 
el Concesionario dio cumplimiento a la 
obligación contenida en el artículo 7 de 
la resolución 045 de 2012, que hace 
referencia a los paquetes tarifarios y 
número de suscriptores. 
Para 2012, 2013 y 2014. 
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ÍTEM 
OBLIGACIÓN LEGAL Y/O 
CONTRACTUAL DEL CONCESIONARIO 
DESCRIPCIÓN REQUERIMIENTO ALCANCE REQUERIDO 
228 
Constituir y renovar la garantía, dentro de los diez 
(10) días hábiles siguientes a la suscripción del 
contrato de concesión o de su prórroga, según el 
caso, y presentar dentro del mismo término, a la 
ANTV, los correspondientes certificados, de 
acuerdo con los amparos, vigencias y sumas 
aseguradas determinados contractualmente. 
Mantener vigentes las pólizas. 
Remitir copia de las pólizas vigentes. 
Para los amparos: 
 Cumplimiento  
 Responsabilidad Civil 
 Extracontractual  
229 
Los concesionarios del servicio de televisión por 
suscripción deberán informar previa y 
oportunamente a los suscriptores sobre la 
programación que transmitirán. 
Remitir certificado con la forma en la 
que el Concesionario informó previa y 
oportunamente a los suscriptores sobre la 
programación que transmitió. 
Para los años 2012, 2013 y 
2014. 
 
330 
Emitir como mínimo un canal con cinco (5) horas 
diarias de producción nacional / se exonera de la 
obligación, si el concesionario de TV por 
suscripción cuenta en su parrilla con por lo menos 
10 canales temáticos satelitales registrados. 
Certificar si tiene canal de producción 
propia y/o cuenta con mínimo 10 canales 
temáticos satelitales de origen nacional 
En caso de contar con canal de 
producción propia, el 
certificado  debe indicar: 
- Nombre del canal. 
- Frecuencia. 
- Fecha de inicio de operación. 
 Si cuenta con mínimo 10 
canales temáticos satelitales 
de origen nacional, debe 
remitir copia del contrato 
firmado del último año que 
señale la autorización para la 
radiodifusión de estos canales, 
los cuales deben estar 
registrados ante la ANTV. 
Fuente: Autores. 
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Anexo 9. Diccionario WBS. 
 NOMBRE DEL PROYECTO 
 Consorcio Interventoría ANTV 
NOMBRE DE TAREA INICIO FIN RESPONSABLE COSTO ACTIVIDADES 
1.Planes 
Miércoles 
01/07/15 
------- 
Proyecto del      
Proyecto 
 
 
Hacer la Verificación de 
todos los planes  
01/07/15 
  
 Reunión con el grupo de trabajo para hacer los 
levantamientos de las inconformidades de los 
planes. 
2. Verificación 
Administrativa 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
31/07/15 
Coordinador 
Administrativo 
 
  
Hacer un empalme con el 
área administrativa. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Economista 1 $ 1.600.000 
Mesas de trabajo con el área administrativa de 
la ANTV. 
Verificar soportes 
entregados por los 
concesionarios. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Economista 1 $ 1.600.000 
Dar un vistazo a los soportes y la forma de 
validar estos mismos. 
Verificar los plazos para 
entrega de los soportes. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Economista 1 $ 1.600.000 
Verificar tiempos de entrega y las 
obligaciones aplicables para cada periodo. 
Verificar el sistema de 
información a donde llegan 
los soportes por parte de los 
Concesionario. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Economista 1 $ 1.600.000 
Hacer verificación de la forma de ingreso de 
los soportes y de los sistemas utilizados. 
Entrega del informe por el 
analista para la verificación 
por Gerencia. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
07/08/15 
Analista Técnico, 
Gerente de proyecto y 
Coordinador de proyecto 
de la ANTV. 
$ 539.000 
Aprobación por parte del gerente del proyecto 
y por parte de la ANTV. Todos los informes 
son los entregables, Informe de Diagnostico, 
Informe 1, Informe 2, Informe 3, Informe 4, 
Informe 5, Informe 6 e Informe Final. 
3. Verificación  
Financiero 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
31/07/15 
Coordinador 
 Financiero 
 
  
Hacer un empalme con el 
área Financiera. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Economista 2 $ 1.600.000 
Mesas de trabajo con el área Financiera de la 
ANTV. 
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Verificar soportes 
entregados por los 
concesionarios. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Economista 2 $ 1.600.000 
Dar un vistazo a los soportes y la forma de 
validar estos mismos. 
Verificar los plazos para 
entrega de los soportes. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Economista 2 $ 1.600.000 
Verificar tiempos de entrega y las 
obligaciones aplicables para cada periodo. 
Verificar el sistema de 
información a donde llegan 
los soportes por parte de los 
Concesionario. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Economista 2 $ 1.600.000 
Hacer verificación de la forma de ingreso de 
los soportes y de los sistemas utilizados. 
Hacer la verificación y la 
forma el cómo hace validos 
los soportes de pagos por 
parte de los Concesionarios. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Economista 2 $ 1.600.000 
Establecer los tiempos y la obligación en si cuando 
es el  término de la obligación Financiera y los 
cierres Contables para los soportes estén a tiempo 
de ser presentados, y no tengan intereses en contra 
por mora en los pagos a que están en obligación de 
cancelar dentro de los Tiempos estipulados. 
Entrega del informe por el 
analista para la verificación 
por Gerencia. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
07/08/15 
Analista Técnico, 
Gerente de proyecto y 
Coordinador de proyecto 
de la ANTV. 
$ 539.000 
Aprobación por parte del gerente del proyecto 
y por parte de la ANTV. Todos los informes 
son los entregables, Informe de Diagnostico, 
Informe 1, Informe 2, Informe 3, Informe 4, 
Informe 5, Informe 6 e Informe Final. 
4. Verificación  
Jurídica 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
31/07/15 
Coordinador 
 Jurídica 
 
 
Hacer un empalme con el 
área Jurídica y legal. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Abogado $ 1.600.000 
Mesas de trabajo con el área Jurídica y Legal 
de la ANTV. 
Verificar soportes 
entregados por los 
concesionarios. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Abogado $ 1.600.000 
Dar un vistazo a los soportes y la forma de 
validar estos mismos. 
Verificar los plazos para 
entrega de los soportes. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Abogado $ 1.600.000 
Verificar tiempos de entrega y las 
obligaciones aplicables para cada periodo. 
Verificar el sistema de 
información a donde llegan 
los soportes por parte de los 
Concesionarios. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Abogado $ 1.600.000 
Hacer verificación de la forma de ingreso de 
los soportes y de los sistemas utilizados. 
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Hacer la verificación y la 
forma el cómo hace validos 
los soportes legales y 
jurídicos a los que estén en 
obligación de presentar por 
parte de los Concesionarios. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Abogado $ 1.600.000 
Establecer los tiempos y la obligación en si 
cuando es el término de la obligación Legal y 
Jurídica para los soportes esté a tiempo de ser 
presentados. 
Entrega del informe por el 
analista para la verificación 
por Gerencia. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
07/08/15 
Analista Técnico, 
Gerente de proyecto y 
Coordinador de proyecto 
de la ANTV. 
$ 539.000 
Aprobación por parte del gerente del proyecto 
y por parte de la ANTV. Todos los informes 
son los entregables, Informe de Diagnostico, 
Informe 1, Informe 2, Informe 3, Informe 4, 
Informe 5, Informe 6 e Informe Final. 
5. Verificación  
Programación y 
Contenido 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
31/07/15 
Coordinador 
 Programación y  
Contenido 
 
 
Hacer un empalme con el 
área de Programación y 
Contenido. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Comunicador 
Social 
$ 1.600.000 
Mesas de trabajo con el área de Programación 
y Contenido de la ANTV. 
Verificar soportes 
entregados por los 
concesionarios. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Comunicador 
Social 
$ 1.600.000 
Dar un vistazo a los soportes y la forma de 
validar estos mismos. 
Verificar los plazos para 
entrega de los soportes. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Comunicador 
Social 
$ 1.600.000 
Verificar tiempos de entrega y las 
obligaciones aplicables para cada periodo. 
Verificar el sistema de 
información a donde llegan 
los soportes por parte de los 
Concesionario. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Comunicador 
Social 
$ 1.600.000 
Hacer verificación de la forma de ingreso de 
los soportes y de los sistemas utilizados. 
Hacer la verificación y la 
forma el cómo hace validos 
los soportes  Programación 
y Contenido a los que estén 
en obligación de presentar 
por parte de los 
Concesionarios. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
08/07/15 
Comunicador 
Social 
$ 1.600.000 
Establecer los tiempos y la obligación en si 
cuando es el término de la obligación  
Programación y Contenido para los soportes 
esté a tiempo de ser presentados. 
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Entrega del informe por el 
analista para la verificación 
por Gerencia. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
07/08/15 
Analista Técnico, 
Gerente de proyecto y 
Coordinador de proyecto 
de la ANTV. 
$ 539.000 
Aprobación por parte del gerente del proyecto 
y por parte de la ANTV. Todos los informes 
son los entregables, Informe de Diagnostico, 
Informe 1, Informe 2, Informe 3, Informe 4, 
Informe 5, Informe 6 e Informe Final. 
6. Verificación por la 
Coordinación 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
07/08/15 
Coordinadores de 
Concesionarios 
 
 
Hacer verificación de los 
informes entregados por los 
analistas técnicos. 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
07/08/15 
Ingenieros Electrónicos, 
Sistemas y 
Telecomunicaciones. 
$ 539.000 
Los coordinadores de cada Concesionario 
hacen la primera verificación del informe ya 
completo para la respectiva verificación de los 
contenidos. 
7. Verificación  
Por la Gerencia 
Del Proyecto 
Miércoles 
01/07/15 
Viernes 
07/08/15 
Gerente Del  
proyecto 
 
 
Hace la recepción de los 
informes los cuales pasan 
hacer verificados uno a uno 
por parte de la gerencia. 
Viernes 
07/08/15 
Lunes 
10/08/15 
Ingeniero 
electrónico 
$ 600.000 
La Gerencia hace la verificación de 
Información y compararlos con los soportes 
los cuales dan el aval para el cumplimiento de 
las obligaciones ya soportadas. Estas fechas 
de la entrega por parte de los analistas de los 
informes a la gerencia para su debida 
verificación siempre se hace el mismo día de 
cada mes por cada uno de los informes a 
entregar por parte de la interventoría. 
Si el informe presenta 
alguna inconsistencia con la 
información es enviado al 
analista el cual deberá 
solucionar los 
inconvenientes con este. 
Viernes 
07/08/15 
Lunes 
10/08/15 
Ingeniero 
electrónico 
$ 600.000 
La verificación identifica algún error y hay 
información inconsistente durante la 
verificación la gerencia devuelve el informe 
para realizar los cambios requeridos por parte 
de la Gerencia del proyecto el cual deberá ser 
atendidas en el momento mismo de haber 
llegado para su entrega final. 
Verifica los anexos del 
informe y da su aprobación. 
Viernes 
07/08/15 
Lunes 
10/08/15 
Ingeniero 
electrónico 
$ 600.000 
La verificación identifica algún error y hay 
información inconsistente durante la 
verificación la gerencia pide la valoración de 
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Fuente. Autores.
los anexos de seguimientos los cuales son los 
soportes de guía para la ANTV. 
La Gerencia de Proyecto da 
su aprobación para que el 
Informe se ha entrega al 
coordinador de proyecto de 
la ANTV por una 
comunicado el cual es 
Radicado ante la ANTV en 
sus fechas establecidas. 
Viernes 
07/08/15 
Lunes 
10/08/15 
Ingeniero 
electrónico 
$ 600.000 
La Gerencia del Proyecto da su aprobación de 
entrega de los informes en las fechas 
establecidas las cuales son las mismas para 
todos los informes del proyecto. 
8. Verificación  
Por la Coordinación del 
Proyectó(ANTV) 
Martes 
11/08/15 
Lunes 
17/08/15 
Coordinación del 
Proyectó(ANTV) 
 
 
Se hace el recibo del 
informe para la verificación 
por parte del Coordinación 
del proyecto. 
Martes 
11/08/15 
Lunes 
17/08/15 Coordinación del 
Proyectó(ANTV) 
$ 747.000 
Se realizara por la Coordinación del Proyecto 
una verificación junto a sus aéreas 
correspondientes a los soportes entregados en 
los anexos del proyecto. 
La coordinación hace la 
verificación y se encuentra 
con errores o 
inconsistencia. 
Martes 
11/08/15 
Lunes 
17/08/15 
Coordinación del 
Proyectó(ANTV) 
$ 747.000 
La coordinación al verificar se encuentra con 
errores o inconsistencias de la información, el 
informe se regresa a la interventoría donde 
este tendrá 5 días hábiles pata atender las 
observaciones las cuales serán verificadas por 
parte de la ANTV, y si las observaciones son 
atendidas y el informe se encuentra conforme 
se dará su aceptación y cumplimiento por 
parte de la ANTV. 
La Coordinación dará el 
acta de aprobación de los 
informes. 
Martes 
11/08/15 
Lunes 
17/08/15 
Coordinación del 
Proyectó(ANTV) 
$ 747.000 
La Coordinación expedí un acta de aprobación 
de los informes con la cual se hace efectivo el 
pago a la interventoría. 
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Anexo 10. Lista de chequeo informe mensual. 
  
LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL 
CONTRATO N°:   PERIODO:    
P: EN PROCESO  T: TERMINADO NC: NO CONFORME C: CONFORME COORDINADOR COORD/GERENCIA   
CAPÍTULO 
TEMAS A 
REVISAR 
VERIFICACIÓN 
REALIZADO 
POR: 
(responsable) 
P T C NC OBSERVACIÓN 
NA 
Verificación del 
nombre del Informe 
Debe referenciarse el 
N° del contrato y su año  
Analista Técnico           
NA 
Verificación del 
Período del 
Informe 
Identificar la fecha de 
corte del informe 
Analista Técnico           
NA 
Verificación de 
Fecha de entrega 
La fecha del informe 
debe coincidir con el 
tiempo de entrega del 
mismo. 
Analista Técnico           
NA Índice 
La completitud de los 
capítulos y subcapítulos 
Analista Técnico           
NA Abreviatura  
Incluye las siglas que 
requieren identificación 
Analista Técnico           
1 INTRODUCCIÓN 
NA Introducción 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
1.1 
Antecedentes 
Contractuales 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
1.2 
Antecedentes del 
Proceso 
Adelantado 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
2 OBJETIVO DEL INFORME 
2.1 Objetivo General 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
2.2 
Objetivos 
Específicos 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
2.3 
Personas  A Las 
Que Está Dirigido 
Este  Documento 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
2.4 Anexos 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
3 FICHA TÉCNICA 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Verificar que los datos 
corresponden al estado 
del contrato 
Analista Técnico           
ASPECTOS FINANCIEROS 
Verificar que los datos 
corresponden al estado 
del contrato 
Analista 
Financiero 
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ASPECTOS DE PROGRAMACIÓN Y 
CONTENIDOS 
Verificar que los datos 
corresponden al estado 
del contrato 
Analista Jurídico           
ASPECTOS JURÍDICOS 
Verificar que los datos 
corresponden al estado 
del contrato 
Analista PyC           
RESUMEN DE RESULTADOS 
Verificar que los datos 
sean consistentes con 
el análisis de los 
capítulos inferiores 
Coordinador           
4 ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
4.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO 
4.1.1 
Obligaciones 
correspondientes 
al periodo 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
4.1.1.1 Análisis Estadístico 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
4.1.1.2 
Relación De 
Obligaciones 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
4.1.1.3 
Análisis De 
Resultados 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Técnico           
4.1.1.4 Acciones a Seguir 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista Técnico           
4.1.2 
Obligaciones 
correspondientes a 
otros periodos 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista Técnico           
4.1.2.1 Análisis Estadístico 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista Técnico           
4.1.2.2 
Relación De 
Obligaciones 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista Técnico           
4.1.2.3 
Análisis De 
Resultados 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista Técnico           
4.1.2.4 Acciones a Seguir 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista Técnico           
4.2 ASPECTO FINANCIERO 
4.2.1 
Obligaciones 
correspondientes 
al periodo 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista 
Financiero 
          
4.2.1.1 Análisis Estadístico 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista 
Financiero 
          
4.2.1.2 
Relación De 
Obligaciones 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
Analista 
Financiero 
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contenido 
4.2.1.3 
Análisis De 
Resultados 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista 
Financiero 
          
4.2.1.4 Acciones a Seguir 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista 
Financiero 
          
4.2.2 
Obligaciones 
correspondientes a 
otros periodos 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista 
Financiero 
          
4.2.2.1 Análisis Estadístico 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista 
Financiero 
          
4.2.2.2 
Relación De 
Obligaciones 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista 
Financiero 
          
4.2.2.3 
Análisis De 
Resultados 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista 
Financiero 
          
4.2.2.4 Acciones a Seguir 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista 
Financiero 
          
4.3 ASPECTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTENIDOS 
4.3.1 
Obligaciones 
correspondientes 
al periodo 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista PyC           
4.3.1.1 Análisis Estadístico 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista PyC           
4.3.1.2 
Relación De 
Obligaciones 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista PyC           
4.3.1.3 
Análisis De 
Resultados 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista PyC           
4.3.1.4 Acciones a Seguir 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista PyC           
4.3.2 
Obligaciones 
correspondientes a 
otros periodos 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista PyC           
4.3.2.1 Análisis Estadístico 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista PyC           
4.3.2.2 
Relación De 
Obligaciones 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista PyC           
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4.3.2.3 
Análisis De 
Resultados 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista PyC           
4.3.2.4 Acciones a Seguir 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista PyC           
4.4 ASPECTO JURÍDICO 
4.4.1 
Obligaciones 
correspondientes 
al periodo 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Jurídico           
4.4.1.1 Análisis Estadístico 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Jurídico           
4.4.1.2 
Relación De 
Obligaciones 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Jurídico           
4.4.1.3 
Análisis De 
Resultados 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Jurídico           
4.4.1.4 Acciones a Seguir 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Jurídico           
4.4.2 
Obligaciones 
correspondientes a 
otros periodos 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Jurídico           
4.4.2.1 Análisis Estadístico 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Jurídico           
4.4.2.2 
Relación De 
Obligaciones 
Revisar que las 
actividades 
correspondan a la 
necesidad del periodo 
Analista Jurídico           
4.4.2.3 
Análisis De 
Resultados 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Jurídico           
4.4.2.4 Acciones a Seguir 
Revisar el 
diligenciamiento y 
congruencia del 
contenido 
Analista Jurídico           
            
RESULTADO DE LA REVISIÓN  
    
 
    
      
 
    
SE  APRUEBA EL 
DOCUMENTO  
SI __________          
  
NO________   
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Anexo 11. Matriz de seguimiento. 
 
  
Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
4 
Cuando la totalidad del servicio sea 
interrumpido por causas imputables al 
concesionario por un lapso superior a 
dieciséis (16) horas continuas o 
discontinuas en un lapso de veinticuatro 
(24) horas, este no podrá cobrar suma 
alguna por la prestación del servicio 
durante el lapso de la interrupción a los 
usuarios del mismo. 
Artículo 17 
del acuerdo 
CNTV 11 de 
2006. 
Administrativo 
Cuando 
aplique 
X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
12 
Instalar en forma gratuita y proveer, 
durante la vigencia del contrato, su 
paquete básico de programación a 
entidades sin ánimo de lucro con 
personería jurídica vigente y/o 
debidamente autorizadas por la 
autoridad competente, cuyo objeto sea la 
protección al menor, al anciano o el 
bienestar social, la ayuda a la población 
desplazada , indigentes, drogadictos o 
discapacitados, o que se trate de 
asociaciones de padres de familia, 
instituciones educativas o culturales, o 
Artículo 49 
del acuerdo 10 
de 2006 
Administrativo Permanente X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
de hospitales o de centros de salud 
públicos que se encuentren ubicados en 
el área de cobertura de la respectiva 
concesión. La prestación de estos 
servicios gratuitos deberá realizarse a 
por lo menos dos (2) entidades 
beneficiarias por cada 1000 suscriptores, 
de lo cual deberá informarse a la ANTV. 
13 
Las condiciones de la afiliación y de los 
contratos de suscripción que utilicen los 
operadores del servicio público de 
televisión por suscripción deben 
ajustarse a lo dispuesto en la ley, en las 
normas legales de protección al 
consumidor y a este acuerdo.  
 
Con antelación no menor a treinta (30) 
días hábiles al inicio de su utilización, 
los operadores del servicio público de 
televisión por suscripción deberán 
registrar ante la ANTV las condiciones y 
documentos que aplicarán para la 
afiliación y el texto de las condiciones 
Artículo 7 del 
acuerdo 11 de 
2006 
Administrativo 
Cuando 
aplique 
X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
generales proforma comunes a las 
diferentes modalidades, así como los 
planes de suscripción y los modelos de 
documentos anexos al contrato que se 
prevén en este acuerdo. 
14 
Informar a los suscriptores y usuarios, 
en forma clara y suficiente, sobre la 
tarifa que cobrarán en forma periódica 
por la prestación del servicio tanto en el 
plan básico que ofrecen como para los 
planes y servicios adicionales. 
Artículo 26 
del acuerdo 11 
de 2006 
Administrativo Permanente X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
15 
Remitir a la ANTV semestralmente, 
dentro de los primeros 15 días 
calendario de los meses de enero y junio 
de cada año, en medio magnético y 
físico la información relacionada con 
contratos de agencia comercial o 
similares, celebrados por el 
concesionarios para el desarrollo de 
actividades que de conformidad con lo 
dispuesto por la ANTV pueden ser 
objeto de subcontratación y no implican 
la cesión de la posición contractual. 
Circular 17 de 
2007 
Administrativo Semestral X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
16 
Enviar reporte del municipio, área o 
zona en que desarrolla su actividad. 
Circular 17 de 
2007 
Administrativo Semestral X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
18 
Sistema de información: los 
concesionarios del servicio de televisión 
por suscripción deberán adoptar el 
sistema de información en línea que 
indique la comisión nacional de 
televisión, con el fin de que esta entidad 
pueda acceder en tiempo real a la 
información del operador. A más tardar 
el 30 de octubre de 2007, la comisión 
indicará el sistema que deberán adoptar 
los mencionados concesionarios. 
Igualmente, la entidad propenderá 
porque dicho sistema ofrezca seguridad 
en el acceso y procesamiento de la 
información y dará uso restringido a la 
misma. 
Artículo 1 del 
acuerdo 8 de 
2007 
Administrativo Permanente X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
19 
Los operadores del servicio público de 
televisión por suscripción deberán 
disponer de la infraestructura necesaria 
para recibir, atender, tramitar y 
responder PQR, interpuestas por los 
suscriptores y usuarios. 
Artículo 36 
del acuerdo 11 
de 2006 
Administrativo Permanente X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
20 
Presentar anualmente, con corte a 30 de 
junio de cada año, los resultados de las 
mediciones de los estándares técnicos de 
cada una de las redes implementadas 
para la prestación del servicio, en los 
formatos que la subdirección técnica y 
de operaciones suministre. Este reporte 
deberá ser presentado anualmente, a más 
tardar cada 15 de julio del año en 
vigencia. 
Anexo técnico 
del acuerdo 10 
de 2006 
Administrativo Anual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
21 
Durante el plazo de la concesión y en los 
primeros 15 días del mes de julio de 
cada año, el concesionario deberá 
acreditar la cobertura alcanzada por sus 
redes, medida en términos de casas 
pasadas a 30 de junio de cada año. 
(Plano de la cobertura de las redes, área 
Anexo técnico 
del acuerdo 10 
de 2006 
Administrativo Anual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
de cobertura, casas pasadas por sector y 
usuarios por cada sector. Consolidado de 
casas pasadas y usuarios de todo el 
sistema. 
22 
Durante el plazo de la concesión y en los 
primeros 15 días del mes de julio de 
cada año, el concesionario deberá 
presentar información acerca de su 
infraestructura técnica, cabecera, red de 
planta externa y servicios que presta, en 
los formatos que la subdirección técnica 
y de operaciones suministre. 
Anexo técnico 
del acuerdo 10 
de 2006 
Administrativo Anual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
24 
Registrar la información relacionada con 
las características de los canales 
ofrecidos a los usuarios del servicio de 
televisión por suscripción. El registro 
deberá incluir como mínimo la parrilla 
de los canales que se ofrecen en cada 
uno de los planes, indicando el nombre 
del canal, el nombre del programador 
internacional dueño del canal, si el canal 
es codificado o no y el género o 
categoría a la cual pertenece el canal. 
Artículo 23 
del acuerdo 
011 de 2006 / 
circular 09 de 
2008 ANTV 
Administrativo Trimestral X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
27 
Deberá suministrar a los suscriptores los 
mecanismos técnicos para bloquear 
totalmente el audio y vídeo de los 
canales de programación especial para 
adultos (extrema violencia y 
pornografía), de tal manera que sólo 
sean recibidos por voluntad del 
suscriptor. Programación que se podrá 
trasmitir únicamente entre las 22 y las 
05 horas. 
Artículo 10 
del acuerdo 10 
de 2006 
Administrativo Permanente X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
29 
(Si aplica) compensación, pauta 
publicitaria - el concesionario deberá 
cancelar el diez por ciento (10%) de los 
ingresos brutos mensuales, percibidos 
por concepto de la totalidad de la pauta 
publicitaria a su cargo, incluida la 
transmisión en todos sus canales 
propios. 
Artículo 3 de 
la resolución 
045 de 2012 
Financiero Mensual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
30 
De conformidad con lo establecido en el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007, el 
concesionario deberá cumplir con sus 
obligaciones frente al sistema de 
seguridad social integral, parafiscales 
Artículo 23 de 
la ley 1150 de 
2007. Si 
aplica, tener 
en cuenta el 
Financiero Mensual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
(cajas de compensación familiar, SENA 
e ICBF). 
artículo  20 de 
la ley 1607 de 
2012 
32 
Cualquier modificación a las cuotas 
sociales o en la composición accionaria 
del concesionario, superior al cinco por 
ciento 5% realizada en un año continuo, 
deberá ser autorizada previamente por la 
ANTV, la cual podrá solicitar los 
documentos que considere necesarios 
para tal efecto. 
Artículo 25 
del acuerdo 
CNTV 10 de 
2006 / 
Artículo 54 de 
la Ley 182 de 
1995 
Financiero 
Cuando 
aplique 
X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
33 
Compensación - pagar mensualmente a 
la ANTV un valor como 
contraprestación (compensación) por el 
otorgamiento de la concesión para la 
operación del servicio de televisión por 
suscripción 
Artículo 22 
del Acuerdo 
10 de 2006 / 
Inciso 
Primero del 
Artículo 4. 
Del Acuerdo 6 
de 2010 / 
Artículo 2 de 
la Resolución 
045 de 2012.  
Financiero Mensual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
34 
Llevar la contabilidad separada del 
servicio de televisión de los demás 
servicios de telecomunicaciones que 
presten, de tal manera que se 
identifiquen los activos, pasivos, 
ingresos, costos y gastos inherentes a la 
prestación del servicio de televisión por 
suscripción, de acuerdo con lo 
establecido en el decreto 2650 de 1993. 
Artículo 7 del 
Acuerdo 6 de 
2010 
Financiero Permanente X 
No 
soportado 
El 
concesionario 
remitió una 
certificación de 
lo sestados 
financieros de 
2013 y 2014, 
solo faltaría el 
estado 
financiero del 
2012. 
35 
Remisión estados financieros 
desagregados y la contabilidad de 
costos. 
Artículo 8 de 
la resolución 
045 de 2012 
Financiero Anual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
37 
Concesión, componente variable. 
Calculado como el resultado de 
multiplicar el factor "número de 
suscriptores reportados mensualmente 
por el concesionario", por el factor " 
tarifa de concesión variable (TCV)" 
Artículo 2 y 4 
de la 
resolución 
045 de 2012 
Financiero Mensual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV               186 
 
 
 
 
  
Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
38 
Presentar dentro de los quince días 
calendario siguientes al vencimiento del 
respectivo mes, una autoliquidación 
sobre los valores causados debidamente 
firmada por el representante legal y el 
contador o revisor fiscal de la sociedad, 
según el caso. Ello para efectos del pago 
de los valores a que haya lugar a título 
de compensación. 
Inciso primero 
del artículo 4 
del acuerdo 6 
de 2010 / 
artículo 4 de 
la resolución 
045 de 2012. 
Financiero Mensual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
39 
Informar, adjunto al formato de 
autoliquidación y de manera 
desagregada, el número de suscriptores 
correspondiente a cada uno de los 
municipios servidos, de tal forma que la 
sumatoria de estos corresponda 
exactamente al reportado para la 
totalidad del área servida. 
Parágrafo 2° 
del artículo 4° 
del acuerdo 6 
de 2010; 
numeral 12 
artículo 7 de 
la resolución 
045 de 2012. 
Financiero Mensual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
40 
Registrar anualmente ante la ANTV 
entre el 1 y el 31 de diciembre de cada 
año las tarifas que cobrarán para el año 
siguiente. 
Artículo 27 
del acuerdo 11 
de 2006 
Financiero Anual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
41 
Registrar trimestralmente ante la ANTV 
la información a que alude el artículo 7 
Artículo 7 de 
la resolución 
Financiero Trimestral X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
de la resolución 045 de 2012, 
relacionada con paquetes tarifarios y 
número de suscriptores. 
045 de 2012 no ha dado 
respuesta 
43 
Constituir y renovar la garantía, dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes a 
la suscripción del contrato de concesión 
o de su prórroga, según el caso, y 
presentar dentro del mismo término, a la 
ANTV, los correspondientes 
certificados, de acuerdo con los 
amparos, vigencias y sumas aseguradas 
determinados contractualmente. 
Mantener vigentes las pólizas. 
Cláusula de 
garantía única 
de los 
contratos. 
Decreto 1510 
de 2013. 
Jurídico Permanente X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
44 
Informar anualmente ante la ANTV el 
pago de los derechos de autor y conexos 
así como los convenios o contratos que 
los autorizan para usar la(s) señal (es) / 
acreditar ante la ANTV anualmente el 
pago de los derechos de autor o los 
convenios que los autoricen para usar las 
señales y programas que distribuyan. 
Artículo 17 
del acuerdo 10 
de 2006. Ley 
23 de 1982 y 
las que la 
modifiquen 
Jurídico Anual X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
47 
Los concesionarios del servicio de 
televisión por suscripción deberán 
Artículo 11 
del acuerdo 10 
Programación 
y contenidos 
Permanente X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
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Contrato No: 
005 D i a g n ó s t i c o 
  Año: 1986 
ÍT
E
M
 
Obligación legal y/o contractual del 
concesionario 
Soporte legal 
y/o 
contractual 
(fuente) 
Aspecto 
Periodicidad 
ejecución 
Requeridas 
(x) 
Estado Observación 
informar previa y oportunamente a los 
suscriptores sobre la programación que 
transmitirán. 
de 2006 no ha dado 
respuesta 
49 
(Aplica para canal de producción propia)  
emitir como mínimo un canal con cinco 
(5) horas diarias de producción nacional 
/ se exonera de la obligación, si el 
concesionario de tv por suscripción 
cuenta en su parrilla con por lo menos 
10 canales temáticos satelitales 
registrados. 
Inciso 
primero, 
artículo 12 del 
acuerdo 10 de 
2006 / artículo 
4 del acuerdo 
01 de 2009 
Programación 
y contenidos 
Permanente X 
No 
respondió 
El 
concesionario 
no ha dado 
respuesta 
Fuente: Autores. 
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Anexo 12. Cronograma. 
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Fuente: Autores. 
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Anexo 13. Presupuesto. 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Consorcio Interventoría 
NOMBRE DE TAREA 
JULIO 
31 DÍAS 
AGOSTO 31 
DÍAS 
SEPTIEMBRE 
30 DÍAS 
OCTUBRE  
31 DÍAS 
NOVIEMBRE  
30 DÍAS 
DICIEMBRE 
31 DÍAS 
1. Verificación Administrativa $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 
Hacer un empalme con el área 
administrativa. 
$ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 
Verificar soportes entregados por los 
concesionarios. 
$ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 
Verificar los plazos para entrega de los 
soportes. 
$ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 
Verificar el sistema de información a 
donde llegan los soportes por parte de 
los Concesionario. 
$ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 
Entrega del informe por el analista 
para la verificación por Gerencia. 
$ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 $ 2.496.000 
2. Verificación Financiera $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 
Hacer un empalme con el área 
Financiera. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Verificar soportes entregados por los 
concesionarios. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Verificar los plazos para entrega de los 
soportes. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Verificar el sistema de información a 
donde llegan los soportes por parte de 
los Concesionario. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Hacer la verificación y la forma el 
cómo hace validos los soportes de 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
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pagos por parte de los Concesionarios. 
Entrega del informe por el analista 
para la verificación por Gerencia. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
3. Verificación Jurídica $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 
Hacer un empalme con el área Jurídica 
y legal. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Verificar soportes entregados por los 
concesionarios. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Verificar los plazos para entrega de los 
soportes. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Verificar el sistema de información a 
donde llegan los soportes por parte de 
los Concesionario. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Hacer la verificación y la forma el 
cómo hace validos los soportes legales 
y jurídicos a los que estén en 
obligación de presentar por parte de 
los Concesionarios. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Entrega del informe por el analista 
para la verificación por Gerencia. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
4. Verificación Programación y 
Contenido 
$ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 
Hacer un empalme con el área de 
Programación y Contenido. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Verificar soportes entregados por los 
concesionarios. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Verificar los plazos para entrega de los 
soportes. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Verificar el sistema de información a $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
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donde llegan los soportes por parte de 
los Concesionario. 
Hacer la verificación y la forma el 
cómo hace validos los soportes  
Programación y Contenido a los que 
estén en obligación de presentar por 
parte de los Concesionarios. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 
Entrega del informe por el analista 
para la verificación por Gerencia. 
$ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.000 $ 2.080.0000 $ 2.080.000 
5. Verificación Por la Gerencia del 
Proyecto  
$ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 $ 12.840.000 
Hace la recepción de los informes los 
cuales pasan hacer verificados uno a 
uno por parte de la gerencia. 
$ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 
Si el informe presenta alguna 
inconsistencia con la información es 
enviado al analista el cual deberá 
solucionar los inconvenientes con este. 
$ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 
Verifica los anexos del informe y da 
su aprobación. 
$ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 
La Gerencia de Proyecto da su 
aprobación para que el Informe se ha 
entrega al coordinador de proyecto de 
la ANTV por una comunicado el cual 
es Radicado ante la ANTV en sus 
fechas establecidas. 
$ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 $ 3.120.000 
 
$ 64.200.000 $ 64.200.000 $ 64.200.000 $ 64.200.000 $ 64.200.000 $ 64.200.000 
 
$ 64.200.000 
$ 
128.400.000 
$ 192.600.000 
$ 
256.800.000 
$ 321.000.000 $ 385.200.000 
Fuente. Autores.
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Anexo 14. Matriz de roles y funcionamiento. 
CARGO DIRECTOR GENERAL 
No. DE 
PERSONAS 
1 
DEDICACIÓN Permanente y durante todo el tiempo de la ejecución del contrato. 
PROFESIÓN 
Economista o Ingeniero o Administrador de Empresas o Abogado o 
Profesional Financiero o Contador Público o Administrador 
Público. 
POSGRADO 
Especialización o maestría en Ciencias Económicas, Jurídicas, de 
Administración, de Auditoria, de Gestión de Calidad, 
particularmente: 
- Administración (de empresas, de negocios o pública) o 
-  Economía o 
-  Gerencia de proyectos o 
-  Alta gerencia o 
-  Contratación estatal o 
-  Derecho de Telecomunicaciones o administrativo o público o 
-  Servicios Públicos o 
-  Finanzas Públicas 
-  Telecomunicaciones 
-  Teleinformática 
-  Ciencias de la información y las comunicaciones. 
-  Derecho Financiero 
-  Gestión Pública 
EXPERIENCIA 
GENERAL 
MÍNIMA Y 
MÁXIMA (EN 
AÑOS) 
Haber participado en calidad de Director o Coordinador o Gerente 
o en cargos de dirección equivalentes, en: 
a) Mínimo tres (3) proyectos de consultoría o Interventora a 
proyectos o contratos estatales diferentes de obra pública, 
ejecutados en sectores TIC, servicios públicos, entidades de 
control, superintendencias, proyectos de política pública; y 
b) Haber ejercido cargos directivos en empresas de servicios 
públicos o entidades estales, cuyas funciones involucren o en 
desarrollo de las cuales haya realizado Interventoría a proyectos o 
contratos estatales diferentes de obra pública, por un periodo 
mínimo de tres (3) años. 
CARGO 
ASESOR FINANCIERO Y 
ADMINISTRATIVO 
No. DE 
PERSONAS 
1 
DEDICACIÓN Permanente y durante todo el tiempo de la ejecución del contrato. 
PROFESIÓN 
Economista o Administrador de Empresas o Ingeniero Financiero o 
Ingeniero Industrial o Profesional Financiero o Contador Público. 
POSGRADO 
Especialización o maestría en Ciencias Económicas, Jurídicas, de 
Administración, de Auditoria, de Gestión de Calidad, 
particularmente: 
-  Administración (de empresas, de negocios o pública) o 
-  Finanzas o 
-  Gerencia de proyectos o 
-  Gerencia financiera o 
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-  Ciencias financieras y de sistemas o 
-  Auditoría o 
-  Revisoría fiscal. 
EXPERIENCIA 
GENERAL 
MÍNIMA Y 
MÁXIMA (EN 
AÑOS) 
Mínimo 5 años en los últimos 10 años. 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
Haber participado en calidad de Director o Coordinador o Gerente 
o Asesor, Consultor en cargos equivalentes de acuerdo con las 
funciones ejercidas, en: 
a) Mínimo dos (2) proyectos de consultoría o Interventoría 
diferentes a obra pública; y 
b) Haber ejercido cargos de Director, Gerente, Coordinador, Asesor 
o profesional en empresas de servicios públicos o entidades estales 
por un periodo mínimo de dos (2) años, cuyas funciones se hayan 
relacionado con el manejo administrativo o financiero de la 
empresa o entidad. 
CARGO ASESOR JURÍDICO 
No. DE 
PERSONAS 
1 
DEDICACIÓN Permanente y durante todo el tiempo de la ejecución del contrato. 
PROFESIÓN Abogado. 
POSGRADO 
Especialización o maestría en: 
-  Derecho administrativo o 
-  Derecho contencioso administrativo o 
-  Derecho de telecomunicaciones o 
-  Derecho público o 
-  Derecho público para la gestión administrativa o 
-  Contratación estatal o 
-  Derecho contractual público o privado o 
-  Gestión pública o 
-  Servicios Públicos o 
-  Afines a las anteriores 
EXPERIENCIA 
GENERAL 
MÍNIMA Y 
MÁXIMA (EN 
AÑOS) 
Mínimo 5 años en los últimos 10 años. 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
Haber participado en calidad de Director o Coordinador o Gerente 
o Asesor o Consultor o en cargos o roles equivalentes de acuerdo 
con las funciones ejercidas, en: 
a) Mínimo dos (2) proyectos de consultoría o Interventoría, y 
b) Haber ejercido cargos de Director, Coordinador, Gerente, o 
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haber sido Asesor en temas de contratación estatal o 
Interventoría en empresas de servicios públicos o entidades 
estales por un periodo mínimo de dos (2) años. 
CARGO 
ASESOR DE CONTENIDOS Y 
PROGRAMACIÓN 
No. DE 
PERSONAS 
1 
DEDICACIÓN Permanente y durante todo el tiempo de la ejecución del contrato. 
PROFESIÓN 
Comunicador social o profesional en medios audiovisuales o 
realizador de cine y televisión o profesional en profesiones 
relacionadas con el campo de la producción y realización de 
medios audiovisuales. 
POSGRADO 
Especialización o maestría en: 
-  Comunicación Social o 
-  Televisión o 
-  Contenidos audiovisuales o 
-  Medios de comunicación o 
-  Afines a las anteriores 
EXPERIENCIA 
GENERAL 
MÍNIMA Y 
MÁXIMA (EN 
AÑOS) 
Mínimo 5 años en los últimos 10 años. 
EXPERIENCIA 
ESPECÍFICA 
Haber participado en calidad de Director, Gerente, Coordinador, 
Asesor o Consultor o en cargos o roles equivalentes de acuerdo con 
las funciones ejercidas, en: 
a) Mínimo dos (2) proyectos de producción y programación de 
televisión; y 
b) Haber ejercido en el cargo de Director, Coordinador, Gerente o 
Asesor directivo equivalentes en empresas productoras o 
programadoras de televisión por un periodo mínimo de dos (2) 
años; o 
c) Haber ejercido en el cargo de Director, Coordinador, Gerente o 
Asesor de Contenidos o equivalente por un periodo mínimo de dos 
(2) años. 
Fuente: Autores.
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Anexo 15. Control. 
Nº IDENTIFICACIÓN 
RESPONSABLE 
ARCHIVO 
UBICACIÓN 
ORDENACIÓN 
(numérico 
Alfabético 
Cronológico) 
DISPONIBILI DAD 
DE ACCESO SOPORTE 
TIEMPO 
RETENCIÓN 
A-G 
TIEMPO 
RETENCIÓN 
AC 
DISPOSICIÓN 
FINAL 
1 
Análisis de Cargo 
basado en 
competencias 
GGH- CS 
Archivo 
GGH 
Alfabético GH AGH Papel 
Duración del 
contrato 
1 año Eliminación 
2 
Registro de 
Inducción 
CBCD 
Archivo 
GGH 
Cronológico GH Papel 
Duración del 
contrato 
1 año Eliminación 
3 Entrevista General CS 
Archivo 
GGH 
Alfabética GH Papel 
Duración del 
contrato 
1 año Eliminación 
4 
Entrevista Cambio 
de Cargo por 
Convocatoria 
Interna 
CS 
Archivo 
GGH 
Alfabética GH Papel 
Duración del 
contrato 
1 año Eliminación 
5 
Verificación de 
Referencias 
CS 
Archivo 
GGH 
Alfabético GH Papel 
Duración del 
contrato 
1 año Eliminación 
6 Hoja de Vida CS 
Archivo 
GGH 
Alfabético GH AGH Papel 
Duración del 
contrato 
5 años 
Digitalizar y 
eliminar 
soporte 
7 
Documentación de 
Ingreso 
AGH 
Archivo 
GGH 
Alfabético GG GH GP Papel 
Duración del 
contrato 
5 años 
Digitalizar y 
eliminar 
soporte 
8 Contrato CCSG SS 
Archivo 
GGH 
Alfabético GH Papel 
Duración del 
contrato 
5 años 
Digitalizar y 
eliminar 
soporte 
9 Afiliaciones AGH 
Archivo 
GGH 
Alfabético GH Papel 
Duración del 
contrato 
5 años 
Digitalizar y 
eliminar 
soporte 
10 Visita Domiciliaria CS 
Archivo 
GGH 
Alfabético GH Papel 
Duración del 
contrato 
5 años 
Digitalizar y 
eliminar 
soporte 
11 
Informe de 
Vinculación 
CS 
Archivo 
GGH 
Alfabética GH Papel 
Duración del 
contrato 
1 año Eliminación 
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12 
Valoración Periodo 
de Prueba 
CBCD 
Archivo 
GGH 
Alfabética GH Papel 
Duración del 
contrato 
1 año Eliminación 
13 
Paz y Salvo de 
Retiro 
CCSG 
SS 
Archivo 
GGH 
Alfabética GH Papel 
Duración del 
contrato 
1 año 
Digitalizar y 
eliminar 
soporte 
14 Entrevista de retiro CS 
Archivo 
GGH 
Alfabético GH Papel 1 Año 5 años 
Digitalizar y 
eliminar 
soporte 
Fuente: Autores. 
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Anexo 16. Matriz de comunicaciones. 
Matriz de Comunicaciones 
N
o
. 
C
a
n
a
l 
Que Quien 
A 
quien 
Cómo (dimensiones) Periodicidad 
Medio 
(tecnología) 
Método 
¿
D
ó
n
d
e 
se
 
co
n
se
rv
a
?
 
O
b
se
rv
a
ci
o
n
es
 
es
p
ec
if
ic
a
s 
d
el
 
ca
n
a
l 
in
te
rn
a 
ex
te
rn
a 
fo
rm
al
 
in
fo
rm
al
 
v
er
ti
ca
l 
h
o
ri
zo
n
ta
l 
o
fi
ci
al
 
n
o
 o
fi
ci
al
 
o
ra
l 
es
cr
it
a 
E
v
en
to
 (
*
) 
D
ia
ri
a 
S
em
an
al
 
Q
u
in
ce
n
al
 
M
en
su
al
 
S
em
es
tr
al
 
E
-m
ai
l 
T
el
éf
o
n
o
 
F
ax
 o
 c
o
rr
eo
 
fí
si
co
 
P
re
se
n
ta
ci
ó
n
 /
 
re
u
n
ió
n
 
O
tr
o
 m
ed
io
 
In
te
ra
ct
iv
o
 
P
u
sh
 
P
u
ll
 
1 
S
eg
u
im
ie
n
to
 p
la
n
 d
e 
tr
ab
aj
o
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
E
n
ca
rg
ad
o
 d
e 
co
m
u
n
ic
ac
io
n
es
 d
el
 
p
ro
y
ec
to
 
E
q
u
ip
o
 d
el
 p
ro
y
ec
to
 
X     X X   X     X       X           X   X     
Carpeta 
de 
proyecto 
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2 
S
o
li
ci
tu
d
es
 d
e 
ca
m
b
io
 
E
n
ca
rg
ad
o
 d
el
 á
re
a 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
D
ir
ec
to
r 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
X       
  
  X     X X                   
A
c
t
a 
d
e 
s
o
li
c
it
u
d 
X     
Carpeta 
de 
proyecto 
  
3 
In
fo
rm
e 
d
e 
av
an
ce
 d
el
 
p
ro
y
ec
to
 
E
n
ca
rg
ad
o
 d
e 
co
m
u
n
ic
ac
io
n
es
 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
E
q
u
ip
o
 d
el
 
p
ro
y
ec
to
 X     X X   X     X       X           X   X     
Carpeta 
virtual 
  
4 
S
eg
u
im
ie
n
to
 P
la
n
 
d
e 
M
an
ej
o
 
A
m
b
ie
n
ta
l 
E
n
ca
rg
ad
o
 d
el
 
m
an
ej
o
 a
m
b
ie
n
ta
l 
d
el
 p
ro
y
ec
to
 
M
in
is
te
ri
o
 d
e 
M
ed
io
 A
m
b
ie
n
te
 /
 
C
A
R
 
  X   X   X X     X X                 X   X     
Carpeta 
del 
proyecto V
er
if
ic
ar
 
cr
o
n
o
g
ra
m
a 
d
el
 
m
in
is
te
ri
o
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5 
In
fo
rm
at
iv
o
s 
a 
la
 
co
m
u
n
id
ad
 
E
n
ca
rg
ad
o
 d
e 
co
m
u
n
ic
ac
io
n
es
 d
el
 
p
ro
y
ec
to
 
C
o
m
u
n
id
ad
 /
 
A
lc
al
d
ía
s 
/ 
G
o
b
er
n
ac
ió
n
 
  X   X   X X     x X         X       X     X   
P
re
se
n
ta
ci
o
n
es
 d
el
 
p
ro
y
ec
to
 
C
o
o
rd
in
ar
 r
eu
n
io
n
es
 
co
n
 l
id
er
es
 
Descripción de eventos 
1 De acuerdo a comparación con las líneas base del proyecto 
2   
3   
4 De acuerdo al cronograma que nos del ministerio.  Tener un funcionario haciendo lobby 
5 Cuando el proyecto tenga Hitos importantes o por quejas o sugerencias de la comunidad 
Fuente. Autores. 
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Anexo 17. Formato acta de reunión. 
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Fuente: Autores. 
Titulillo: INTERVENTORÍA CONSORCIO ANTV                      211 
 
 
 
Anexo 18. Listado maestro de registros. 
CÓDIGO: 
 
LISTADO MAESTRO DE REGISTROS  ANTV2 
VIGENTE DESDE: PC-ANTV-
F02 
VERSIÓN 
11/08/2014 
1 
C
Ó
D
IG
O
 
NOMBRE 
V
E
R
S
IÓ
N
 
F
E
C
H
A
 D
E
 V
IG
E
N
C
IA
 
R
E
S
P
O
N
S
A
B
L
E
 D
E
L
 
A
R
C
H
IV
O
 
U
B
IC
A
C
IÓ
N
 
ORDENA
CIÓN 
(numérico
, 
alfabético 
o 
cronológic
o) C
L
A
S
IF
IC
A
C
IÓ
N
 O
 
S
E
R
IE
 
D
IS
P
O
N
IB
IL
ID
A
D
  
D
E
 
A
C
C
E
S
O
 SO
P
O
R
T
E
 
T
IE
M
P
O
 D
E
 
R
E
T
E
N
C
IÓ
N
  
T
IE
M
P
O
 D
E
 
R
E
T
E
N
C
IÓ
N
 
D
IS
P
O
S
IC
IÓ
N
 F
IN
A
L
 
A-G A-C 
REGISTROS ÁREA TÉCNICA 
C
IC
-M
0
1
-F
0
1
 
Control 
documental 
1 
0
8
-a
g
o
-1
4
 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
d
e 
co
n
tr
at
o
 
Archivo 
Alfa 
numérico 
FORMATO 
Coordinador de 
contrato 
P
ap
el
 y
/ 
o
 
M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
1
-F
0
2
 
Listas de 
verificación 
seguimiento 
concesiones 
(privadas, 
canal uno, 
ánimo de 
lucro y 
suscripción) 
2 
1
3
-e
n
e-
1
5
 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
d
e 
co
n
tr
at
o
 
Archivo 
Alfa 
numérico 
FORMATO 
Coordinador de 
contrato 
P
ap
el
 y
/ 
o
 M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 p
ap
el
 
y
 c
o
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
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C
IC
-M
0
1
-F
0
3
 
Indicadores 
de gestión  
2 
1
3
-e
n
e-
1
5
 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
d
e 
co
n
tr
at
o
 
Archivo 
Alfa 
numérico 
FORMATO 
Coordinador de 
contrato 
P
ap
el
 y
/ 
o
 
M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
1
-F
0
4
 
Formato 
trazabilidad 
2 
0
5
-n
o
v
-1
4
 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
d
e 
co
n
tr
at
o
 
Archivo 
Alfa 
numérico 
FORMATO 
Coordinador de 
contrato 
P
ap
el
 y
/ 
o
 
M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 
d
el
 m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
1
-F
0
5
 
Seguimiento 
obligaciones 
(plan de 
control) 
1 
1
5
-e
n
e-
1
5
 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
d
e 
co
n
tr
at
o
 
Archivo 
Alfa 
numérico 
FORMATO 
Coordinador de 
contrato 
P
ap
el
 y
/ 
o
 
M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
2
-F
0
1
 
Verificación 
del 
cumplimient
o por parte 
del 
concesionari
o de la ley 
789 y 828 - 
parafiscales   
1 
0
8
-a
g
o
-1
4
 
Asesor 
Financiero 
Archivo 
Alfa 
numérico 
FORMATO 
Asesor 
Financiero/ 
Coordinador de 
Contrato/ 
Analistas 
Financieros 
P
ap
el
 y
/ 
o
 M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 p
ap
el
 
y
 c
o
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
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NA 
C
o
m
u
n
ic
ad
o
s 
N/A N/A 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
D
e 
Á
re
a/
 A
n
al
is
ta
s 
F
in
an
ci
er
o
s 
Archivo 
Alfa 
numérico 
C
O
M
U
N
IC
A
D
O
 
Asesor 
Financiero/ 
Coordinador de 
Contrato/ 
Analistas 
Financieros 
P
ap
el
 y
/ 
o
 
M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
3
-F
0
1
 
Verificación 
póliza y 
garantía 
2 
1
3
-e
n
e-
1
5
 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
d
e 
co
n
tr
at
o
 
Archivo 
Alfa 
numérico 
FORMATO 
Coordinador de 
contrato 
P
ap
el
 y
/ 
o
 
M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 
d
el
 m
ag
n
ét
ic
o
 
NA 
Comunicado
s aprobación 
y/o rechazo 
N/A N/A 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
Á
re
a 
Archivo 
C
ro
n
o
ló
g
ic
o
 
LISTA DE 
CHEQUEO 
Director de 
Proyecto/Asesore
s/Líderes de Área 
P
ap
el
 y
/ 
o
 
M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
5
-F
0
1
 
Programa de 
auditorías 
1 
2
0
-a
g
o
-1
4
 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
Á
re
a 
Archivo 
F
O
R
M
A
T
O
 
P
R
O
G
R
A
M
A
 D
E
 
A
U
D
IT
O
R
ÍA
S
 
Director de 
Proyecto/Asesore
s/Líderes de Área 
P
ap
el
 y
/ 
o
 
M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
5
-F
0
2
 
Plan de 
auditorías 
1 
20-ago-
14 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
Á
re
a 
Archivo 
F
O
R
M
A
T
O
 
P
L
A
N
 D
E
 
A
U
D
IT
O
R
ÍA
S
 
Director de 
Proyecto/Asesore
s/Líderes de Área 
P
ap
el
 y
/ 
o
 
M
ag
n
ét
ic
o
 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
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C
IC
-M
0
5
-F
0
3
 
Formato 
para el plan 
de auditoría 
1 
20-ago-
14 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
Á
re
a 
Archivo 
F
O
R
M
A
T
O
 
F
O
R
M
A
T
O
 
P
A
R
A
 E
L
 P
L
A
N
 
D
E
 A
U
D
IT
O
R
ÍA
 
Director de 
Proyecto/Asesore
s/Líderes de Área 
Papel 
y/ o 
Magnét
ico 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
5
-F
0
4
 
Lista de 
verificación 
1 
20-ago-
14 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
Á
re
a 
Archivo 
F
O
R
M
A
T
O
 
L
IS
T
A
 D
E
 
V
E
R
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Director de 
Proyecto/Asesore
s/Líderes de Área 
Papel 
y/ o 
Magnét
ico 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 d
el
 
m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
5
-F
0
5
 
Reporte 
formal de 
auditoría 
1 
20-ago-
14 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
Á
re
a 
Archivo 
F
O
R
M
A
T
O
 
R
E
P
O
R
T
E
 
F
O
R
M
A
L
 D
E
 
A
U
D
IT
O
R
ÍA
 
Director de 
Proyecto/Asesore
s/Líderes de Área 
Papel 
y/ o 
Magnét
ico 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 d
el
 
p
ap
el
 y
 
co
n
se
rv
ac
ió
n
 
d
el
 m
ag
n
ét
ic
o
 
NA 
C
u
ad
ro
 c
o
n
tr
o
l 
d
e 
co
rr
es
p
o
n
d
en
ci
a 
NA NA 
C
o
o
rd
in
ad
o
r 
d
e 
Á
re
a 
Archivo 
Alfabético 
Numérico 
FORMATO 
Coordinador de 
contrato 
Magnét
ico 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 f
ís
ic
o
 
y
 C
o
n
se
rv
ac
ió
n
 
en
 m
ag
n
ét
ic
o
 
C
IC
-M
0
6
-F
0
1
 
S
eg
u
im
ie
n
to
 
ac
ti
v
id
ad
es
 
ci
ct
v
 
1 
04-dic-
14 
Coordinado
r de Área 
Archivo 
Alfabético 
Numérico 
FORMATO 
Coordinador de 
contrato 
Magnét
ico 
Duración 
del 
proyecto 
5 Años 
D
es
tr
u
cc
ió
n
 
fí
si
co
 y
 
C
o
n
se
rv
ac
ió
n
 
en
 m
ag
n
ét
ic
o
 
Fuente: Autores. 
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Anexo 19. Plantilla de gestión de riesgos. 
ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
1 
Por motivos de orden público se genera 
difícil acceso al área del proyecto puede 
presentar la falta de materiales o 
inconvenientes que reduzcan la 
productividad. 
El principal 
problemas es que 
cada vez que el 
personal no entre 
a las 
instalaciones se 
retrasa un día la 
recolección de la 
información la 
cual se descarga 
del sistema de 
información de la 
ANTV diario. 
Retrasos en la 
verificación de los 
soportes e 
información 
entregada por parte 
de los 
Concesionarios. 
Esto incrementación 
el trabajo que debe 
realizar el analista 
que debe realizar 
doble esfuerzo para 
realizar trabajo de 
dos días. 
Económico 4% 5% 20 
2 
Que los informes no se hayan aprobado 
en los tiempos acordados. 
Todos los 
informes se han 
verificado por 
parte de la 
ANTV y 
encuentren 
algunos errores 
que no se 
divulguen a 
tiempo y no 
permitan la 
aprobación de los 
informes en el 
Los Informes 
pasarían por otra 
verificación fuera 
de los tiempos de 
entrega los cuales 
demoran los pagos 
por parte de la 
ANTV a la 
interventoría y en 
algún caso puede 
generar sanciones. 
Económico 4% 15% 60 
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ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
tiempo esperado. 
3 
La contaminación del medio ambiente 
aire, cuando se lanzan gases 
lacrimógenos que generan malestar y 
afectación a la salud de las personas por 
las revueltas organizadas en la 
universidad pedagógica. 
Las instalaciones 
de la ANTV  se 
encuentra al 
frente de las 
Instalaciones de 
la universidad 
Pedagógica la 
cual entra en 
conflicto con la 
policía y estaba 
para despejar las 
vías utilizan 
gases 
lacrimógenos. 
Evacuación de las 
Instalaciones por 
causas delos gases 
lacrimógenos y con 
esto se retrasó las 
verificaciones de los 
soportes. 
Ambiental 10% 7% 70 
4 
La adecuación de oficinas en las 
instalaciones de la ANTV, por no tener 
una zona de oficinas si no bodegas para 
esta ubicación. 
Las instalaciones 
donde se va a 
realizar el trabajo 
de la 
interventoría no 
estaban 
adecuadas para 
oficinas y estas 
eran una bodegas 
las cuales son 
habilitadas para 
Al no haber 
instalaciones 
adecuadas para tal 
fin estas tareas van 
estar represadas por 
falta de espacio y 
sitio  adecuados 
para este fin con 
problemas 
económicos y 
riesgos físicos y 
Ambiental 15% 8% 120 
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ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
oficinas. económicos. 
5 
Se pueden presentar problemas de 
inseguridad como robos o atracos tanto al 
personal como a las materias utilizadas. 
En varios puntos 
de la ciudad se 
encuentra la 
delincuencia con 
un y los rateros al 
asecho, esto le 
puede ocurrir a 
cualquier 
trabajador o a las 
instalaciones. 
Traumatismos al 
empleado, perdidas 
de dinero, 
incapacidades, 
cortaduras a la 
persona, en el peor 
de los casos la 
muerte. Robos de 
equipos y 
materiales. 
Social 20% 10% 200 
6 Posibles cambios repentinos de gobiernos 
Cambio de 
políticas según el 
gobierno de paso 
el cual pueden 
variar la forma de 
aprobación de los 
informes 
mensuales. 
La no aprobación de 
los informes en las 
fechas 
prestablecidas por el 
contrato el cual 
deberá ser ampliado 
o cambiado por las 
exigencias del 
nuevo gobierno. 
Político 5% 14% 70 
7 
Cortes seguidos y prolongados de energía 
en el sector. 
Debido a los 
golpes generados 
por las papa 
bomba lanzadas 
desde la 
universidad 
El daño en los 
transformadores de 
energía debiendo 
esperar su 
reparación y por 
ende los cortes 
Social 6% 5% 30 
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ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
pedagógica 
contra la infra 
estructura 
eléctrica y los 
trasformadores 
del sector. 
prolongados de 
energía en el 
edificio que van a 
generar retraso en 
los trabajos. 
8 
Presentar conflictos entre el gobierno 
local y las empresas prestadoras del 
servicio de TV por desacuerdos de ideas 
con manifestación y/o bloqueos. 
A causa de los 
bloqueos 
generados por 
personas 
interesadas 
generan que los 
soportes para 
hacer los 
levantamientos 
de las 
obligaciones 
mensuales 
adquiridas por 
los 
concesionarios 
no sean 
presentados. 
No entregar los 
soportes a tiempo 
para hacer los 
levantamientos de 
los pendientes del 
mes por parte del 
Concesionario, 
debidos a bloqueos 
o sindicalizaciones 
presentes por varios 
días.  
Político 4% 7% 28 
9 
Nuevas reformas Políticas que regulan el 
sector de desarrollo del proyecto. 
Las nuevas 
políticas afectan 
la forma y 
entrega de los 
informes 
Variación en las 
pautas pactadas y 
por ende 
sobrecostos o 
requerimientos 
Político 6% 15% 90 
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ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
pactados en la 
licitación y en el 
proyecto. 
adicionales. 
10 
Pocas redes de conexión en el área 
designada para las oficinas de la 
interventoría en el edificio de la ANTV. 
Al no tener tantas 
conexiones a 
internet como 
analistas 
Técnicos esto nos 
arrojaría que las 
descargas de los 
soportes no se 
harán en el 
tiempo 
designado, no 
todos pueden 
laborar al 100 %. 
Los tiempos de 
trabajo van a ser 
mayores y la 
demora en la 
consecución de la 
información será 
mayor, no se 
obtendrá eficiencia 
en el trabajo por 
desigualdad de 
condiciones. 
Técnico 15% 6% 90 
11 
Malas posturas en las labores diarias que 
generan lumbagos y dolores musculares. 
Debido a lo 
inadecuado y 
adaptado del área 
para oficinas 
originan malas 
posturas y 
dolores lumbares. 
Generar malestar 
laboral, dolores 
musculares, bajo 
rendimiento. 
Técnico 14% 9% 126 
12 
Sismo en la ciudad de Bogotá con las 
mayores afectaciones en el barrio 
chapinero cerca de la oficina. 
Geología y 
placas tectónicas 
de la tierra que 
originan un 
movimiento 
Danos a la 
propiedad, las 
personas, heridos, 
muertes, lisiados y 
al trabajo. 
Ambiental 5% 20% 100 
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ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
telúrico. 
13 
Epidemia de una enfermedad contagiosa 
en los trabajadores. 
Algún trabajador 
adquiere una 
enfermedad 
infecto 
contagiosa la 
cual se propaga 
solamente con el 
saludo caso de 
una rocíela, 
varicela y genera 
la epidemia por 
irresponsabilidad. 
Que más de 3 
trabajadores hayan 
sido contagiados y 
no puedan asistir a 
trabajar o después 
se genere una 
secuencia de 
inasistencia al 
trabajo debido a la 
enfermedad lo que 
genera retraso en el 
mismo. 
Ambiental 6% 15% 90 
14 
No compatibilidad de los equipos de 
cómputo del personal con el sistema de 
ANTV. 
Que los equipos 
que tienen los 
analista técnico 
de la 
interventorías no 
se han 
compatibles con 
los programas 
que utiliza el 
sistema de 
información de la 
ANTV. 
Posibles retrasos en 
las verificaciones 
mensuales las 
cuales ya estaban 
programadas a su 
tiempo de 
presentación de las 
obligaciones. 
Técnico 8% 20% 160 
15 
Sistema de información y documentación 
antigua no actualizado u obsoleto. 
Que el sistema de 
información no 
tenga toda la 
Que se realice doble 
vez un mismo 
trabajo el cual 
Técnico 18% 15% 270 
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ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
información 
radicada manual 
o enviada por 
correo en tiempo 
real de radicación 
para evitar así el 
doble trabajo de 
verificación o la 
búsqueda manual 
en los archivos. 
represaría trabajo 
para los analistas 
técnicos de la 
interventoría. 
16 
Presentar los soportes e información a 
tiempo y que las autoridades pertinentes 
no autoricen, porque las obligaciones 
legales han cambiado durante un corto 
tiempo. 
Que los soportes 
legales que 
anteriormente o 
inicialmente se 
entregaban ya no 
se han válidos 
para entregar en 
estos momento 
por los cabios 
legales que ha 
sufrido el 
proyecto. 
Que el área Legal 
no reciba los 
soportes porque ya 
se encuentran fuera 
de contexto legal y 
deben ser 
cambiados por los 
nuevos que  se han 
pedido. 
Legal 7% 14% 98,0 
17 Obligaciones legales no soportadas. 
Debido a que los 
Concesionarios 
no hayan enviado 
los soportes para 
hacer los 
levantamientos 
El incumplimiento 
de soportar las 
obligaciones 
adquiridas por parte 
de los 
concesionarios le 
Legal 8% 20% 160,0 
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ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
delas 
obligaciones con 
la ANTV. 
acarrearían multas 
por el 
incumplimiento de 
estas obligaciones y 
hasta cierres legales. 
18 
Que el sistema de información de la 
ANTV no se compatible con el sistema 
de información de la Interventoría. 
La información 
no se podría 
compartir dentro 
de los dos 
sistemas de 
información y 
esto nos obligaría 
a utilizar los dos 
sistemas de 
información para 
verificar 
información y 
comparar. 
Se perdería mucho 
tiempo en verificar 
la misma 
información en 
diferentes sistemas 
de información la 
cual debería verse 
un uno solo. 
Técnico 6% 15% 90,0 
19 
El cambio de dirección administrativa de 
la ANTV. 
Cambios del 
cómo se deben 
entregar los 
informes fiables 
según las forma 
como los quiera 
la nueva 
dirección. 
Que no den como 
aprobados  los 
informes como se 
entregaban antes  y 
se deba  cambiar la 
forma de entrega de 
forma inmediata 
para cumplir. 
Político 15% 20% 300,0 
20 
Caídas o resbalones de un trabajador por 
pisos resbalosos en las instalaciones de la 
Por motivos de 
pisos resbalosos 
Generación de 
incapacidad parcial 
Legal 15% 20% 300,0 
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ID  
Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
ANTV. en las oficinas se 
puede caer o 
resbalar un 
trabajador y 
lesionarse leve, 
grabe o fatalidad. 
permanente, 
incapacidad total o 
fatalidad en un 
trabajador que 
originan demandas 
y costos. 
21 
Daño de varios equipos de cómputo por 
una variación fuerte de voltaje. 
Por un fuerte 
apagón o cambio 
súbito en los 
voltajes se 
origina la quema 
de varios equipos 
que funcionan en 
las instalaciones. 
Perdida de los 
equipos que generan 
retrasos y pérdidas 
económicas, no se 
contempla perdida 
de información 
debido a que 
posiblemente se 
puede recuperar. 
Ambiental 8% 13% 104,0 
22 Hurto de los equipos en las instalaciones. 
Los ladrones 
pendientes de 
todo el sistema y 
equipos que se 
encuentran en las 
instalaciones de 
la interventoría 
deciden robar y 
lo logran 
burlando la 
vigilancia 
fácilmente. 
Perdida de 
información, 
pérdidas materiales 
y pérdidas de 
tiempo. 
Ambiental 10% 18% 180,0 
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Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
23 
Que el Concesionario no esté de acuerdo 
con las obligaciones a cumplir por parte 
de la interventoría e interponga 
peticiones para zafarse de entregas 
legales. 
Debido a que el 
Concesionario no 
tenga algunos 
soportes 
requeridos y se 
niegue a 
enviarlos a la 
interventoría. 
Por no tener algunos 
soportes que debe 
presentar y no 
quiere aceptar que 
no los posee el 
representante se 
enfrasca en pugnas 
legales que van a 
generar y dilatar 
procesos  costosos. 
Legal 10% 20% 200,0 
24 
Que el Área financiera de la Interventoría 
y la ANTV no lleguen pronto a un 
acuerdo de cómo se va realizar la  
entrega de los soportes por parte de los 
Concesionarios. 
Exista varias 
reuniones y pre 
acuerdos para 
definir las 
entregas de 
soportes 
concesionarios 
debido a algunos 
requerimientos o 
solicitudes de 
parte y parte que 
generen retrasos 
iniciando. 
Que los soportes 
recibidos por la 
interventoría se han 
aprobados y en el 
área financiera de la 
ANTV no; 
generando retrasos 
de tiempo. 
Legal 12% 10% 120,0 
25 
Que los Concesionarios no tengan 
implementado una plataforma compatible 
donde ellos puedan montar sus soportes 
de forma digitales.   
No tener una 
plataforma para 
montar sus 
soportes puede 
generar altos 
Se expone el 
concesionario a que 
sus soportes no 
lleguen en forma 
física para ser 
Técnico 9% 14% 126,0 
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Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
costos de tiempo 
por el 
incumplimiento. 
radicados por no 
tener una 
plataforma 
adecuadamente y 
usual. 
26 
Enjambre de abejas en los ductos de las 
instalaciones pueden proporcionar 
picaduras al personal e incapacidades. 
Debido a la 
anidación de un 
enjambre de 
abejas dentro de 
los ductos de las 
instalaciones 
causa que las 
abejas puedan 
picar a los 
empleados. 
Picaduras de abeja e 
incapacidades de los 
trabajadores. 
Ambiental 7% 4% 28,0 
31 
Que las pólizas estén completamente al 
día para todos los Concesionarios.  
Debido a la 
buena calidad de 
la información y 
entrega oportuna 
de la misma. 
Se tienen entregas 
oportunas y ningún 
problema legal. 
Legal 15% 20% 300 
32 
Crear un sistema de información donde 
se puedan verificar los soportes de las 
obligaciones ya presentadas por cada 
Concesionario. 
Archivar la 
documentación 
requerida de 
forma rápida y 
eficaz para 
obtenerla fácil 
cuando se 
requiera. 
Rapidez y fluidez 
cuando se requiera 
la información para 
agilizar entregas y 
tiempo de trabajo 
que significa dinero. 
Técnico 12% 13% 156 
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Riesgo 
Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
33 
Que a las obligaciones sin cumplir en su 
periodo de entrega se le facilite un 
periodo de gracia por alguna ley de 
soporte colchón inusual pero aprobado al 
Concesionario para estar a punto de 
entregar el 100% de las obligaciones. 
Por encontrarse 
retrasados en 
alguna entrega se 
encuentra alguna 
salida legal 
debido a cambios 
repentinos en los 
mismos. 
Solvencia y 
descanso en cuanto 
a días de labor o 
días de consecución 
de información para 
cumplir 
requerimientos en 
tiempo record. 
Técnico 4% 18% 72 
34 
Sistema de transporte para los 
trabajadores 
La 
implementación 
de un sistema de 
transporte para 
los trabajadores 
con una ruta que 
beneficie a más 
del 50 % de los 
trabajadores 
Beneficios 
económicos y 
laborales debido a 
que se busca el 
confort y bienestar 
del trabajador 
Técnico 5% 6% 30 
35 
Instalación de una cafetera y hornos 
micro ondas. 
Al tener donde 
suplirse de un café 
brindado por la 
organización y de 
una herramienta 
para calentar los 
alimentos el 
trabajador observa 
buen ambiente 
laboral. 
El buen ambiente 
laboral se ve 
reflejado en 
producción durante 
las horas laborales 
que significan 
dinero. 
Técnico 9% 2% 18 
Fuente. Autores. 
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Anexo 20. Planes de respuesta. 
Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
Impacto en 
costos ($) 
Descripción impacto EMV 
Plan Contingencia                                 
(Plan de Respuesta 
de Riesgos) 
Disparador 
Responsable 
del Riesgo 
Control 
18% 20% 360 $120.000.000 
Por motivos de 
alteración de la 
información la 
empresa se puede ver 
afectada legalmente y 
laboralmente, no 
control de la 
información y 
generación de 
asignaciones no 
conformes. 
$21.600.000 
Erradicar. En el plan 
de contingencia a 
calamidades 
informáticas se debe 
contemplar esta falla 
y el plan de 
mitigación y 
erradicación de la 
misma. 
Alteración en 
el sistema o 
descubrimien
to de la falla. 
Área de 
sistemas- 
gerente de la 
empresa. 
Se deben 
realizar 
revisiones 
periódicas a los 
sistemas y 
códigos de 
seguridad de 
sistematización 
de la empresa. 
19% 20% 380  $134.500.000  
Para presentarse a la 
licitación se debieron 
adquirir unas pólizas 
que en algunos 
momentos se brindan 
a crédito, más los 
gastos de presentación 
a la licitación 
 
$25.555.000  
Dentro del plan de 
contingencia de la 
empresa debe estar 
establecido un 
dinero de caja 
menor de la 
sociedad más un 
crédito pre aprobado 
vigente. siempre 
antes de presentarse 
a cualquier licitación 
Cobro 
inmediato 
por parte de 
la póliza y de 
los 
presentadore
s de la 
licitación 
E sponsor o 
empresa del 
proyecto 
Este debe ser 
revisado por el 
grupo 
financiero para 
mantener 
vigentes los 
créditos en caso 
de cualquier 
falta de dinero 
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Probabilidad 
(P) 
Impacto 
(I) 
P X I 
Impacto en 
costos ($) 
Descripción impacto EMV 
Plan Contingencia                                 
(Plan de Respuesta 
de Riesgos) 
Disparador 
Responsable 
del Riesgo 
Control 
17% 20% 340  $ 100.500.000  
Este será el número de 
días máximo 
permitido que tiene el 
Concesionario para 
demorar los pagos 
acordados durante el 
desarrollo del 
proyecto. 25 días; más 
los costos que acarrea 
alguna demanda 
según el contrato 
firmado 
 
$17.085.000  
Realizaran mesa de 
ayuda con los 
Concesionarios y el 
área Financiera para 
saber en qué punto 
se aceptan quejas y 
porque motivo no se 
realizan los pagos, 
pedir intervenciones 
del administrador 
del contrato para 
evitar demandas 
debido a las 
obligaciones 
adquiridas. 
el no recibo 
de dinero en 
las cuentas 
de los 
trabajadores 
La 
interventoría, 
área 
financiera de 
la 
interventoría- 
Administrador 
del contrato o  
del Área 
Financiera de 
la ANTV. 
Verificación 
mensual  por 
parte de la 
Interventoría de 
la manutención 
de fondos para 
los pagos de 
nómina y un 
aviso 
preventivo 15 
días antes si no 
se tienen los 
recursos para 
activar el plan 
de contingencia 
frente a este 
caso. 
22% 20% 440  $ 150.500.000  
Debido a estas 
manifestaciones se 
afecta a un trabajador 
de la empresa que fue 
evacuado y sufre una 
incapacidad por 
herida o fatalidad, que 
genera demandas 
laborales y costos 
altos. 
 
$33.110.000  
Mitigar- Prevenir  e 
informar de las 
revueltas 
universitarias y 
divulgar 
memorandos donde 
sea oficial la no 
asistencia al trabajo 
en caso de estas 
protestas. 
Permanecer dentro 
de las instalaciones 
en estos casos 
Intervención 
HSE o 
primeros 
auxilios a un 
trabajador 
Coordinador 
de Concesión. 
Matriz de 
seguimiento a 
calamidades o 
de HSEQ de 
Concesionario. 
Fuente: Autores. 
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Anexo 21. Grupos de interés. 
NOMBRE / 
CARGO ABREVIATURA TIPO PODER INFLUENCIA ESTRATEGIA 
Concesionarios 
CONCESIONARIO EXTERNO 2 10 Monitorear 
085-2003 
086-2003 
087-2003 
167-1998 
005-1986 
012-1987 
057-1996 
106-1999 
107-1999 
110-1999 
112-1999 
113-1999 
115-1999 
117-1999 
119-1999 
120-1999 
122-1999 
132-1999 
133-1999 
134-1999 
135-1999 
141-1999 
142-1999 
143-1999 
147-1999 
148-1999 
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NOMBRE / 
CARGO ABREVIATURA TIPO PODER INFLUENCIA ESTRATEGIA 
149-1999 
151-1999 
152-1999 
155-1999 
160-1999 
163-1999 
167-1999 
172-1999 
177-1999 
181-1999 
182-1999 
183-1999 
186-1999 
189-1999 
190-1999 
200-1999 
201-1999 
203-1999 
204-1999 
205-1999 
206-1999 
017-2007 
013-2012 
054-2012 
055-2012 
065-2012 
066-2012 
067-2012 
068-2012 
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NOMBRE / 
CARGO ABREVIATURA TIPO PODER INFLUENCIA ESTRATEGIA 
069-2012 
070-2012 
071-2012 
072-2012 
073-2012 
074-2012 
075-2012 
076-2012 
077-2012 
078-2012 
079-2012 
080-2012 
ANTV ANTV INTERNO 10 10 Gestionar Atentamente 
CONSORCIO 
INTERVENTORÍA 
CONSORCIO INTERNO 8 6 Mantener satisfecho 
USUARIOS USUARIOS EXTERNO 2 2 Monitorear 
Fuente: Autores. 
